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Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Vantaan nuorisopalveluiden Noizy? -
tapahtumaa laatimalla tapahtumalle kattava tuotantosuunnitelma, joka on apuna 
myös tapahtuman tulevissa tuotannoissa. Tapahtuman tuotantomalli on vaihdellut 
kaikkina kolmena tapahtuman järjestämisvuotena, joten tuotantosuunnitelman on 
tarkoitus selkeyttää tuotantoprosessia. Noizy? -tapahtumaa (tapahtuman aiempi nimi 
Nuori@Vantaa) tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2014 alkaen.  
 
Tapahtuma ei ole aiempina tuotantovuosina tavoittanut kohderyhmää eli nuoria toivo-
tulla tavalla. Tästä johtuen tapahtuma konseptoitiin uudelleen vuonna 2017 ja nuoret 
otettiin mukaan tapahtuman tuotantoprosessiin. Tapahtumatuotannossa keskeistä on 
pohtia mitä ja miksi tapahtumaa tehdään. Tehtävänä on innovoida tuotantoprosessiin 
erilaisia näkökulmia, joilla saadaan myös passiiviset ja uudet kävijät liikkeelle. (Mä-
enpää 2017, 92.) Tapahtuman tuotantosuunnitelmassa on huomioitu nuorten koko-
naisvaltainen osallistaminen Noizy? -tapahtuman tuotantoon, jotta tapahtuma tavoit-
taisi nuoret myös tulevissa tuotannoissa.  
 
Vantaan Nuorisopalveluiden Noizy? -tapahtuma on tarkoitus jatkossa järjestää alu-
eellisena, paikallisten nuorten näköisenä tapahtumana. Nuoret osallistetaan tapah-
tuman tuotantoon moneen eri rooliin. Nuoret voivat olla mukana tapahtuman tuotan-
nossa suunnittelijoina, toteuttajina, kävijöinä, tuotantoapulaisena, työntekijänä, va-
paaehtoisena tai esiintyjänä. Yksi onnistuneen kulttuurisen nuorisotyön edellytyksistä 
on tiedostaa, ettei nuorisotyön tehtävä ei ole tarjota nuorille valmiita aktiviteetteja. 
Toiminta tulee suunnitella yhdessä nuorten kanssa, heidän aloitteestaan ja heidän 
ehdoillaan. (Mäenpää 2017, 89.) 
 
Organisaation tila täytyisi saada sellaiseksi, etteivät kaikki resurssit menisi edellisen 
vuoden tapahtuman virheiden korjaamiseen. Toimintaketju pitäisi saada pyörimään 
juuri päinvastaisella tavalla. Resurssit tulisi voida keskittää tulevaisuuden mahdolli-
suuksiin. (Kinnunen 2011, 24.) Uskon ja toivon, että Vantaan nuorisopalvelut saa ke-
hittämistyön tuloksena laatimastani Noizy? -tapahtuman tuotantosuunnitelmasta to-





2 VANTAAN KULTTUURISEN NUORISOTYÖN HISTORIA JA TOIMINNAN 
ESITTELY 
 
    
2.1 Kulttuurisen nuorisotyön toiminnan historia Vantaalla 
 
Kunnallisen nuorisotyön juuret ulottuvat 1900-luvun alkuvuosikymmeniin. Tuolloin 
perustettiin nuorisotoimikuntia. Nuorisotoimikuntien perustehtäviin kuului nuorisosta 
huolehtiminen sekä alueellisen kunnallisen tuen hankkiminen, nuorisotyön toiminta-
muotojen kehittäminen, nuorisotyön vaatimusten ja tarpeiden täyttäminen sekä tilojen 
ja tarvittavien välineiden hankinta. Valtiolle perustettiin oma nuorisotyölautakunta. 
Vuosina 1972-1974 Suomessa säädettiin lakeja, jotka mahdollistivat vakaan rahoi-
tuksen kuntien ja kaupunkien nuorisotyöhön. Lakien myötä nuorisotyö vakiintui osak-
si lainsäädäntöä 70-luvun Suomessa. 1980-luvulla nuorisotalotoiminta lisääntyi pysy-
vän valtion rahoituksen ansiosta. Poliittinen nuorisotyö muuttui kasvatukselliseksi 
nuorisotyöksi 1980-luvun lopulla. 1990-luvulla suunniteltiin nykyistä nuorisotyötä 
määrittelevä strategia, jonka pohjalla on NUOSTRA-projekti. NUOSTRA-projektin 
aikana määriteltiin nuorisotyön tulosalueet: kasvu- ja kansalaistoiminta, kansainväli-
syys, nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja nuorten elinolot. (Heiskanen 2015, 13-
18.; Hurme 2017, 7.) 
 
Vantaalla on vahva ja omaleimainen nuorisokulttuurinen pohja ja perinne. Vantaan 
kaupunginmuseon koostamassa Rock ’n’ Vantaa – 1960-luvulta tähän päivään -
näyttelyjulkaisussa (Vantaan kaupunginmuseo 2014) on tiivistettynä ”Vantaa-rockin” 
aikajana, jonka on koonnut Katja Tolonen. Aikajanan mukaan 1965-luvulta lähtien 
Vantaalla musiikkikeikkoja järjestettiin muun muassa Tanhurinne-, Puistokulma- ja 
Pavi-nimisissä paikoissa. Puistokulma toimii vielä tänäkin päivänä erilaisten tapahtu-
mien järjestämispaikkana. Vuonna 1974 Vantaasta tuli kaupunki. Samoihin aikoihin 
Hiekkaharjun nuorisotalo eli Kolmekutonen ”36” avattiin. Vuonna 1978 Vantaan Elä-
vän Musiikin Yhdistys eli Velmu ry perustettiin edistämään vantaalaista musiikkikult-






Vuonna 1985 nuoret valtasivat tyhjilleen jääneen tehdasrakennuksen Vernissan. Lyra 
osoittaa (2011), että alun alkaen Vernissan paikalle, Tikkurilan Keravanjoen varrelle 
perustettiin vesimylly jauhamaan leipäviljoja 1750-luvulla (Varpiola 2016, 9). Vuonna 
1862 myllyn rinnalle rakennettiin hirsinen öljynpuristamo. Tuotantoa jalostettiin ja öljy-
tehtaasta kehitettiin vernissatehdas. Vuonna 1912 vernissatehtaan rakennukseen 
syttyi tulipalo. Tulipalon myötä suurin osa tehtaasta tuhoutui totaalisesti. Jälleenra-
kennustyöt aloitettiin onnettomuuden jälkeen ja vernissatehdas valmistui vuonna 
1913. (Manninen, Sarvimäki, Schadewitz 2013, 176-179.; Varpiola 2016, 10.) Vernis-
san tuotanto lopetettiin Vernissatehtaassa 1970-luvulla. Tuotannon loputtua Vernis-
satehtaan tilat siirtyivät Vantaan kaupungin omistukseen. Tehtaan tiloille ei kuiten-
kaan löytynyt käyttöä ja tehtaan tilat jäivät tyhjilleen. Toukokuussa vuonna 1985 teh-
taalle kokoontui satoja nuoria, jotka valtasivat vanhan vernissatehtaan. Nuoret siivo-
sivat tyhjilleen jääneet Vernissatehtaan tilat ja alkoivat järjestää tehtaan tiloissa eri-
laista kulttuuritoimintaa. (Lyra 2011, 53.; Varpiola 2016, 10.) Talonvaltauksesta joh-
tuneen tehtaan tilojen korjaushankkeen myötä Vernissalle suunniteltiin sekä kaupun-
ginmuseon että kulttuuri- ja nuorisotoimen tiloja. Remontointiprosessin päätyttyä 
Vernissa siirtyi Vantaan nuorisopalveluiden hallinnoimaksi. Vuonna 1990 Vernissan 
tiloihin avautui nuorisotila. 1990-luvulla Vernissalla Vantaan Elävän Musiikin Yhdistys 
Velmu ry ja Tikkurilan Teatteri ry aloittivat toimintansa. (Lyra 2011, 53.; Varpiola 
2016, 10.) 
 
Samoihin aikoihin Vernissan talonvaltauksen kanssa Vantaalla järjestettiin ensim-
mäiset Ankkarock-tapahtumat talkootyönä vuosina 1987 ja 1988 (Tolonen 2014, 18). 
Vuonna 1987 Korso-yhdistys järjesti ensimmäisen Ankka-rockin Korson Ankkapuis-
tossa. Paikalle saapui yleisöä noin muutamat tuhat. Korso-yhdistyksen jälkeen Ank-
karockin järjestämisestä vastasivat korsolaiset Juhani Merimaa, Tapio Nousiai-
nen ja Ari Salonen. Järjestäjätiimin vaihduttua tapahtuman kirjoitusasu muuttui väli-
viivattomaksi. Silloisista Ankkarockin uusista järjestäjistä Merimaa on tunnetuin, hän 
pyörittää nykyisin muun muassa Tavastia-klubia Helsingissä. Suurimmil-
laan Ankkarock oli vuonna 1998, jolloin Vantaan Korsossa juhli 50 000–70 000 festa-
rikävijää. Vuoden 1998 jälkeen Ankkarock muuttui maksulliseksi. Vuonna 2010 jär-
jestettiin viimeinen Ankkarock-festivaali. (Kinnunen 2014.) Ankkarockin yhteydessä 
järjestettiin nuorille suunnattua Ankanpoikarockia. Ankanpoikarock oli eri tapahtuma 




nen varsinaista Ankkarock-tapahtumaa. Osa Ankanpoikarockin esiintyjistä pääsi 
esiintymään Ankkarockin päiväohjelmistoon. (Niinivirta 2017.) 
 
Vuonna 1994 Vantaan nuorisolle suunnattu monitoimitila Arkki aloitti toimintansa 
Vantaan Myyrmäessä (Tolonen 2014, 19). Monitoimitila Arkki toimii vielä tänäkin päi-
vänä samoissa tiloissa. Arkin toiminta painottuu kulttuuriseen nuorisotyöhön muun 
muassa ohjatun äänitysstudiotoiminnan kautta.  Demostudion palvelut ovat käytössä 
kaikille musiikin harrastajille ikään, taitotasoon tai asuinpaikkaan katsomatta ja stu-
dioaika maksaa 70 € / päivä. (Nuorten Vantaa 2017.) 
 
Vantaalla kulttuurisella nuorisotyöllä on pitkät perinteet ja historia. Edellä mainitut 
esimerkit ovat vain poimintoja kaikesta siitä toiminnasta, jota nuoret ovat päässet 
Vantaalla toteuttamaan vuosien saatossa. Huomionarvoista on, että varsinkin Van-
taalla kulttuuriseen nuorisotyöhön ovat liittyneet vahvasti erilaiset, nuorten näköiset 
tapahtumat. Nuoret ovat itse päässeet ideoimaan ja toteuttamaan omia visioitaan 
muun muassa tapahtuman järjestämisen myötä. Usein nuorille tärkeämpää kuin jon-
kin tapahtuman saaminen omalle asuinalueelle on tapahtumaan liittyvä sosiaalinen 
ympäristö, jonka puitteissa nuoret pääsevät tekemään ja ideoimaan yhdessä (Niini-
virta, 2017). Tuotannoissa nuorten sosiaalinen tila leviää. Nuorten lähipiiri laajenee 
yksittäisestä ryhmästä useiden samankaltaisten ryhmien muodostamaksi kokonai-
suudeksi. (Helsingin nuorisoasiankeskus 2012, 16.) Vantaalla kulttuurisen nuoriso-
työn tulisi jatkossakin taata nuoria palveleva toimintaympäristö, jossa nuoret pääse-
vät yhteisöllisesti ideoimaan ja toteuttamaan haluamaansa toimintaa. Tässä asiassa 
Vantaan nuorisopalveluilla on vahva rooli. 
 
2.2 Vantaan kulttuurisen nuorisotyön toiminnan esittely 
 
Vantaan nuorisopalveluiden pääasiallisena tavoitteena on nuorisolakiin nojaten tukea 
vantaalaisten nuorten kasvua ja elinoloja sekä luoda edellytyksiä nuorten kansalais-
toiminnalle. Uusi nuorisolaki tuli voimaan tammikuussa 2017. Uuden nuorisolain tar-
koituksena on edistää nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa sekä 
tukea nuorten kasvua ja itsenäisyyttä. (Suomen Nuorisoyhteistyö 2017, 28.) Nuoriso-
työllä tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista yhteis-




ta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017.) Vantaan nuorisopalvelut tarjoaa monipuolista 
tekemistä kolmellatoista eri varsinaisella nuorisotilalla ympäri Vantaata. Nuorisotilat 
on jaettu neljään alueeseen: Tikkurilan alue Itä-Vantaalla, Myyrmäen alue Länsi-
Vantaalla, Korso-Koivukylä Itä-Vantaalla sekä Hakunilan alue Itä-Vantaalla. Alueita 
hallinnoivat aluenuorisopäälliköt. (Vantaan Kaupunki 2017.) Vantaan nuorisopalvelui-
ta johtaa Riikka Åstrand.  
 
 
Kuvio 1. Vantaan nuorisotilat kartalla. (Vantaan nuorisopalveluiden esite, 2015.) 
 
Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden kulttuurisen nuorisotyön keskuksena toimii 
Kulttuurikeskus Vernissa. Kulttuurikeskus Vernissa on vanha tehdasrakennus, joka 
sijaitsee Vantaan Tikkurilassa. Vernissan nimi juontaa juurensa vanhoilta tehdasajoil-




tehdään nuorisopalveluiden ja kulttuuripalveluiden yhteistyönä. Kulttuurisesta nuori-
sotyöstä vastaavat Kulttuurikeskus Vernissan toiminnanjohtaja / kulttuurisen nuoriso-
työn esimies Vesa Peipinen ja kulttuuripalveluiden lasten ja nuorten kulttuurituottaja 
Jaana Niinivirta. Kulttuurisen nuorisotyön taiteelliset ja luovat keinot avaavat kanavia 
nuorten itsetuntemukseen ja -tuntoon, vuorovaikutustaitoihin, osallistumiseen ja 
edesauttavat yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yhteisöllisessä toiminnassa nuoren tunne 
omaan elämään ja ympäristöön vaikuttamisesta kasvaa. Tällä on ratkaisevasti vaiku-
tusta nuoren hyvinvointiin ja elämänlaatuun. (Helsingin nuorisoasiankeskus 2012, 
20.) Kulttuurisen nuorisotyön vakiintuneita työmuotoja ovat ohjatut kulttuuriset pien-
ryhmät ja leiri- ja retkitoiminta. Myös erilaiset kulttuuriset tapahtumat ja tilaisuudet 
ovat yksi kulttuurisen nuorisotyön vakiintuneista toimintamuodoista. Tapahtumat ja 
tilaisuudet nostavat esiin harrastusryhmien toimintaa tarjoten nuorille julkisen fooru-
min, jossa heidän teoksensa ja tuotoksensa pääsevät vuorovaikutukseen yleisön ja 
muiden harrastajien kanssa. (Helsingin nuorisoasiankeskus 2012, 14.) Kulttuurisella 
nuorisotyöllä voidaan nähdä olevan kaksi tehtävää: taidelähtöisten menetelmien 
opettaminen ja osallistumisen kokemusten mahdollistaminen nuorille. Onnistunut 
kulttuurinen nuorisotyö tekee nuoret ja heidän ajatuksensa näkyväksi yhteiskunnas-
sa, turvallisessa ilmapiirissä. Kulttuurisella nuorisotyöllä on siis sekä taidepedagogi-
sia että kansalaistaidollisia tavoitteita. (Mäenpää 2015, 88.) 
    
Vernissalla on useaan eri käyttötarkoitukseen soveltuvia tiloja neljässä eri kerrokses-
sa. Vernissalta löytyy iso sali (kapasiteetti max 130 henkilöä), pienempi teatterisali 
(kapasiteetti max 50 henkilöä), kokoustila (kapasiteetti max 30 henkilöä), Animaatio-
asema, studiotila (Revolver Studio) ja Kahvi Charlotta Vernissa kahvila (noin 50 asia-
kaspaikkaa). Lisäksi Vernissalta löytyy muutamia toimistohuoneita ja kellaritiloissa on 
kaksi bändeille tarkoitettua harjoitustilaa. Vernissan tilat ovat taide- ja kulttuuritoimin-
taan soveltuvia ja ne on varustettu tarvittavilla teknisillä laitteilla käyttötarkoitukseen 
sopivaksi. Kulttuurikeskus Vernissalla ei ole muiden Vantaan nuorisotilojen tapaan 
nuorisotyöntekijöiden ylläpitämää avointa ja perinteistä nuorisotyötoimintaa. Sen si-
jaan Vernissan tiloissa toimii eri kulttuurialojen ja -sektoreiden toimijoita: Tikkurilan 
Teatteri ry, Vantaan Elävän Musiikin yhdistys Velmu ry, Suomen Unima ry, Animaa-
tioasema, Revolver Studio, Kahvi Charlotta Vernissa -kahvila (1.10.2017 alkaen) ja 
Sarjakuvakeskus. Käytännössä Vernissa on Vantaan kaupungin ylläpitämä kulttuuriti-




sen sektorin toimijat (Varpiola 2016, 7). Kulttuurikeskus Vernissalla ei ole siis kos-
kaan ollut omaa kulttuurisihteeriä tai -tuottajaa. Vernissan tiloja käyttää talon omien 
toimijoiden lisäksi myös lukuisat muut vantaalaiset, pääasiassa kulttuurialan järjestöt 
ja toimijat. Tiloja on mahdollista vuokrata esimerkiksi kokous- ja koulutuskäyttöön. 
Vantaalaisille nuorille tilojen käyttö on kuitenkin pääasiassa maksutonta. Kellaritilojen 
bändeille harrastustilojen käyttö maksaa 100 euroa per lukukausi. Yleisesti Vernissa 
tarjoaa nuorille nimenomaan mahdollisuuden hyödyntää talon tiloja, tekniikkaa ja 
henkilökuntaa. Vernissa tarjoaa nuorille oivat kulttuuritapahtuman järjestämiseen so-
veltuvat puitteet. 
 
Syksystä 2015 lähtien Vernissalla on ollut käynnissä erityisesti nuorille kohdennettu 
Torstaiklubi-toiminta. Torstaiklubit ovat suunnattu erityisesti nuorille, aloitteleville ar-
tisteille. Torstaiklubi-toiminnan on tarkoitus tarjota nuorille esiintymismahdollisuuksia 
sekä puitteet ja opastusta oman klubi-illan järjestämiseen. Klubi-illat ovat päihteettö-
miä, ikärajattomia ja maksuttomia. Torstaiklubi on niin sanottua matalan kynnyksen 
kulttuuritoimintaa, jonka puitteissa nuoret voivat ennakkoluulottomasti kokeilla uusia 
taiteellisia ideoita ja tuottaa kulttuurielämyksiä. Torstaiklubien tuotantoprosessit ovat 
suhteellisen nopeita ja spontaaneja. (Varpiola 2016, 12.) Syksyllä 2015 Torstaiklubi-
iltoja järjestettiin joka viikko, mutta vuodesta 2016 klubi-iltoja on järjestetty Vernissalla 
1-3 kertaa kuussa. Jokainen klubi-ilta työstetään artistien toiveiden mukaiseksi. Tors-
taiklubi-illat käsittävät monipuolisesti eri taiteenlajit. Tähän mennessä klubi-illoissa on 
nähty esimerkiksi musiikkikeikkoja, tanssia, teatteri-improvisaatiota ja drag-show-
esityksiä. Torstaiklubit ovat olleet pääasiassa Vernissan kulttuurituottaja- ja yhteisö-
pedagogiharjoittelijoiden vastuulla, mutta toiminnalla pyritään enenevissä määrin 
nuorten omaehtoisuuteen klubi-iltojen organisoimisessa. Torstaiklubi-iltoja aiotaan 
järjestää myös vuonna 2018, mutta toimintatapa klubi-iltojen osalta on vielä auki. 
 
Sarjakuvakeskus järjestää Vernissalla lapsille ja nuorille sarjakuvakursseja. Sarjaku-
vakeskuksen kursseilla käydään läpi sarjakuvanteon vaiheet eli ideointi, käsikirjoitta-
minen, luonnostelu, puhtaaksi piirtäminen ja tekstaus. (Sarjakuvakeskus 2017.) Ver-
nissan Animaatioasema on toiminnallinen näyttely, jossa on mahdollista kokeilla 
animaatioiden tekoa ja tutustua suomalaiseen animaatioon nukkejen, lavasteiden ja 
piirrosten kautta. Animaatioasema on varsinkin eri koululaisryhmien aktiivisessa käy-




luokkaa. (Kulttuurinen nuorisotyö 2016). Revolver Studio on vuonna 1994 perustettu 
yritys, ja sen pääpaino on musiikin äänityksessä, editoinnissa, miksauksessa ja mas-
teroinnissa. Tikkurilan Teatteri ry on yksityinen yhdistys, joka pyörittää ammattijoh-
toista harrastelijateatteria sekä Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulua, joka antaa taiteen 
perusopetusta teatteri- ja sirkustaiteesta. Taiteen perusopetus on tavoitteellista, ta-
solta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen 
opetusta. (Tikkurilan Teatteri 2017). Vantaan elävän musiikin yhdistys Velmu ry on 
perustettu vuonna 1978 edistämään vantaalaista musiikkikulttuuria ja musiikinharras-
tajien asiaa. Yhdistyksen toiminta on suunnattu pääasiassa nuorille. Velmu järjestää 
musiikinharrastajille myös muun muassa soitonopetusta, harjoitustiloja ja leirejä. 
(Velmu ry 2017.) Lisäksi Velmu järjestää Vantaalla vuosittain useita konsertteja ja 
muutamia festivaaleja kuten Koisorock- ja Louhela Jam -tapahtumia. Charlotta Ver-
nissa on Vernissan tiloissa vastikään aloittanut kahvilayritys. Kahvi Charlotta Vernis-
san toiminta painottuu lounaskahvilatoiminnan lisäksi elämyksellisiin tapahtumiin ja 
tilaisuuksiin (Kahvi Charlotta Vernissa 2017). Suomen Unima ry on nukketeatterin 
ammattilaisten ja harrastajien sekä kaikkien nukketeatterista kiinnostuneiden yhteis-
työ- ja tiedotusjärjestö. Unima järjestää vuosittain tapahtumia ja julkaisee Nukketeat-
teri-lehteä. (Suomen Unima ry, 2017.) 
 
Vantaan nuorisopalveluiden nuorisotiloissa voi viettää aikaa monenlaisen tekemisen 
parissa. Nuorisotiloilla voi esimerkiksi pelata pelejä, harjoittaa puutarhanhoi-
toa, käydä punttisalilla, skeitata, osallistua kerho- ja pajatoimintaan tai viettää aikaa 
muuten vain. Aktiviteetit vaihtelevat nuorisotilojen tarjoamien puitteiden mukaan. Tilo-
jen harrastustoimintaan lukeutuu tanssi, musiikki, kuvataiteet ja teatteri. Nuorisotalo-
jen toiminta on maksutonta, vapaaehtoista sekä kaikille avointa. Toimintaa pyritään 
suunnittelemaan mahdollisimman paljon yhdessä nuorten kanssa. Vantaan nuorisoti-
lat ovat turvallisia, savuttomia ja päihteettömiä vapaa-ajanviettopaikkoja. Nuorisotilo-
jen toiminta on tarkoitettu pääosin 10–17-vuotiaille. Tilat ovat auki pääsääntöisin ilta-
päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. (Vantaan kaupunki 2017.) Nuorisotilojen arjessa 
nuorten osallisuutta ja vaikuttamista mahdollistetaan esimerkiksi vertaisohjaajatoi-






2.3 Vantaa osana pääkaupunkiseudun kulttuurista nuorisotyötä 
 
Vantaan nuorisopalvelut on yhdessä Vantaan kulttuuripalveluiden kanssa vahvasti 
mukana myös koko pääkaupunkiseudun (Vantaa, Espoo ja Helsinki) kattavassa kult-
tuurisessa nuorisotyössä. Kuntarajat ylittäviä, vuosittain järjestettäviä kulttuurisen 
nuorisotyön tapahtumia ovat Loistefestari (sisältäen kaupunkikohtaiset katselmukset 
ja pääkatselmustapahtuman), Reaktori-tapahtuman ja Rock Academy -toiminnan.  
 
Loistefestari on osa valtakunnallista Nuori Kulttuuri -tapahtumaa. Kyseessä on nuor-
ten vuosittainen kulttuurikatselmus, jossa vuorovuosina teemoina ovat joko tanssi 
(Moves), musiikki (Sounds) tai teatteri (Teatris). Loistefestari tarjoaa 10–20-vuotiaille 
harrastajille tilaisuuden saada palautetta alan huippuammattilaisista koostuvalta raa-
dilta. Loistefestari ei ole kilpailu, vaan palautteen tarkoitus on kannustaa ja rohkaista 
nuoria. (Loistefestari 2017.) Vuonna 2017 Loistefestarin teema oli tanssi (Art Moves). 
Loistefestarin 2017 Vantaan katselmukset järjestettiin Kulttuurikeskus Vernissalla.  
 
Reaktori on vuotuinen, kevättalvella järjestettävä nuorten tapahtuma Helsingin Mes-
sukeskuksessa. Tapahtuma järjestetään pääkaupunkiseudun talvilomaviikolla. Reak-
tori tarjoaa pääkaupunkiseudulla talvilomaansa viettäville nuorille ilmaista loma-ajan 
toimintaa, josta voi löytää uuden kiinnostuksen kohteen tai harrastuksen. Vuodesta 
2005 lähtien järjestetty tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa pääkaupunkiseudun 
talvilomatarjonnassa. Reaktorissa vierailee vuosittain yli 13000 nuorta. Tapahtuman 
toiminta on suunnattu yli 13-vuotiaille. Reaktorin toteuttavat pääkaupunkiseudun nuo-
riso- ja kulttuuritoimet yhdessä nuorten, järjestöjen ja Helsingin muiden virastojen 
kanssa. (Reaktori 2017.)  
 
Pääkaupunkiseudun Rock Academy -toiminta käsittää Helsinki–Espoo–Vantaa-
toiminta-alueen. Pääkaupunkiseudun Rock Academyyn valitaan kymmenkunta bän-
diä, jotka saavat kahden vuoden ajan intensiivistä ja ammattitaitoista valmennusta 
esimerkiksi studiotyöskentelyssä ja esiintymisessä. Toiminta on bändeille maksuton-
ta. Tiedossa on myös keikkoja, studioaikaa ja musavideoiden tekemistä. Kaikki aka-
temialaiset osallistuvat kerran kuussa järjestettäviin klinikoihin, seminaareihin ja kou-




taan ja Kauniaisten nuoriso- ja kulttuuritoimet. PKS Rock Academy -hanke toteutettiin 
aikavälillä 1.5.2015–1.8.2017. (Rock Academy 2017.) Vantaan Rock Academy -




3 NOIZY? -TAPAHTUMAN TAUSTA JA VUODEN 2016 TUOTANTOMALLI 
 
 
3.1 Noizy? -tapahtuman tausta 
 
Vantaan nuorisopalveluiden suurin nuorille kohdennettu tapahtuma Nuori@Vantaa-
nimellä on järjestetty vuodesta 2014 alkaen. Tapahtuman tuotantomalli ja -tapa on 
vaihdellut kaikkina kolmena tapahtuman järjestämisvuotena. Vuonna 2014-2016 ta-
pahtuma on järjestetty koko Vantaan laajuisena. Tuolloin Nuori@Vantaa-
tapahtumaan osallistuivat lähes kaikki Vantaan kaupungin nuorisotilat tuottamalla itse 
ohjelmaa omiin tiloihin päätapahtumien lisäksi. Vuonna 2016 Vantaan nuorisopalve-
luiden johtoryhmä teki linjauksen, että jatkossa tapahtuma järjestetään alueellisena. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tapahtuma järjestetään vuorovuosina eri nuo-
risopalveluiden alueilla (Korso-Koivukylä, Tikkurila, Hakunila ja Myyrmäki).  
 
 
3.2 Tapahtuman vuoden 2016 tuotantomalli  
 
Nuori@Vantaa-tapahtuma järjestettiin viime vuonna sekä Myyrmäessä Montun ym-
päristössä että Tikkurilassa Kulttuurikeskus Vernissalla 2.-3.9.2016. Myyrmäen ta-
pahtuma järjestettiin 2.9.2016 ja Tikkurilan Kulttuurikeskus Vernissan tapahtuma 
3.9.2016. Tapahtuman pääyhteistyökumppaneita olivat Vantaan kulttuuripalvelut, 
Velmu ry, Myyrmäki-liike, Vantaan Musiikkiopisto ja Vantaan kaupunginmuseo Artsi. 
Vantaan kulttuuripalvelut sponsoroi tapahtumaa 1000 eurolla sekä järjesti tapahtu-
maan ohjelmaa. Velmu ry vastasi tapahtuman teknisestä toteutuksesta. Tapahtuman 
eri toimintoja oli toteuttamassa myös monet paikalliset tahot kuten Myyrmäki-liike, 
Vantaan Musiikkiopisto ja Vantaan kaupunginmuseo Artsi. Tuotantovastuussa Nuo-




Peipinen ja Vernissan kesätyöntekijä Piia Varpiola sekä kulttuurituottajatyöharjoittelija 
Leela Konttavaara. Tapahtumalle oltiin varattu kulttuurisen nuorisotyön budjetista 
10 000 € ja Vantaan kulttuuripalveluiden budjetista 1000 €. Tapahtuman kuluja olivat 
esiintymistekniikka, viestintä ja markkinointi, esiintyjien palkkiot, työpajat, tapahtuman 
turvallisuus ja catering (Kulttuurinen nuorisotyö 2016). 
 
Myyrmäen tapahtumaosuudessa juontajana toimi Aleksi Halen. Ohjelma alkoi Myyr-
mäen Paalutorilta klo 16.30 Bateria Mirim Papagaio nuorten sambaryhmän ja Tikkuri-
lan Teatterin sirkusryhmän harrastajista koostuvalla sambakulkueella. Myyrmäen 
Montun lavalla esiintyivät Chrizay, Henkaritemppu, Variant ja Vaskivuori Big Band ja 
Alex Ikonen. Vantaan taidemuseo Artsissa oli nähtävillä vinyylinäyttely ja elokuvaesi-
tys Pixadores-elokuvasta ja dokumentti Sao Paolon graffitimaalareista. Muita toimin-
tapisteitä oli Street Art Vantaa yhteisölliset katutaide- ja graffitipajat, katukeittiö, fudis-
tutka, sumopainipiste, katukorispiste, EA-piste, Nuorisopalveluiden infopiste ja Van-
taan nuorisovaltuuston piste.  
 
3.9. Tikkurilan Vernissan tapahtuman juonsi Hedu Peto. Ohjelma alkoi klo 15.00. 
Vernissasalissa esiintyivät Shiraz Lane, Maria Gasolina, Katujen Äänet, Carbine, 
Stage, Worm Zoo ja Cross D’Bility. Vernissan kahvilassa esiintyivät Save The Last 
Dance, TBR, Folio Oliot, Division Six ja Stage. Lisäksi Vernissalla oltiin järjestetty 
oheisohjelmaa: animaatio- ja nukketeatterityöpajoja, Tikkurilan Teatterin työpajoja, 
Velmu ry:n musiikkipajoja, Street Art Vantaan järjestämä yhteisöllinen katutaide- ja 
graffitityöpaja. Lisäksi Vernissan pihalle oli järjestetty catering-alue. Vuoden 2016 
tuotannossa nuoria ei ollut juurikaan mukana itse tapahtuman suunnittelussa ja to-
teutuksessa. Nuoret olivat tapahtumassa lähinnä sisällöntuottajina. 
 
Kulttuurisen nuorisotyön esimies Vesa Peipinen organisoi vuoden 2016 Nuo-
ri@Vantaa-tapahtuman jälkeen palautetyöpajatilaisuuden. Tilaisuudessa tapahtuman 
työntekijät saivat kirjoittaa post-it-lapuille tapahtumaan liittyviä onnistumisia ja kehit-
tämiskohteita. Työpajan palautteen mukaan vuoden 2016 tapahtumaan osallistui lä-
hes 100 nuorta esiintyjää. Esiintyjiltä tullut palaute oli ollut positiivista. Myös tapahtu-
man yhteistyökumppanit eli Myyrmäki-liike, Velmu ry, Vantaan Musiikkiopisto, Van-
taan kaupunginmuseo Artsi ja muut toimijat olivat tapahtumaan tyytyväisiä. Lisäksi 




2016.) Kehittämiskohteita vuoden 2016 tapahtumalle koettiin olevan suuritöinen kah-
den tapahtuman kokonaisuus, joka hajautti resursseja. Tapahtuma jäi alueille ja nuo-
risotilojen työntekijöille etäiseksi eikä tapahtuma ei tavoittanut toivotusti kohdeyleisöä 
eli nuoria. Myös tapahtuman nimi ”Nuori@Vantaa” koettiin ongelmalliseksi. Tapahtu-




4 ESIMERKKEJÄ KULTTUURISEN NUORISOTYÖN TUOTANNOISTA 
 
 
Hyödynsin opinnäytetyössäni benchmarking-metodia, joka perustuu vertailukehittä-
miseen. Benchmarking-toiminnassa etsitään parempaa ulkopuolisten toimijoiden toi-
mintatapaa, josta voitaisiin saada kehittämisideoita omaan toimintaan. Tarkoitus on 
auttaa tunnistamaan oman toiminnan heikkouksia ja laatia niiden pohjalta kehittämis-
ideoita ja kehittämiseen tähtääviä tavoitteita. (Oppariapu 2017.) Benchmarking-
metodista saadut kehittämisideat on sisällytetty liitteenä löytyvään Noizy?-
tapahtuman tuotantosuunnitelmaan. 
 
4.1 Nuori Espoo Live 
 
Vantaan nuorisopalvelut voisi mahdollisuuksien mukaan tehdä enemmän yhteistyötä 
kulttuuripalveluiden lisäksi myös liikuntapalveluiden kanssa. Liikuntapalvelut voisi 
järjestää tapahtumaan liikunnallisia aktiviteetteja, joita nuorisopalveluilla tai paikallisil-
la urheiluseuroilla ei ole tarjota. Espoon nuorisopalvelut tuotti vuoden 2017 Nuori Es-
poo Live -tapahtuman Leppävaaran urheilupuistossa yhteistyössä kaupungin liikunta- 
ja kulttuuripalveluiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa 26.8.2017. Ur-
heilupuistoon ja urheilupuiston aukiolle levittäytynyt tapahtuma-alue tarjosi nuorille 
espoolaisille mahdollisuuden kokeilla erilaisia harrasteita ja lajeja kuten graffitimaa-
lausta, tatuointia, skeittausta, kuplafutista, sumopainia, kiipeilyä ja paljon muuta. 
Oman mausteensa tapahtumaan toivat Sello-meet&greet -tilaisuudet. Tilaisuuksissa 
nuoret pääsivät tapaamaan idoleitaan. (STT, 2017.) Nuori Espoo Live -tapahtumaan 





Käytännössä Nuori Espoo Live on lähtöasetelmaltaan täysin samankaltainen Van-
taan nuorisopalveluiden tapahtuman kanssa: kohderyhmänä ovat nuoret, tapahtuma 
on ilmainen ja tarjolla on runsaasti erilaista ohjelmaa ja tekemistä. Nuori Espoo Live -
tapahtumaa markkinoitiin aktiivisesti muun sosiaalisen median lisäksi YouTube-
palvelussa. Myös Vantaan Noizya voisi markkinoida enemmän myös YouTuben puo-
lella. Youtubeen voisi ladata esimerkiksi erilaisia nuorten tekemiä promootiovideoita 
ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja tapahtuman jälkeen. YouTuben mahdolli-
suuksia tapahtuman markkinointikanavana on eritelty ja avattu Noizyn markkinointi- 
ja viestintäsuunnitelmassa. 
 
4.2  Helsinki: Operaatio Pulssi! 
 
Operaatio Pulssi! -toiminta syntyi vuonna 2009 alueellisesta tarpeesta Kannelmäessä 
Länsi-Helsingissä. Lähiöalueella nuorten toimettomuus ja siitä johtuvat lieveilmiöt 
olivat selkeästi nähtävissä. Nuorille kohdennetun, järjestetyn toiminnan ja palveluiden 
huomattiin olevan vähäistä kaupallisten palveluiden ulkopuolella. Operaatio Pulssi! 
vastasi tarpeeseen tarjoamalla paikallisille 12–18-vuotiaille nuorille heitä kiinnostavia 
kulttuuripalveluita ja -toimintaa. Pulssin toiminnassa oli myös sosiaalinen ulottuvuus: 
nuorilla oli mahdollisuus tavata toisiaan ja tehdä yhdessä taidetta. Pulssi halusi erityi-
sesti saavuttaa harrastamattomia nuoria kokeilemaan ja innostumaan uusista harras-
tuksista. Toiminnan sisällöt pohjautuivat nuorten toiveisiin. Operaatio Pulssin kautta 
haluttiin päästä pysyviin toimintamuotoihin, joilla edistetään nuorten yhteisöllisyyttä, 
turvallisuutta, elämänhallintaa ja harrastusmahdollisuuksia. (Lehtonen 2013, 37.) 
Operaatio Pulssi! -toiminnan lähtökohdat vastaavat tämän hetkisiä Vantaan nuoriso-
palveluiden. Nuorisopalvelut haluaa lisätä nuorten toimintamahdollisuuksia erityisesti 
paikoissa, joissa niitä ei ole vielä juurikaan tarjolla. Tällaisia alueita Vantaalla ovat 
muun muassa Hakunila ja Koivukylä. (Åstrand, 2017.) Ensi vuonna nuorisopalvelui-
den tapahtuma järjestetäänkin Koivukylässä Vallaton Yö -tapahtuman yhteydessä. 
 
Operaatio Pulssi! -toiminta jatkuu edelleen. Pulssi on alueensa nuoriso- ja kulttuuri-
toimijoiden yhteinen toimintatapa, jonka avulla 12-18-vuotiaat alueen nuoret voivat 
löytää itselleen suunnattua maksutonta toimintaa joko Länsi-Helsingin tai Koillis-
Helsingin alueella (MunStadi 2017). Operaatio Pulssi! toimii eri toimijoiden sekä toi-




nuorten tarpeet ja toimijoiden resurssit. Alueen nuoriso- ja kulttuuritoimijoiden yhteen 
hiileen puhaltaminen lisää Pulssin toiminnan vaikuttavuutta. Toimijoiden yhteinen 
päämäärä saa nuorten kannalta näkyviä tuloksia aikaan. (Lehtonen 2013, 38-39.) 
Pulssin kaltainen toimintamalli toimisi hyvin myös Vantaan nuorisopalveluiden tapah-
tuman tuotannossa. Kaikki haastattelemani henkilöt olivat yhtä mieltä siitä, että nuo-
rispalveluiden alueellinen tapahtuma on luontevinta järjestää yhteistyössä nimen-
omaan paikallisten toimijoiden kanssa. Heti, kun tapahtuma-alue on selvillä, nuoriso-
palveluiden olisikin kannattavaa kartoittaa kyseisen alueen toimijoita ja heidän innok-
kuutta olla mukana yhteisen, erityisesti nuorille suunnatun tapahtuman suunnittelus-
sa ja toteutuksessa. Vaikka tapahtuman kohderyhmänä olisikin erityisesti nuoret, 
myös koko perhe vauvasta vaariin voi ottaa osaa tapahtumaan (Peipinen, 2017). Si-
sältö ei siis suoranaisesti määrittelisi tapahtuman yhteistyökumppaneita. 
 
Pulssin toimintamallilla kehitetään nuorten osallistumista asuinalueensa nuorten pal-
veluiden suunnitteluun ja toteutukseen. Nuorten vaikuttaminen palveluihin todenne-
taan avaamalla heille heidän vaikuttamisprosessinsa alueen palveluihin ja näyttämäl-
lä mitä alueen nuoret ovat toivoneet, ja miten heidän toiveisiinsa on vastattu. Nuoria 
rohkaistaan toimijuuteen eli tuetaan esimerkiksi itse järjestämään tapahtumia. Pulssi-
kursseille osallistuminen on myös aktivoinut nuoria ehdottamaan uusia sisältöjä, ja 
osallistumaan jatkossakin alueen harrastustoimintaan. (Lehtonen 2013, 78.) Operaa-
tio Pulssin nuoria osallistava toimintamalli on lähes samanlainen kuin miten Vantaan 
nuorisopalvelut haluaa toimia nuorten kokonaisvaltaisessa osallistamisessa Noizy? -
tapahtumaan. Pulssin osallistava ja läpinäkyvä toiminta on saanut nuoret aktiivisiksi 
sisällöntuottajiksi ja palveluidenkuluttajiksi. Tapahtuman tulevissa tuotannoissa 
Noizyn ydintuotantotiimi voisi suunnitella nuorten osallistamisprosessin ja varsinkin 
prosessin läpinäkyvyyden varmistamisen nuorille.  
 
Operaatio Pulssissa toimintaideoita kysytään nuorilta muun muassa kouluilla järjes-
tettävissä tempauksissa. Koulutempaukset järjestetään 2-3 kertaa lukukaudessa 
kunkin alueen koulun pitkällä välitunnilla, koulun aulatiloissa. Virastojen ”Pulssivas-
taavat” mainostavat alueen tulevaa toimintaa esimerkiksi jakamalla tempauksissa 
toimintaesitteitä ja -flyereita. Lisäksi Pulssivastaavat ottavat ilmoittautumisia vastaan 
ja keskustelevat yhdessä nuorten kanssa. (Lehtonen 2013, 43.) Pulssin mallissa 




tu suoraan koulujen rehtoreiden kanssa eli opetusvirasto on ollut mukana koulutasol-
la, muttei hallinnollisella tasolla. Operaatio Pulssin toimijoiden kesken koulujen sitout-
tamisen Pulssi-toimintaan on nähty henkilösidonnaisena, koska koulun rehtori viime 
kädessä määrittelee alueellisen yhteistyön tärkeyden nuoriso- ja kulttuuritoimijoiden 
kanssa. (Lehtonen 2013, 88.) Operaatio Pulssista saatujen kokemuksien perusteella 
nuorten osallistaminen kouluyhteistyön kautta on toimivaa. Myös Vantaan nuoriso-
palveluiden kannattaa jatkaa ja kehittää kouluyhteistyön toteuttamista Noizy? -
tapahtumaan liittyen myös tulevissa tuotannoissa. Myös kaikki tähän opinnäytetyö-
hön haastatellut Vantaan nuoriso- ja kulttuuripalveluiden edustajat kokivat kouluyh-
teistyön mielekkäänä nuorten osallistamisen tapana, mikäli koulu on halukas yhteis-
työhön.  
 
Pulssin toimintaan liittyvässä kouluyhteistyössä on oltu suoraan yhteydessä koulun 
rehtoreihin. Tämä on nähty myös toiminnan haasteena. Koulun rehtori voi käytän-
nössä yksin määritellä, kuinka paljon ja millä tavalla alueellista yhteistyötä tehdään 
nuoriso- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Vuoden 2017 Vantaan nuorisopalveluiden 
Why So Noizy? -tuotannossa Kilterin koulun rehtoriin oltiin suoraan yhteydessä. Kou-
lulta rehtorilta selvitettiin olisiko yhteistyö Vantaan nuorisopalveluiden ja koulun kans-
sa mahdollista Why So Noizy? -tapahtumaan liittyen paikallisten nuorten osallista-
miseksi. Kilterin koululla yhteistyökuvio koettiin mielekkäänä. Kävimme ydintuotanto-
tiimin kesken puhumassa kaikille koulun opettajille yhteistyömahdollisuudesta ja val-
miiksi pohtimastamme tapahtumapassi-konseptista. Tapahtumapassin oli tarkoitus 
toimia oppilaiden osallistamisen työkaluna varsinaisen tapahtuman aikana. Orasta-
vana toiveenamme oli myös, että oppilaat olisivat saaneet edes osan koulupäivää 
vapaaksi osallistumalla tapahtumaan ja täyttämällä tapahtumapassin. Pääsimme 
ydintuotantotiimillä toteuttamaan Kilterin koulussa yhden nuorten osallistamispajan 
toukokuussa ja promootiotapahtumat varsinaisella tapahtumaviikolla elokuussa. 
Emme kuitenkaan saaneet tapahtumaa osaksi koulun virallista koulupäivää, jota läh-
dimme aluksi yhdessä koulun kanssa selvittämään. Jatkossa kouluyhteistyötä suun-
nitellessa koulujen rehtoreihin ja mahdollisesti myös opettajiin kannattaa olla yhtey-
dessä jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta koulun kanssa on mahdollista 






5 NOIZY?-TAPAHTUMAN TUOTANTOSUUNNITELMAN PROSESSIN KUVAUS 
 
 
Vuonna 2017 Vantaan nuorisopalveluiden tapahtuma konseptoitiin uudelleen ja nuo-
ret osallistettiin mukaan tapahtuman suunnitteluun alusta alkaen. Osallisuuden käsit-
teellä on monia eri tasoja. Minna Haution toimittamassa Tavoittaako taide? – Koke-
muksia kunta- ja aluetaiteilija- sekä lähiöhankkeista -kokoomateoksessa (Humanisti-
nen ammattikorkeakoulu 2016, 31-32) esitellään osallisuuden, osallistamisen ja osal-
listumisen käsitteitä pohjautuen Katri Virolaisen (2015, 96-97) kirjoittamaan Kulttuuri-
osallistumisen muuttuvat merkitykset - Katsaus taiteeseen ja kulttuuriin osallistumi-





Kuvio 2. Osallistamisen tasot kulttuuripolitiikan näkökulmasta. (Hautio 2016, 32; Viro-
lainen 2015, 96-97) 
 
Ensimmäinen osallisuuden taso on oikeus osallistua. Oikeus osallistumisesta pohjaa 
ajatukseen kansalaisten tasa-arvoisuudesta, yhtäläisistä sivistyksellisistä oikeuksista 
ja kulttuuripalvelujen tasavertaisesta saavutettavuudesta. Seuraavaan osallisuuden 
tasoon lukeutuu palveluiden vastaanottaminen. Tämä tarkoittaa lähinnä valmiisiin 
palveluihin osallistumista katsojan ja kävijän roolissa. Tällä osallisuuden tasolla pää-
töksentekovalta rajoittuu jälkikäteen tapahtuvaan palautteen keräämiseen. Osallisuu-
den kolmas taso eli osallistuminen käsittää yksilön aktiivisena toimijana sekä vuoro-
vaikuttajana suhteessa palveluntarjoajaan. Aktiivinen toimijuus ja vuorovaikutteisuus 
ilmenevät osallistumisena erilaisiin kulttuuriaktiviteetteihin ja toimimisena kohderyh-
män edustajana palvelujen suunnittelussa. Kolmannella osallisuuden tasolla toimin-
taperiaatteet ovat kuitenkin pääasiassa jo valmiiksi ylhäältä määriteltyjä. Neljättä ta-
soa kutsutaan osallisuudeksi. Tällä tasolla kansalaisesta on tullut päätösvaltainen 
toimija kulttuuripalveluiden toteuttamisessa. Neljännellä tasolla kansalaisen on mah-
dollista vaikuttaa toimintojen yhteisöllisen kehittämisen. Kyseisellä osallisuuden tasol-
la voidaan nähdä olevan voimaantumisen ja valtaistumisen elementtien lisäksi myös 
poliittisia ulottuvuuksia. (Hautio 2016, 31-32; Virolainen 2015, 96-97.)  
 
Vuonna 2017 tapahtuma kulki nimellä ”Why So Noizy?”. Tapahtuma järjestettiin yh-
teistyössä Myyrmäki-liikkeen kanssa Myyrmäen Taiteiden Yön eli Why So Myrtsi? -
tapahtuman yhteydessä Myyrmäen Liesitorilla 31.8.2017. Pääsin kesätyöni kautta 
toimimaan tapahtuman vastaavana tuottajana. Why So Noizy? -tapahtuman ydintuo-
tantotiimiin kuului lisäkseni kulttuurisen nuorisotyön esimies Vesa Peipinen, lännen 
aluepäällikkö Pekka Mäkelä, vastaava nuorisotyöntekijä Nora Pehrsson monitoimitila 
Arkista ja nuorisotyöntekijä Katri Niemitalo monitoimitila Arkista. Lisäksi tapahtuman 
tuotantotiimiin kuului lännen alueen Kanniston nuorisotilalla työharjoittelua tehnyt Tat-
ja Malaska ja Humanistiseen ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun 
opintoja suorittanut Jaakko Salo, joka laati tapahtumalle markkinointi- ja viestintä-
suunnitelman ja sosiaalisen median päivityskalenterin. Tapahtuman ydintuotantotii-
miin kuului myös Vantaan kaupungin kulttuuripalveluiden lasten ja nuorten kulttuuri-
tuottaja Jaana Niinivirta. Tässä luvussa avaan Why So Noizy? -tapahtuman tuotan-




pahtuman tuotantosuunnitelma markkinointi- ja viestintäsuunnitelmineen sekä turval-
lisuussuunnitelmineen löytyy opinnäytetyön liitteistä. 
 
5.1 Kehittämistyön toteutus 
 
Opinnäytetyöni kehittämistyönä laadin haastattelujen, benchmarking-metodin, käy-
tännön työni kautta tekemieni havaintojen ja lähdekirjallisuuden avulla tapahtumalle 
kattavan tuotantosuunnitelman, joka on apuna myös Noizy? -tapahtuman tulevissa 
tuotannoissa. Koska tavoitteena oli saada tietoa nuorisopalveluiden vuosittaisen ta-
pahtuman kehittämiseen, osuvaksi tutkimusmenetelmäksi valikoitui laadullinen tutki-
mus ja kohderyhmäksi tapahtuman aiemmissa tuotannoissa ja vuoden 2017 tuotan-
nossa aktiivisesti mukana olleet henkilöt. Laadullista tutkimusmenetelmää hyödyntä-
en haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna haastatteluina. Puolistrukturoidussa 
haastattelussa, eli teemahaastattelussa haastateltavalle esitettävät kysymykset on 
laadittu etukäteen. Kysymysten paikkaa voi kuitenkin tarvittaessa vaihdella. Lisäksi 
kysymysten muotoa voi muokata ja tarkat sanamuodot voivat vaihdella haastattelujen 
ja haastateltavien välillä. Ennalta laadituista kysymyksistä osa voidaan tarvittaessa 
jättää haastattelun edetessä pois ja vastaavasti haastateltavalta voi kysyä myös en-
nakkoon suunnittelemattomia kysymyksiä. (Oppariapu, 2017.)  
 
Haastattelin yhteensä kuutta tapahtuman tuotannossa mukana ollutta avainhenkilöä: 
Vantaan nuorisopalveluiden johtajaa Riikka Åstrandia, kulttuurisen nuorisotyön esi-
miestä Vesa Peipistä, Vantaan kulttuuripalveluiden lasten ja nuorten kulttuurituottajaa 
Jaana Niinivirtaa, Vantaan nuorisopalveluiden entistä harjoittelijaa Leela Konttavaa-
raa ja vuoden 2017 tuotannon ydintuotantotiimissä mukana olleita nuorisotyöntekijöi-
tä Nora Pehrssonia ja Katri Niemitaloa. Kolme haastateltavista oli ollut mukana ta-
pahtuman aiemmissa tuotannoissa ja kolme haastateltavista oli ensimmäistä kertaa 
mukana tapahtuman toteuttamisessa. Nuorisotyöntekijöiden haastattelu toteutettiin 
puolistrukturoituna parihaastatteluna. 
 
Hyödynsin opinnäytetyössäni myös benchmarking-metodia eli vertaisarviointia. 
Benchmarking-toiminnassa etsitään parempaa ulkopuolisten toimijoiden toimintata-
paa, josta voitaisiin saada kehittämisideoita omaan toimintaan. Tarkoitus on auttaa 




ja kehittämiseen tähtääviä tavoitteita. (Oppariapu 2017.) Opinnäytetyössäni ver-
taisarvioin Espoon Espoo Nuori Live -tapahtuman ja Helsingin kulttuurikeskuksen 
alaisen Operaatio Pulssi! -toimintaa. Poimin vertaisarvioiduilta toimijoilta kehittämis-
ideoita Vantaan Nuorisopalveluiden toteutukseen. Benchmarking-metodista saadut 
kehittämisideat on sisällytetty Noizy? -tapahtuman tuotantosuunnitelmaan. 
 
Lisäksi aineistoa on kerätty oman käytännön työni havaintojen kautta. Havainnoin-
nissa tarkkaillaan, miten valittu prosessi toimii käytännössä. Hyvin valmisteltuna ja 
toteutettuna havainnoinnilla saadaan paljon tietoa tutkittavasta kohteesta sille omi-
naisessa ympäristössä. (Oppariapu, 2017.) Keräsin havainnot aktiivisena havainnoi-
jana, sillä osallistuin itse tapahtuman kehittämistoimintaan koko tuotantoprosessin 
ajan. Haastattelujen, vertaisarvioinnin ja havainnoinnin lisäksi opinnäytetyössä on 
hyödynnetty runsaasti lähdekirjallisuutta. Aineiston keruun pohjalta opinnäytetyön 
tuotoksena olen laatinut Noizy? -tapahtumalle tuotantosuunnitelman, jonka tarkoitus 
on selkiyttää tapahtuman tuotantoprosessia. Tuotantosuunnitelma toimii päivitettävä-
nä, työkirjamaisena oppaana tapahtuman tulevissa tuotannoissa. Tuotantosuunni-
telma sisältää tapahtuman tuottamisen kannalta oleellisten asioiden lisäksi keinoja 
tapahtuman kohderyhmän eli nuorten osallistamiseen osaksi koko tapahtuman tuo-
tantoprosessia sekä markkinointi- ja viestintäsuunnitelman ja turvallisuussuunnitel-
man. Koko tuotantosuunnitelma löytyy kokonaisuudessaan opinnäytetyön liitteistä. 
Tapahtuma on tarkoitus järjestää jatkossa paikallisena, nuorten näköisenä tapahtu-
mana. Vuonna 2018 tapahtuma järjestetään osana Koivukylän Vallaton Yö -
tapahtumaa. 
 
5.2  Noizy?-tapahtuman tuotantosuunnitelman prosessin kuvaus 
 
Seuraavassa luvussa esittelen Noizy? -tapahtuman tuotantosuunnitelman päätee-
mat. Pääteemoja ovat tapahtuman peruselementit (tapahtuman kohderyhmä, tapah-
tumapaikka), yhteistyökumppanit, tapahtuman aikataulutus, ydintuotantotiimin roolit, 
nuorten kokonaisvaltainen osallistaminen tapahtumaan, kouluyhteistyö ja tapahtu-
man saavutettavuus. Lisäksi liitteenä olevasta tuotantosuunnitelmasta (liite 1) löytyy 
luettelo tapahtuman mahdollisista tapahtumapisteistä, tapahtuman päivitettävä bud-
jetti, tapahtuman infrastruktuuri (tekniikka, jätehuolto, somistus, opasteet, saniteettiti-





Tapahtuman suunnittelu lähtee käyntiin peruselementtien määrittelemisestä: mikä 
tapahtuma ollaan järjestämässä, miksi tapahtuman järjestetään, missä paikassa jär-
jestetään, milloin ja minkälaisella aikataululla tapahtuma ollaan järjestämässä, mille 
kohderyhmälle tapahtumaa järjestetään ja minkälaisten yhteistyökumppaneiden 
kanssa tapahtumaa järjestetään. Tapahtuman on oltava järjestäjälle tärkeä. Miksi? -
kysymyksellä haetaan vastausta tapahtumajärjestäjän motiivista järjestää tapahtu-
maa. Tapahtuman menestyminen ja tapahtumajärjestäjän motivaatio tapahtuman 
järjestämiseen ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Organisaatiosta on löydyttävä ha-
lua tapahtuman järjestämiseen. (Iso-Aho, Kinnunen 2011, 29-30.) Noizy? -
tapahtuman järjestää Vantaan nuorisopalvelut yhteistyössä eri paikallisten toimijoi-
den kanssa noin 7-16-vuotiaille peruskouluikäisille vantaalaisille, paikallisen alueen 
nuorille. Tapahtumaan on kuitenkin vapaa pääsy, joten tervetulleita ovat kaikenikäi-
set, kaikista kulttuuritaustoista. Vantaan nuorisopalvelut haluaa olla mahdollistamas-
sa erityisesti sellaisten alueiden elävöittämistä, joilla ei vielä ennestään ole nuorille 
tarjolla erilaisia aktiviteetteja ja kulttuurisen nuorisotyön tarjoamia mahdollisuuksia 
(Åstrand, 2017). Noizy? -tapahtuma on myös mahdollista toteuttaa jonkin alueellisen 
tapahtuman kanssa yhteistyössä. Paikallistapahtumat voivat merkitä paikkakunnan 
tai kaupunginosan asukkaille hengähdystä arkeen, tilaisuutta osallistua yhteiseen 
voimainponnistukseen tai mahdollisuutta tavata alueen asukkaita epämuodollisissa 
merkeissä (Iso-Aho, Kinnunen 2011, 15). 
 
Vantaan nuorisopalveluiden visio ja toimintaperiaatteet ovat tukea nuorten kasvua, 
terveitä elämäntapamalleja ja hyviä käytöstapoja sekä kehittää vantaalaista kasvu-
ympäristöä avoimeksi, laadukkaaksi ja turvalliseksi nuorisopoliittisin keinoin. Nuori-
sopalveluiden visioon ja toimintaperiaatteisiin kuuluu myös huolehtia siitä, että Van-
taan nuorilla on monipuoliset palvelut sekä oppimis- ja harrastusmahdollisuudet osa-
na pääkaupunkiseutua, kehittää nuorisopalvelujen toimintoja vuorovaikutuksessa 
toimijoiden, nuorten, perheiden, koulujen ja järjestöjen kanssa sekä tukea nuorten 
kansalaistoimintaa uusia avustusmuotoja ja osallisuusmahdollisuuksia kehittämällä. 
(Vantaa kaupunki, 2017.) Vuosittaisen, alueellisen tapahtuman järjestämisen kautta 
Vantaan nuorisopalveluilla on mahdollisuus kehittää edellä mainittuja toimia konk-





Kaikki haastateltavat olivat samaa mieltä seuraavista asioista nuorisopalvelui-
den tapahtumaan liittyen:  
• tapahtumalla on oltava tuottaja / koordinaattori, joka huolehtii tuotannollisesta 
prosessista 
• nuorisotiloilla ja nuorisotyöntekijöillä on oltava aktiivinen rooli nuorten osallis-
tamisessa eri keinoin, osallistamispajat toimiva konsepti 
• kouluyhteistyön tekeminen tapahtuman tiimoilta on järkevää 
• tuotantosuunnitelmassa täytyy huomioida, että nuoret ovat tapahtuman keski-
össä ja nuoret täytyy osallistaa kokonaisvaltaisesti tapahtuman tuotantoon eri 
keinoilla 
• tapahtuman yhteistyökumppaneiksi paikalliset ja aktiiviset toimijat, jotka halua-
vat olla toteuttamassa nuorille suunnattua, joskin kaikille avointa tapahtumaa 
• nuorilta kannattaa kerätä palautetta varsinaisen tapahtuman aikana 
• tapahtuman järjestämispaikkana toimii paikka, johon pääsee julkisilla liiken-
neyhteyksillä ja joka on nuorille jo entuudestaan tuttu 
 
Tapahtuman yhteistyötahoja voivat olla alueen nuorisotilojen lisäksi Vantaan Elävän 
Musiikin Yhdistys Velmu ry, Vantaan kulttuuripalvelut (kulttuurinen nuorisotyö), Van-
taan liikuntapalvelut (tapahtuman liikunnalliset toimintapisteet), alueen paikalliset 
koulut, Aseman Lapset ry (Walkers-bussi), erilaiset urheilu- ja harrastusseurat sekä 
erilaiset ohjelmatoimistot (artistien buukkaus). Yhteistyötahot on avattu tarkemmin 
tuotantosuunnitelmassa (liite 1). Monialaista yhteistyötä helpottavat muun muassa 
prosessien selkeä johtaminen ja selkeästi sovitut vastuualueet, yhteinen visio ja ta-
voitteet, kokonaistilanteen hahmottaminen, tapaamisten säännöllisyys ja systemaat-
tisuus sekä aktiivisuus ja halu löytää yhdessä uusia keinoja lasten ja nuorten autta-
miseksi (Gretschel & Kiilaniemi 2012, 167-169; Lehtonen 2013, 44). Olen pyrkinyt 
Nuorisopalveluiden Noizy? -tapahtuman tuotantosuunnitelmaa laatiessani jakamaan 
ydintuotantotiimin ja yhteistyökumppaneiden roolit mahdollisimman tarkasti, jotta ta-
pahtuman tuotanto olisi jatkossa mahdollisimman vaivatonta toteuttaa. 
 
Ydintuotantotiimin roolit on hyvä käydä läpi tiimin ensimmäisissä kokouksissa, jotta 
kaikki varmasti tietävät oman ja toistensa vastuualueet. Liitteenä löytyvästä Noizy? -
tapahtuman tuotantosuunnitelmassa ydintuotantotiimin roolijako on tehty mahdolli-




nuorisotyön esimies, tapahtuman kulttuurituottaja / koordinaattori, Vantaan kulttuuri-
palveluiden lasten ja nuorten kulttuurituottaja ja nuorisotyöntekijöitä. Why So Noizy? -
tuotannon ydintuotantotiimissä oli mukana vain monitoimitila Arkin nuorisotyöntekijöi-
tä. Jatkossa tapahtuman ydintuotantotiimissä voisi olla mukana nuorisotyöntekijöitä 
kaikilta alueen nuorisotiloilta. Tämä järjestely helpottaa tapahtumasta etenkin nuori-
sopalveluiden sisäistä viestintää, kun jokaiselta alueen nuorisotilalta ainakin yksi 
työntekijä on tietoinen tapahtumaan liittyvistä asioista. (Pehrsson, Niemitalo 2017.) 
 
Karkeasti määriteltynä tapahtuman ydintuotantotiimin roolijako on seuraava: alue-
päällikkö toimii esimiesroolissa kaikille tapahtumassa työskenteleville nuorisotyönte-
kijöille. Aluepäällikkö osallistuu ydintuotantotiimin kokouksiin ja tapahtuman ideointiin 
yhdessä ydintuotantotiimin kanssa. Lisäksi aluepäällikkö laatii tapahtuman nuoriso-
työntekijöiden työvuorot (tarvittaessa huomioitava ylityömääräykset) ja tiedottaa 
omalta osaltaan nuorisopalveluiden henkilökuntaa tapahtumasta. Kulttuurisen nuori-
sotyön esimiehen tehtävänä on toimia esimiesroolissa tapahtuman kulttuurituottajalle 
/ tapahtumakoordinaattorille sekä tapahtumassa työskenteleville nuorisotyöntekijöille, 
osallistua ydintuotantotiimin kokouksiin sekä tapahtuman ideointiin ja toteutukseen 
yhdessä muun ydintuotantotiimin kanssa. Lisäksi kulttuurisen nuorisotyönesimiehen 
vastuulla on artistisopimuksien ja mahdollisten muiden sopimuksien allekirjoittaminen 
ja tapahtumakulujen maksaminen kulttuurisen nuorisotyön budjetista.  
 
Tapahtuman vastaavan kulttuurituottajan / koordinaattorin vastuulla on yleisesti otta-
en koko tapahtuman tuotanto. Tuottaja/koordinaattorin työnkuvaan kuuluu muun mu-
assa tuotantosuunnitelmasta vastaaminen, tapahtuman yhteyshenkilönä toimiminen, 
ydintuotantotiimin kokousten järjestäminen ja kokousmuistioiden kirjoittaminen sekä 
lähettäminen eteenpäin muulle tiimille, nuorten osallistamispajojen organisointi ja tuo-
tanto yhteistyössä muun alueen nuorisotyöntekijöiden kanssa ja nuorten kokonaisval-
tainen osallistaminen tapahtumaan, tapahtuman artistien ja esiintyjien sekä toimijoi-
den buukkaus nuorten toiveiden pohjalta, tapahtuman visuaalisen ilmeen ja markki-
nointimateriaalien suunnittelu yhdessä graafisen suunnittelijan kanssa tapahtuman 
markkinointi ja tiedotus eri kanavissa ja budjetin hallinnoiminen. Kun haastatteluissa 
kysyin tuottaja/koordinaattorin tarpeellisuudesta, kaikki haastateltavat olivat sitä miel-
tä, että nuorisopalveluiden tapahtuma tarvitsee ehdottomasti tuottajan. Varsinkin ta-




erityisen tarpeelliseksi. Tuottaja/koordinaattorin mukanaolo antoi nuorisotyöntekijöille 
mahdollisuuden loistaa ja keskittyä nimenomaan nuorisotyöhön (Niemitalo, 2017). 
Tapahtuman kulttuurituottajan / koordinaattorin on tärkeää sisäistää tapahtuma luon-
ne. Nuoret ovat tapahtuman keskiössä ja tapahtuma tuotetaan yhdessä nuorten 
kanssa. (Peipinen, 2017.) 
 
Tapahtuman ydintuotantotiimiin kuuluu lisäksi alueen nuorisotyöntekijät (mieluiten 
ainakin yksi nuorisotyöntekijä per alueen nuorisotalo) ja Vantaan kulttuuripalveluiden 
lasten ja nuorten kulttuurituottaja. Varsinaisessa tapahtumassa työskenteleviä (nuori-
so)työntekijöitä ei lasketa tapahtuman ydintuotantotiimiin. Alueen nuorisotyöntekijöi-
den työtehtäviin kuuluu tapahtuman osalta muun muassa ydintuotantotiimin kokouk-
set sekä tapahtuman ideointi ja toteutus yhdessä muun ydintuotantotiimin kanssa, 
nuorten osallistamispajojen organisointi ja tuotanto yhteistyössä kulttuurituottajan / 
tapahtumakoordinaattorin kanssa sekä nuorten kokonaisvaltainen osallistaminen ta-
pahtumaan, tapahtuman markkinointi eri kanavissa ja tapahtuman henkilökunnan 
tiedottaminen. Kulttuuripalveluiden lasten ja nuorten kulttuurituottajan toimenkuvaan 
kuuluu ydintuotantotiimin kokoukset sekä tapahtuman ideointi ja toteutus yhdessä 
muun ydintuotantotiimin kanssa sekä tapahtuman markkinoinnissa ja tiedotuksessa 
avustaminen.  
 
Tapahtumassa työskentelevät ydintuotantotiimin lisäksi kaikki alueen nuorisotyönteki-
jät ja mahdollisesti nuorisotyöntekijöitä myös muilta alueilta. Lisäksi tapahtumassa 
työskentelee nuoria joko palkallisena työsuhteessa tai vapaaehtoisena ilman palkkaa 
sekä yhteistyökumppaneiden omia työntekijöitä. Tuottajan / koordinaattorin ja tapah-
tuman ydintuotantotiimissä olevien nuorisotyöntekijöiden vastuulla on perehdyttää 
kaikki tapahtuman työntekijät työtehtäviinsä. Koko tapahtuman työntekijöistä on jär-
kevää laatia ennen tapahtumaa selkeä listaus, josta selviää jokaisen työntekijän työ-







Kuvio 3. Noizy? -tapahtuman aikajana. (Opinnäytetyöntekijän tekemä havainnekuva.) 
 
Koko tapahtuman tuotantoprosessi lähtee käyntiin helmi-maaliskuussa ydintuotanto-
tiimin kokouksella. Kokouksessa ydintuotantotiimin kesken käydään läpi tapahtu-
maan liittyviä asioita kuten aikataulu, budjetti, lupa-asiat, tapahtuman sisältöideat, 
markkinointia, nuorten osallistamispajat ja niiden aikataulutus, tapahtuman turvalli-
suus ja tapahtuman tiimoilta tehtävä yhteistyö koulujen kanssa. Heti huhtikuussa olisi 
hyvä järjestää ensimmäiset tapahtumaan liittyvät nuorten osallistamispajat esimerkik-
si alueen nuorisotiloilla ja kouluilla. Osallistamispajoja voi järjestää toukokuuhun asti, 
jos resurssit riittävät. Osallistamispajat voi liittää myös esimerkiksi nuorisopalveluiden 
kouluilla järjestämien nutastop-tilaisuuksien yhteyteen. Osallistamispajoissa nuorilta 
voi kysellä mielipiteitä esimerkiksi tapahtumaan liittyvistä artistitoiveista ja tapahtu-
man nimestä. Yleisenä linjauksena kuitenkin olisi, että tapahtuman nimessä säilyisi 
sana ”Noizy”. Muutoin nimeä voi vapaasti muunnella, siihen voi vaikkapa lisäillä etu- 
tai takaliitteitä, kuten vuoden 2017 tapahtuman Why So Noizy? -nimen suhteen toi-
mittiin.  
 
Osallistamispajojen kautta nuoret olisi hyvä saada osallistettua tapahtumaan moniin 
eri rooleihin: suunnittelijaksi, toteuttajaksi, kävijäksi, tuotantoapulaiseksi, työntekijäk-




ten toiveiden kuuntelu ja toiveiden huomioiminen tapahtuman ohjelman ja sisältöjen 
suunnittelussa. Tällöin tapahtuman ohjelmistosta ja sisällöistä saadaan mieluisia val-
taosalle paikallisista nuorista. 
 
Usein asioita ei viedä eteenpäin nuorten kanssa, vaan aikuinen tekee valmiiksi 
nuorten puolesta. Jos kysytään ja tehdään puolesta, nuoren rooli muuttuu osal-
listujasta asiakkaaksi, ja hän ei välttämättä tunnista lopputuloksesta omaa aja-
tustaan ja ideaansa. Nuorten pitää olla mukana suunnittelemassa ja tekemässä 
sisältöjä, joita he ovat toivoneet. Nuorilla on oltava omistajuus prosessista, jon-
ka kautta tulee myös sitoutuminen. Samalla nuoria vastuutetaan mukaan toi-
mimaan. (Lehtonen 2013, 55.) 
 
Nuorten osallistamispajojen jälkeen Noizy? -tapahtuman tuotantoprosessi käynnistyy 
toden teolla. Vastaavan tuottajan / tapahtumakoordinaattorin vastuulla on tapahtu-
man artistien ja ohjelman buukkaus, tuotantosuunnitelman päivittäminen ja markki-
noinnin ja tiedotuksen aloitus. Ohjelman buukkausten ja tuotantotiimin kokousten 
ohella Why So Noizy? -tuotannossa tapahtuman markkinointiin kiinnitettiin huomiota. 
Why So Noizy? -tapahtumalle laadittiin viestintä- ja markkinointisuunnitelma ja sosi-
aalisen median päivityskalenteri. Tulevissa tuotannoissa tapahtuman markkinointi 
sosiaalisessa mediassa kannattaa aloittaa aikaisin. Kun markkinointi ja tiedotus 
päästään aloittamaan hyvissä ajoin, markkinointi on hedelmällistä myös jalkautuvasti 
kouluissa ja nuorisotaloilla. Tällöin myös koulujen ja nuorisotalojen markkinointitem-
pauksissa voidaan tuoda tapahtumaa esille kokonaisvaltaisesti ja vastaavasti tapah-
tuman somekanaviin saadaan luotua sisältöä kouluissa ja nuorisotaloilla.  
 
Ydintuotantotiimin kokouksia kannattaa järjestää säännöllisesti useita kertoja kuu-
kaudessa. Ydintuotantotiimi voi kokoustaa eri kokoonpanoilla. Ydintuotantotiimin ko-
kousten lisäksi säännöllisiä tapaamisia on suotavaa pitää myös mahdollisen yhteis-
työtapahtuman kanssa. Vuonna 2017 Noizyn ydintuotantotiimi kokousti Myyrmäki-
liikkeen kanssa tapahtumiin liittyvistä yhteisistä asioista, kuten markkinoinnista ja oh-
jelmasisällöistä. Why So Noizy? teki yhteistyötä markkinointiin liittyen Why So Myrtsi? 
-tapahtuman kanssa. Myyrmäki-liikkeen kanssa tehtiin yhteinen, virallinen tapahtu-
matiedote ja sosiaalisessa mediassa postauksia linkitettiin ja jaettiin puolin ja toisin. 






Elokuussa tuotantotiimin kokouksien ohella järjestettiin koko Why So Noizy? -
tapahtuman työntekijöiden kokous, jossa tapahtuman ydintuotantotiimi kävi läpi ta-
pahtuman ohjelmasisällön tapahtuman kaikille työntekijöille. Työntekijäkokouksessa 
käytiin läpi myös jokaisen työntekijän vastuualueet ja -tehtävät tapahtumassa. Ko-
kouksessa työntekijöillä oli myös mahdollisuus kysyä mieltä askarruttavia asioita. 
Työntekijäkokouksen järjestämisellä pyrittiin siihen, että jokaisella tapahtuman työn-
tekijällä on kokonaiskuva ja tarvittavat tiedot tapahtumasta. Varsinaisena tapahtuma-
päivänä kaikki työntekijät aloittivat päivän yhteisellä tuokiolla. Tuokiossa tapahtuman 
ydintuotantotiimi kävi läpi viimeiset tapahtumaan liittyvät tärkeät asiat. Samalla työn-
tekijät saivat kysyä tuotantotiimiltä kysymyksiä. Tuokion jälkeen jokainen työntekijä 
ryhtyi hoitamaan omaa tapahtuman toimintapistettään ja/tai vastuualuettaan valmiik-
si. Tapahtuman aikana jokainen työntekijä piti huolta omasta vastuualueestaan. Tau-
ottaja piti huolen, että kaikki työntekijät pääsivät myös tauoille. Tapahtumapäivän 
päätteeksi jokainen työntekijä korjasi oman toimintapisteensä pois ja osallistui loppu-
siivoukseen. Työntekijät kokivat yhteiset ”tsekkaustuokiot” tarpeellisiksi. Tuokioissa 
selvisivät viimeistään kaikki oleelliset asiat ja käytännöt. Työntekijöiden infotilaisuus 
olisi hyvä pitää viimeistään kahta viikkoa ennen varsinaista tapahtumaa ja lisäksi ta-
pahtumapäivänä. 
 
Why So Noizy? -tapahtuman jälkeen pidettiin sekä Vantaan nuorisopalveluiden ja 
Why So Myrtsi? -tapahtuman yhteinen loppupalaveri, jossa käytiin läpi tapahtumiin 
liittyvää palautetta sekä onnistumisia ja kehittämiskohteita. Kummankin osapuolen 
mielestä tapahtumayhteistyö sujui hyvin, tapahtumien ohjelmat täydensivät toisiaan. 
Myyrmäki-liikkeeltä tuli kiitosta nuorisopalveluille selkeästä yhteyshenkilöstä eli tuot-
tajasta, joka oli tavoitettavissa myös kesäaikaan. Informaatio kulki hyvin organisaa-
tioiden välillä, eli sisäinen viestintä toimi. Ulkoista viestintää sijaan olisi voinut kehit-
tää, yhteistyötä markkinoinnin ja viestinnän suhteen olisi voinut tehdä enemmänkin. 
(Väisänen, 2017.) Tapahtuman jälkeen myös nuorilta ja nuorisopalveluiden työnteki-
jöiltä kerättiin tapahtumasta palautetta. Palaute on koostettu, ja se löytyy liitteenä 
olevasta tuotantosuunnitelmasta. 
 





Nuoria voidaan osallistaa tapahtuman tuotantoprosesissa moneen eri rooliin: suunnit-
telijaksi, toteuttajaksi, kävijäksi, tuotantoapulaiseksi, työntekijäksi, vapaaehtoiseksi tai 
esiintyjäksi. Nuorille, jotka ovat vasta kehittämässä identiteettiään, kuulluksi tulemi-
nen on erittäin tärkeää. Taide toimii yhtenä tapana tulla kuulluksi ja nähdyksi. Taide 
on kaikkien perusoikeus. (Kontturi 2017, 96.) Seuraavassa esittelen nuorten osallis-
tamista pääkohdittain. Tarkemmat prosessin kuvaukset löytyvät tuotantosuunnitel-
masta (liite 1).  
 
Vuosille 2013-2016 laaditussa Lasten ja nuorten Vantaa -toimintaohjelmassa esitel-
lään keskeiset lasten ja nuorten vaikuttamisen kanavat Vantaalla. Malli perustu Suo-
men lainsäädäntöön, jossa turvataan lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet 
kunnassa. Vantaalla noin puolet kunnan budjetista käytetään lapsia ja nuoria koske-
vaan toimintaan. Heille on luotava erilaisia vaikuttamisen ja osallistumisen tapoja ikä 
ja kehitystaso sekä elämäntilanne huomioiden. Lapset ja nuoret tulee kohdata oman 
elämänsä asiantuntijoina, jotka haluavat vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Huomiota 
täytyy kiinnittää erityisesti lapsiin ja nuoriin, jotka tarvitsevat osallistumiseen ja vaikut-
tamiseen enemmän tukea. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa vammaiset ja 
sairaat lapset ja nuoret sekä palvelujen ulkopuolelle jääneet nuoret. (Vantaan kau-
punki 2013.) Nuorten osallistaminen Noizy? -tapahtumaan kokonaisvaltaisesti toteut-
taa mallissa määriteltyä toimintaosallisuutta. Vaikka malli on jo neljä vuotta vanha, 







Kuvio 4. Keskeiset lasten ja nuorten vaikuttamiskanavat Vantaalla. (Lasten ja nuorten 
Vantaa. Toimintaohjelma vuosille 2013-2016.) 
 
Nuorten osallistaminen ennen tapahtumaa 
 
Tapahtuman sisältö tulee suunnitella yhdessä nuorten kanssa. Tapahtumaa voi ide-
oida yhdessä nuorten kanssa esimerkiksi erilaisissa osallistamispajoissa. Osallista-
mispajojen voidaan ajatella olevan jo osa syksyllä järjestettävää tapahtumaa, Noizy? 
-tapahtuma on vain koko projektin kliimaksi. Pajoja voi järjestää resurssien mukaan 
esimerkiksi kaikilla alueen nuorisotiloilla ja lähikouluilla. Myös nuorisopalveluiden 
kouluilla järjestämillä “nutastopeilla” voi jo hyvissä ajoin osallistaa nuoria tapahtuman 
suunnitteluun. Nutastoppien kautta nuoret saisivat myös luontevasti tietoa tulevasta 
tapahtumasta. Nuorisotyö jalkautuu Suomessa yhä enemmän kouluihin. Kouluissa 
tehtävä nuorisotyö on vahvistunut käytännön tarpeista. Yksi koulunuorisotyön kiistat-




Koulunuorisotyö voi osaltaan houkutella uusia nuoria iltaisin ja viikonloppuisin auki 
oleville kunnan nuorisotiloille. (Laine, 2017.)  
 
Osallistamispajat kannattaa pitää mahdollisimman ytimekkäinä ja rentoina. Nuorille 
kannattaa esitellä kunkin pajan tehtävänanto selkeästi. Kussakin osallistamispajassa 
voi olla eri teema, nuorilta voi kysyä esimerkiksi toiveita tapahtuman esiintyjistä (mu-
siikkiartisti, tubettaja yms.), tapahtuman nimiehdotuksia ja toiveita tapahtuman aktivi-
teeteista. Osallistamispajoissa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota pajan viihtyvyy-
teen. Kannattaa myös huomioida, ettei nuorille kannata välttämättä markkinoida pajo-
ja osallistamispaja-nimikkeellä. Osallistamispajoja voi kutsua vaikka Noizy get toget-
her -tapaamisiksi. (Peipinen, 2017.) Osallistamispajoissa voi hyödyntää myös digitali-
saation tuomia mahdollisuuksia, esimerkiksi eri sosiaalisen median kanavia (muun 
muassa Facebook, Instagram, Snapchat). Kahoot! -sovelluksella on helppo tehdä 
äänestyksiä. Äänestykseen tarvitaan vain älypuhelin, tabletti tai muu vastaava sekä 
toimiva nettiyhteys. Osallistamisprosessin avaaminen nuorille on avainasemassa jo 
ennen varsinaista tapahtumapäivää. Osallistamispajoihin osallistuneille olisi hyvä 
kertoa, millä tavalla nuorten ideat ja toiveet on huomioitu ja kuinka tuotantoprosessi 
on edennyt. 
 
Nuorten osallistaminen tapahtuman aikana 
 
Nuoria voi osallistaa tapahtuman aikana moneen eri rooliin: kävijäksi, työntekijäksi, 
vapaaehtoiseksi tai esiintyjäksi. Avainasemassa nuorten tapahtumaan osallistumi-
seen on nuorten toiveiden kuuntelu ja toiveiden huomioiminen tapahtuman ohjelman 
ja sisältöjen suunnittelussa. 
 
Nuorten osallistaminen tapahtumakävijöiksi vaatii nuoria kiinnostavan ohjelmasisäl-
lön. Ohjelmasisältöön nuoret pääsevät vaikuttamaan muun muassa aiemmin esitelty-
jen osallistamispajojen kautta sekä tiedottamalla ja markkinoimalla tapahtumaa nuo-
ria kiinnostavalla tavalla. Liitteenä olevaan markkinointi- ja viestintäsuunnitelmaan on 
koostettu keinoja tähän osa-alueeseen. Nuoria on helppo rekrytä tapahtumaan työn-
tekijöiksi tuntityöntekijöinä tai esimerkiksi Work Pilots- tai muun vastaavan sovelluk-
sen kautta. Work Pilots on syntynyt halusta tarjota nuorille mahdollisuus ansaita ra-




selle työtä haluavalle nuorelle mahdollisuus työkokemukseen keikkaluontoisen työn 
muodossa. (Work Pilots, 2017.) Työtehtävät määritellään nuoren kiinnostuksen ja 
tarjolla olevien työtehtävien mukaisesti. Nuoret voivat työskennellä tapahtumassa 
myös vapaaehtoisena. Nuorten osallistaminen tapahtumaan esiintyjiksi on myös toi-
vottavaa. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi open-stage-ratkaisulla, jolloin tietyt ajat 
ohjelmistosta on varattu nuorten esityksille. Osallistamispajoissa on järkevää kartoit-
taa nuorten kiinnostusta tulla esiintymään tapahtumaan. Nuorilta kannattaa myös 
kerätä palautetta jo tapahtuman aikana, mieluiten sähköisesti. On myös suotavaa, 
että kaikki tapahtuman työntekijät kyselevät nuorilta aktiivisesti palautetta sekä kes-
kustelevat nuorten kanssa tapahtuman aikana. Myös sosiaalista mediaa voi hyödyn-
tää palautteen keräämisessä jo tapahtuman aikana. 
 
Nuorten osallistaminen tapahtuman jälkeen 
 
Nuorten osallistaminen tapahtuman jälkeen käsittää lähinnä palautteen keräämisen. 
Palautetta voi kerätä esimerkiksi nuorisotiloilla ja kouluilla toteutettavissa pajoissa 
ja/tai sosiaalisessa mediassa. Lisäksi osallistamisprosessin avaaminen nuorille ta-
pahtuman jälkeen on erittäin tärkeää. Tällöin mukana olleet nuoret saavat kokonais-
kuvan tapahtuman tuotannosta ja heidän osuudestaan tuotannossa. Osallistamispa-
joihin osallistuneille olisi hyvä kertoa, millä tavalla nuorten ideat ja toiveet huomioitiin 
ja kuinka tuotantoprosessi eteni. Prosessin avaaminen nuorille havainnollistaa nuoril-
le konkreettisesti, kuinka he ovat päässeet osallistamispajojen myötä vaikuttamaan 
tapahtuman sisältöön. 
 
Jos virkamies pyytää nuoria antamaan ehdotuksensa tai muulla tavoin vaikut-
tamaan tiettyyn asiaan, nuorten on saatava tietoa prosessin kulusta varsinaisen 
kyselyn tai vastaavan ”vaikuttamistilanteen” jälkeenkin. Vaikuttamisprosessien 
alussa nuorille on voitava kertoa mihin osaan kokonaisuutta nuoret käytännös-
sä voivat vaikuttaa ja miten, millä aikataululla ja miten nuoret voivat seurata 
asian edistymistä tai nähdä heidän vaikuttamisensa toteutuneen. Joissakin ti-
lanteissa vaikuttaminen todentuu viikossa tai kuukaudessa, toisissa tilanteissa 
prosessit ovat todennettavissa vasta vuoden tai useamman kuluttua. Konkretia 
auttaa suhtautumaan oman vaikuttamisen merkitykseen ja estää turhautumista. 








Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus kouluissa järjestetään ja mil-
laiseen oppimiskäsitykseen opetus pohjautuu. Opetussuunnitelma kertoo, miten kou-
lussa työskennellään ja mitkä asiat koulu näkee tärkeänä oppilaan oppimisessa. 
Suomessa opetussuunnitelma on kolmitasoinen. Opetussuunnitelmien pohjana on 
Opetushallituksen hyväksymät opetussuunnitelman perusteet. Opetushallituksen pe-
rusteiden pohjalta kunta (esim. Vantaa) määrittelee paikallisen opetussuunnitelman 
ja kunnan laatiman paikallisen opetussuunnitelman pohjalta koulut tekevät koulukoh-
taisen opetussuunnitelman. Vantaan koulujen opetussuunnitelmat on laadittu Van-
taan paikallisen suunnitelman pohjalta. Koulukohtaiset opetussuunnitelmat on räätä-
löity kunkin koulun toimintaan sopivaksi. (Vantaan kaupunki, 2017.) 
 
Syksyllä 2016 on otettu käyttöön peruskoulujen uusi opetussuunnitelma. Uuden ope-
tussuunnitelman lähtökohtana on opittavien asioiden laaja, ilmiöpohjainen tarkastelu. 
Oppiminen tapahtuu joustavissa ja monipuolisissa ympäristöissä. Toimintaperiaate 
mahdollistaa yhteistyön myös koulun ulkopuolisten yhteisöjen tai asiantuntijoiden 
kanssa. (Hautio 2016, 49.) Uusi opetussuunnitelma luo vahvan nuorisopalveluiden 
Noizy? -tapahtuman ja koulujen yhteistyölle. Kouluyhteistyön organisointi on suositel-
tavaa tapahtuman kohderyhmä huomioiden. Onnistuneen kouluyhteistyön avulla ta-
pahtuman on mahdollista tavoittaa runsaasti paikallisia nuoria. Seitsemän laajan 
osaamiskokonaisuuden ympärille laadittu opetussuunnitelma mahdollistaa aiempia 
vuosia paremmin erilaisten menetelmien ja näkökulmien yhdistämisen opetukseen. 
Uuden opetussuunnitelman myötä taiteen integroiminen opetussisältöihin on entistä 
luontevampaa. (Hautio 2016, 49.)  
 
Vantaan koulujen opetussuunnitelmiin on erikseen kirjattu kohdat oppilaiden osalli-
suuden edistämisestä erilaisin keinoin. Opetussuunnitelmissa nuorisopalvelut on ni-
metty yhtenä koulujen yhteistyökumppanina. Opetussuunnitelmissa mainitaan myös 
edellä mainitut monialaiset oppimiskokonaisuudet, jotka ylittävät perinteiset oppiai-
nerajat. Oppimiskokonaisuuksissa käytetään erilaisia tutkivia, luovia ja toiminnallisia 
työtapoja. (VantaaWiki 2017.) Monialaisten opintokokonaisuuksien toteutus kirjataan 
vuosittain lukuvuosisuunnitelmaan. Koulujen kanssa voisi neuvotella mahdollisuudes-
ta yhdistää esimerkiksi opetussuunnitelmassa mainittuja monialaisia oppimiskoko-




tapahtuman yhteyteen. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden ra-
kentaminen - osaamiskokonaisuuden tavoitteena on oppilaan osallisuuden vahvista-
minen. Oppilaan uusien kokemusten saaminen yhteisöllisestä työskentelystä koulun 
ulkopuolelta on osa tätä tavoitetta. Osaamiskokonaisuuden tavoitteena on oppilaiden 
oppiminen vaikuttamiseen, päätöksentekoon ja vastuullisuuteen. (Hautio 2016, 50.) 
Vantaan nuorisopalveluiden tapahtuma voi vahvasti toteuttaa kyseistä tavoitetta kar-
toittamalla luontevasti nuorten tietoutta omasta asuinympäristöstään, konkreettisista 
vaikuttamismahdollisuuksistaan ja osallisuudesta yhteiskunnassa erilaisten taide- ja 
toimintasisältöjen kautta. Opetussuunnitelman linjausten pohjalta kouluille voi ehdot-
taa koulupäivän sisällyttämistä osana tapahtumaan osallistumista. Kouluille voi myös 
tarjota mahdollisuutta järjestää jokin koulun tapahtuma nuorisopalveluiden hallin-
noimissa tiloissa (Niinivirta, 2017). Käytännössä kouluyhteistyö käsittää lähinnä osan 
tapahtuman markkinoinnista. Koululla voi pitää esimerkiksi jo hyvissä ajoin ennen 
tapahtumaa markkinointitempauksia esimerkiksi aamun avausten, kuulutusten ja 
promootiopisteen keinoin. Kouluilla voi järjestää myös aiemmin kuvattuja osallista-
mispajoja. 
 
Kouluyhteistyön aloitus kartoituksen tekemisen koulujen kiinnostuksesta tehdä yh-
teistyötä. Mikäli koulu on kiinnostunut tekemään yhteistyötä, on aika sopia ydintuo-
tantotiimin ja koulun keskinäinen palaveri. Palaverissa oleellista on käydä läpi tapah-
tumaan liittyvä yhteistyö. Kouluyhteistyötä suunnitellessa kouluille kannattaa konsep-
toida valmiiksi jokin ehdotus yhteistyöstä, jonka pohjalta yhteistyötä on hedelmällistä 
ruveta suunnittelemaan. Kaikkien osapuolten kannalta palvelevin yhteistyömalli olisi 
sellainen, jossa koulun henkilökunnalle jää mahdollisimman vähän vastuuta ja huo-
lehdittavaa. Kouluyhteistyön suunnittelu olisikin tärkeää aloittaa mahdollisimman 
ajoissa, jotta kaikki osapuolet ehtivät sitoutua tapahtumaan ja yhteistyöstä tulee pal-
kitsevaa. Vuoden 2017 Why So Noizy? -tuotannossa yhteistyötä tehtiin läheisen Kil-
terin koulun kanssa. Kilterin koululla järjestettiin nuorten osallistamispajoja ja lähem-
pänä tapahtuma-ajankohtaa promootiotapahtumia. Promootiopajoissa koulun oppi-
laille jaettiin myös Why So Noizy? -tapahtumapasseja. Passien pääidea oli osallistaa 
nuoria tapahtumakävijöiksi. Oppilaiden oli määrä käydä vähintään viidessä (5) tapah-
tumapisteessä. Osallistuttuaan toimintapisteen aktiviteetin oppilas sai toimintapisteen 




lahjakortin arvontaan. Passin avulla saatiin nuorilta arvokasta palautetta ja tietoa 
nuoria kiinnostavista tapahtumasisällöistä. 
 
Suomen Nuorisoyhteistyön julkaisemassa selvityksessä ”Kunnallisen nuorisotyön 
tulevaisuusodotukset 2017” nuorisotoimijoiden mielestä nuorisotyö on muuttunut vaa-
tivammaksi. Koulujen kanssa tehtävä yhteistyö ja kouluyhteistyön merkitys on kasva-
nut. Selvityksessä nuorisotyöllä nähdään lisäksi olevan suuri kasvatuksellinen tehtä-
vä. (Suomen Nuorisoyhteistyö 2017, 66.) Vantaan nuorisopalvelut voisikin mahdolli-
suuksien mukaan lisätä Noizy? -tapahtuman tiimoilta tehtävässä kouluyhteistyössä 
kasvatuksellisista, taidepedagogista roolia tapahtuman tuotantoprosessissa.  
 
Uusien opetussuunnitelmien, oppimiskäsitysten ja tila-arkkitehtuuristen ratkai-
sujen seurauksena opetuksen oppiaine- ja luokkahuonekeskeisyydelle on aina-
kin periaatteessa tarjolla erilaisia vaihtoehtoja. On mahdollista, että pitkässä 
juoksussa yhteiskuntaan on kehkeytymässä kokonaan uudentyyppinen nuori-
sokasvatuksen instituutio, joka muovautuu osaksi koulun ja nuorisotyön keski-




Osallisuuden rinnalla usein puhutaan myös saavutettavuudesta. Saavutettavuus on 
huomioitu myös Noizy? -tapahtuman tuotantosuunnitelmassa. Saavutettava tapah-
tuma tarkoittaa, että erilaisille ihmisille tarjotaan mahdollisimman hyvät mahdollisuu-
det osallistua tapahtumaan sekä esiintyä ja työskennellä tapahtumassa riippumatta 
heidän yksilöllisistä ominaisuuksistaan (Kulttuuria kaikille 2015, 2). Tapahtuma-alue 
olisi hyvä tehdä esteettömäksi tai vastaavasti tapahtuma kannattaa lähtökohtaisesti 
järjestää esteettömässä paikassa. 
 
Saavutettavuus-termin rinnalla käytetään usein esteettömyys-käsitettä. Saavutetta-
vuus käsittää laajasti tapahtuman palveluiden ja viestinnän toimivuuden. Esteettö-
myyttä tarkastellessa huomiota kiinnitetään erityisesti rakennettuun ympäristöön ja 
tilojen toimivuuteen. Esteettömyydessä huomioidaan myös esimerkiksi liikkumiseen, 
näkemiseen, kuulemiseen, kommunikaatioon sekä kasvotusten ja sähköisesti käytä-
vään viestintään liittyvät asiat. Esteettömyydessä on kyse ihmisten moninaisuuden 
huomioonottamisesta rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. 




tökohtaisesti haavoittuvassa asemassa. Vammaisten nuorten osallistuminen kunnal-
liseen nuorisotyöhön on hyvin riippuvainen nuorisotyön toteutustavasta ja erityisesti 
toteutuksen esteettömyydestä. (Suomen Nuorisoyhteistyö 2017, 47.) Tapahtuman 
esteettömäksi ja saavutettavaksi tekeminen mahdollistaa myös vammaisten nuorten 
osallistumisen ja osallistamisen Vantaan Nuorisopalveluiden tapahtumaan. 
 
Saavutettavuus käsittää siis muutakin kuin vain esteettömän pääsyn tapahtumaan. 
Jotta mahdollisimman monen olisi helppoa osallistua, esiintyä ja työskennellä tapah-
tumassa, tapahtuman suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota viestinnän saavutetta-
vuuteen, asiakaspalveluun, hinnoitteluun, rakennetun ympäristön ratkaisuihin sekä 
palveluiden saavutettavuuteen. Moninaisuutta kunnioittavassa tapahtumassa kaikki 
kävijät ovat tervetulleita. Saavutettavuuden rinnalla puhutaan moninaisesta tapahtu-
masta. Moninaisessa tapahtumassa eri taustoista tulevien henkilöiden taustat, perin-
teet, ominaisuudet, tottumukset ja tavat otetaan huomioon tapahtuman suunnittelus-
sa ja toteutuksessa. (Kulttuuria kaikille 2015, 2.) Tapahtuman moninaisuuden mah-
dollistamiseksi yhteistyö tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa erilaisten väes-
töryhmien, kuten kulttuuri- ja kielivähemmistöjen, vammaisryhmien ja seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen edustajien kanssa on tärkeää. Tämä edistää erilaisten ko-
kemusten, kiinnostusten kohteiden ja teosten esille pääsemistä itse tapahtumassa. 
(mt., 2.) 
 
On tärkeää, että kaikki tapahtumaan osallistuvat tuntevat itsensä tervetulleiksi. Ta-
pahtuman viestinnässä voi korostaa, että kaikki ovat tervetulleita tapahtumaan. (mt., 
2.) Vantaan Nuorisopalvelut voi esimerkiksi markkinoida tapahtumaa ”syrjinnästä va-
paana alueena”. Monikulttuurisuuden näkökulmasta katsottuna on tärkeää, että ta-
pahtumassa kukaan ei kokisi itseään ulkopuoliseksi tai ei-toivotuksi kävijäksi, työnte-
kijäksi tai esiintyjäksi oman kulttuuritaustansa vuoksi. On tärkeää huomioida, että 
monikulttuurisuuden kannalta yhdenvertainen tapahtuma ei tarkoita sitä, että paikalle 
on onnistuttu houkuttelemaan kulttuuritaustaltaan mahdollisimman moninainen jouk-
ko kävijöitä eri kulttuuritaustoista. Kyse on pikemminkin siitä, että osallistumiseen 
liittyvät mahdolliset kulttuuriset esteet poistetaan. Tämän vuoksi on tärkeää tehdä 
yhteistyötä esimerkiksi monikulttuuristen järjestöjen kanssa. (mt., 5.) Vantaan nuori-
sopalveluiden olisi luonnollista tehdä yhteistyötä esimerkiksi R3 Maahanmuutta-




vuonna 2003 perustettu yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää 14-29-
vuotiaiden maahanmuuttajanuorten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa sekä 
ehkäistä syrjäytymistä yhdessä sosiaaliviranomaisten, kasvatusalan ammattilaisten ja 
maahanmuuttajien kanssa. (R3 2017.) Hakunilan kansainvälinen yhdistyksen tarkoi-
tuksena on edistää monikulttuurista toimintaa ja lisätä vieraiden kulttuurien tuntemus-
ta (Hakunilan kansainvälinen yhdistys 2017). 
 
Vantaalla nuorten hyvinvointierot ovat polarisoituneet erityisesti Hakunilan, Koivuky-
län ja Myyrmäen alueella. Nämä kyseiset kaupunginosat ovat Tikkurilan lisäksi aluei-
ta, joihin Noizy? -tapahtuma on tarkoitus viedä vuorovuosittain. Nuorten vapaa-ajan 
valintoihin ja harrastamiseen vaikuttavia tekijöitä, joihin nuori ei itse voi vaikuttaa ovat 
asuinpaikka, sukupuoli, kulttuuritausta ja sosioekonominen tausta (Rosenberg 2014, 
39). Hakunilan, Koivukylän ja Myyrmäen alueiden nuorisotiloja käyttävistä nuorista 
merkittävä osa on maahanmuuttajataustaisia. Hakunilassa maahanmuuttajataustais-
ten nuorten osuus on 70 prosenttia, Myyrmäen monitoimitila Arkissa 80 prosenttia ja 
Koivukylässä 70 prosenttia. (Art4All-hankehakemus 2017.) Arto Lindholmin (2016) 
mukaan Humanistinen ammattikorkeakoulu toteutti keväällä 2016 esitutkimuksen 
Helsingin lähiöalueiden asukkaiden toiveista liittyen alueiden taide- ja kulttuuritoimin-
taan. Yksi tutkimuksen johtopäätöksistä oli, että lähiökulttuurin elävoittäminen on 
myös kulttuurin sosiaalista saavutettavuutta lisäävää toimintaa. Lähiökulttuurin elä-
vöittäminen mahdollistaa myös sellaisten asukkaiden osallistumista tapahtumiin, jot-
ka tyypillisesti kuluttavat kulttuuria vähän. (Lindholm 2016, 76-77.) Vantaan nuoriso-
palvelut voikin tapahtuman järjestämisen myötä osaltaan olla lisäämässä eri kulttuuri- 
ja sosioekonomisista taustoista tulevien nuorten osallistumismahdollisuuksia, oman 





6 YHTEENVETO, TYÖN ARVIOINTI JA KIITOKSET 
 
 





Tarve Vantaan nuorisopalveluiden Noizy? -tapahtuman konseptoinnille ja tapahtu-
man kattavan tuotantosuunnitelman laatimiselle oli ilmeinen. Tapahtuman tulevissa 
tuotannoissa nuorisopalvelut voi hyödyntää ja päivittää tapahtuman tuotantosuunni-
telmaa aina kulloisenkin tapahtuman mukaiseksi. Tuotantosuunnitelmaa voi tarvitta-
essa hyödyntää muunneltuna kaikissa nuorisopalveluiden tapahtumissa. Nuorisopal-
velut on organisaationa vastuussa siitä, että tapahtuman vastuuhenkilö perehtyy tuo-
tantosuunnitelmaan huolella ennen varsinaisen tuotannon alkamista. 
 
Yhä enenevissä määrin kulttuurituottajien toimintaympäristön voidaan nähdä olevan 
kulttuurialan ja toisen toimialan rajapinnassa. Kulttuurituottajien keskeisimmän am-
mattijärjestön eli TAKU ry:n kautta selvitettiin Kulttuurituottaja 2020 -hankkeeseen 
tuottajien näkökantaa omasta ammatillisesta profiilistaan. Ammatillisen osaamisen 
erilaisia painopistealueita tarkasteltiin niin sanotun tuottajatähden avulla. Tämä ”tuot-
tajatähti” kuvaa mainiosti kulttuurituotannon moninaista ammatillista kenttää. (Halo-







Kuvio 5. ”Tuottajatähti” ammatillisen osaamisen painopistealueiden määrittelyyn. 
(Halonen & Teye 2011, 17). 
 
Tuottajatähti-kuviossa kulttuurinen nuorisotyö on sijoitettu toisen toimialan rajapinnal-
le. Tuotannollista osaamista tarvitaan todennäköisesti jatkossa yhä enemmän toi-
mialojen rajapinnoilla. Henkilökohtaisesti olen kulttuurituottajana päässyt toimimaan 
Vantaan nuorisopalveluissa juuri tällaisena ”rajapinnan tuottajana”. Hyötysuhde on 
ollut molemminpuolinen: olen oppinut tuottajana valtavasti ja myös nuorisopalvelut on 
saanut ja saavat tuotannollista apua kehittämistyöni kautta. Opinnäytetyötäni tehdes-
säni on ollut hienoa huomata, että olen todella voinut kehittää nuorisopalveluiden 
toimintaa. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2017 -julkaisun mukaan 
kunnallisessa nuorisotyössä moniammatillinen yhteistyö laajenee. Yhteistyötä voi-
daan tehdä kunnan sisäisesti ja/tai muiden kuntien ja ulkopuolisten toimijoiden kans-
sa. Moniammatillisen yhteistyön myötä nuorten toivotaan nousevan kunnan toimin-




Haluan opinnäytetyön tekijänä kiittää erityisesti Vantaan nuorisopalveluita kiinnosta-
vasta opinnäytetyön aiheesta. Why So Noizy? -tapahtuma oli kokonaisuudessaan 
opettavainen projekti, koen projektin myötä kasvaneeni kulttuurituottajana. Kokonais-
valtaisen tapahtumatuotantosuunnitelman tekeminen ja nuorten roolin huomioiminen 
suunnitelmassa laajensivat tuotannollista osaamistani. Tapahtumien järjestäminen on 
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Tämä tuotantosuunnitelma on laadittu helpottamaan Vantaan nuorisopalveluiden nuorille 
suunnatun, alueellisen tapahtuman tuotantoprosessia. Tuotantosuunnitelma on laadittu 
haastatteluiden, vertaisarvioinnin, käytännön työn havainnoinnin ja lähdekirjallisuuden 
pohjalta Vantaan nuorisopalveluita palvelevaksi. Lähdeviitteet ja -luettelo on jätetty tuotan-
tosuunnitelmasta tarkoituksella kokonaan pois helpottamaan tekstin ymmärrettävyyttä. 
Lähdeluettelo on nähtävillä kootusti opinnäytetyön lähdeluettelossa. Tuotantosuunnitelma 
on laadittu ulkona järjestettävälle tapahtumalle. Tuotantosuunnitelmaa saa ja täytyy jat-
kossa päivittää vastaamaan parhaiten tapahtuman tuotantoa. 
 
Tapahtuma 
Noizy? (Nimi vaihtuu alueen nuorten ideoiden mukaan, Noizy toimii tapahtuman nimessä 
pysyvänä elementtinä. Vuonna 2017 tapahtuman nimi oli Why So Noizy?) 
 
Mahdollinen yhteistyötapahtuma 
 NOIZY? -TUOTANTOSUUNNITELMA 
 
 
Nuorisopalveluiden tapahtuma voidaan toteuttaa myös yhteistyössä jonkin muun paikalli-
sen tapahtuman kanssa. Vuonna 2017 tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Myyrmäen Tai-
teiden Yön eli Why So Myrtsi? -tapahtuman kanssa. 
 
Paikka 
Tapahtuman järjestämispaikka vaihtelee vuosittain alueilla Myyrmäki, Tikkurila, Hakunila, 
Korso-Koivukylä. 
 
Vuonna 2017 tapahtumapaikkana toimi Myyrmäen Liesitori 
Vuonna 2018 tapahtuma-alueena toimii Korso-Koivukylä (tapahtumapaikka ei ole vielä 
tiedossa) 
 
Tapahtuma järjestetään jatkossa vuorovuosin jollakin näistä neljästä alueesta. Lähtökohta 
tapahtuman järjestämiselle näillä alueilla on se, ettei kyseisillä alueilla ole vielä kovin aktii-
vista, nuoria palvelevaa tapahtumakulttuuria. Tapahtuma-alue tulee olla helposti kaikkien 
saavutettavissa. Tapahtumaan tulee päästä helposti julkisilla kulkuvälineillä ja tarvittaessa 
myös autolla. Alueen soveltuvuus tapahtumapaikaksi on varmistettava tarvittaessa etukä-
teen tapahtumapaikan omistajalta tai haltijalta. Nuorisopalveluiden on tarvittaessa hankit-
tava tapahtumapaikan käyttöön oikeuttava suostumus tapahtumapaikan omistajalta tai 
haltijalta. Maastossa järjestettävän tapahtuman alue tulee rajata siten, ettei maaston kulu-
missta tapahdu eivätkä herkimmät luontoalueet vaurioidu. Maastossa tapahtuvien tilai-




Tapahtuma on suunnattu erityisesti 7-16-vuotiaille peruskouluikäisille vantaalaisille, paikal-
lisen alueen nuorille. Tapahtumaan on kuitenkin vapaa pääsy, joten tapahtumaan ovat 
tervetulleita kaikenikäiset, kaikista kulttuuritaustoista. 
 
Järjestäjä 
Vantaan kaupunki / Vantaan Nuorisopalvelut 
 
Nuorisopalveluiden visio ja toimintaperiaatteet: 
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Nuorisopalveluiden tehtävänä on parantaa vantaalaisten nuorten elinoloja ja luoda edelly-
tyksiä kansalaistoiminnalle: 
• tukea nuorten kasvua, terveitä elämäntapamalleja ja hyviä käytöstapoja 
• kehittää vantaalaista kasvuympäristöä avoimeksi, laadukkaaksi ja turvalliseksi nuo-
risopoliittisin keinoin 
• huolehtia siitä, että Vantaan nuorilla on monipuoliset palvelut sekä oppimis- ja har-
rastusmahdollisuudet osana pääkaupunkiseutua 
• kehittää nuorisopalvelujen toimintoja vuorovaikutuksessa toimijoiden, nuorten, per-
heiden, koulujen ja järjestöjen kanssa 
• tukea nuorten kansalaistoimintaa uusia avustusmuotoja ja osallisuusmahdollisuuk-
sia kehittämällä 
 
Vuosittaisen, alueellisen tapahtuman järjestämisen kautta Vantaan nuorisopalveluilla on 
mahdollisuus kehittää edellä mainittuja toimia konkreettisesti tietyllä alueella. 
 
Tapahtuman mahdollisia yhteistyötahoja 
 
• Alueen nuorisotilat, mahdollisesti yhteistyötä myös muiden alueiden nuorisotilojen 
kanssa 
• Vantaan Elävän Musiikin Yhdistys Velmu ry 
• Vantaan Kulttuuripalvelut (kulttuurinen nuorisotyö) 
• Vantaan Liikuntapalvelut (tapahtuman liikunnalliset toimintapisteet) 
• Alueen paikalliset koulut (listattu kouluyhteistyö-kohdassa) 
• Aseman lapset ry (Walkers-bussi) 
• Ohjelmatoimistot (artistien buukkaus) 
• Urheiluseurat 
• Harrastusseurat 
• Ankkapartio ja muut nuorisopalveluiden mahdolliset palvelut 
• Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistykset 
• Vantaan nuorisovaltuusto 
• Ilmapallokeskus (somistus) 
• Sun Effects (somistus, valot) 
• Suomen Punainen Risti (SPR:ltä voi tilata tapahtumaan ensiapuyksikön. p. 020 701 
2000) 
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• Tuotantoryhmän palaverit 
huhtikuu • Osallistamispajat: nuoret mukaan suunnitteluun 
• Tuotantoryhmän palaverit 
toukokuu • Osallistamispajat: nuoret mukaan suunnitteluun 
• Tuotantoryhmän palaverit 
• Ohjelman ja artistien buukkaus 
• Somekanavat ja muu markkinointi käynnistyy 
• Somekanavien päivitys 
kesäkuu • Tuotantoryhmän palaverit 
• Ohjelman ja artistien buukkaus 
• Somekanavat auki 
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• Somekanavien päivitys 
heinäkuu • Somekanavien päivitys 
• Markkinointi: julisteet, flyerit jakoon 
elokuu • Osallistamispajat: ideasta toiminnaksi (prosessin avaami-
nen nuorille) 
• Tuotantoryhmän palaverit 
• Markkinointi: julisteet, flyerit jakoon 
• Somekanavien päivitys 
• Tapahtumapäivä? 
syyskuu • Tapahtumapäivä? 
• Jälkituotanto: palaute, palautteen koostaminen 
• Osallistamispajat: prosessin avaaminen nuorille 
 
Nuorten osallistaminen tapahtumaan 
 
Nuoria voidaan osallistaa tapahtuman tuotantoprosessissa moneen eri rooliin: suunnitteli-
jaksi, toteuttajaksi, kävijäksi, tuotantoapulaiseksi, työntekijäksi, vapaaehtoiseksi tai esiinty-
jäksi. Avainasemassa nuorten osallistamisessa on nuorten toiveiden kuuntelu ja toiveiden 
huomioiminen tapahtuman ohjelman ja sisältöjen suunnittelussa. Tällöin tapahtuman oh-
jelmistosta ja sisällöistä saadaan mieluisia valtaosalle paikallisista nuorista. Myös nuorten 
saaminen itse tapahtuman toteutukseen olisi ensiarvoisen tärkeää. 
 
Nuorten osallistaminen ennen tapahtumaa 
 
Tapahtuman sisältö tulee suunnitella yhdessä nuorten kanssa. Tapahtumaa voi ideoida 
yhdessä nuorten kanssa esimerkiksi erilaisissa osallistamispajoissa. Vuonna 2017 osallis-
tamispajoja järjestettiin kaksi: monitoimitila Arkissa ja Kilterin koululla. Osallistamispajoista 
kummunneet nuorten toiveet artisteista ja tapahtuman nimiehdotuksista vietiin käytäntöön.  
 
Kilterin koulun osallistamispajassa nuorille toteutettiin Kahoot! -kysely. Koululla toteutetus-
sa pajassa nuorilta kysyttiin ideoita tapahtuman nimestä ja artistitoiveista. Kahoot! -
kyselyyn listattiin Arkin työpajasta esiinnousseet esiintyjätoiveet ja tapahtuman nimiehdo-
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tukset. Nuoret saivat äänestää neljästä eniten ääniä saadusta ehdotuksesta. Kilterin kou-
lun pajan tulokset olivat samankaltaiset Arkin pajan tuloksien kanssa: Roni Back oli toivo-
tuin tubettaja, Kingfish toivotuin musiikkiartisti ja Noizy suosituin tapahtuman nimivaihtoeh-
to. Nuorten toiveiden pohjalta tapahtuman nimeksi tuli Why So Noizy?. Noizy-nimiehdotus 
tuli nuorilta, ja Why So? -etuliite mukaili Why So Myrtsi? -tapahtuman nimeä. Tapahtu-
maan buukattiin nuorten toiveiden pohjalta Roni Back pitämään meet&greet-tilaisuuden ja 
Kingfish-artisti tapahtuman lavaohjelman pääesiintyjäksi. 
 
Osallistamispajojen voidaan ajatella olevan jo osa syksyllä järjestettävää tapahtumaa: 
Noizy? -tapahtuma on vain koko projektin kliimaksi. Pajoja voi järjestää resurssien mukaan 
esimerkiksi kaikilla alueen nuorisotiloilla ja lähikouluilla. Myös nuorisopalveluiden kouluilla 
järjestämillä “nutastopeilla” voi jo hyvissä ajoin osallistaa nuoria tapahtuman suunnitteluun. 
Nutastoppien kautta nuoret saisivat myös luontevasti tietoa tulevasta tapahtumasta. Osal-
listamispajat kannattaa pitää mahdollisimman ytimekkäinä ja rentoina. Nuorille kannattaa 
esitellä kunkin pajan tehtävänanto selkeästi. Kussakin osallistamispajassa voi olla eri tee-
ma: nuorilta voi kysyä esimerkiksi toiveita tapahtuman esiintyjistä (musiikkiartisti, tubettaja 
yms.), tapahtuman nimi-ideoita ja toiveita tapahtuman aktiviteeteista. Olisi hienoa, jos nuo-
ria saataisiin pajojen kautta myös osaksi tuotantotiimiä. Mikäli osallistamispajoista löytyy 
innokkaita nuoria tapahtuman järjestämiseen, nuoret voi kutsua mukaan ydintuotantotiimiin 
suunnittelemaan ja viemään tapahtumaa eteenpäin. Nuorten ei tarvitse välttämättä osallis-
tua ydintuotantotiimin jokaiseen palaveriin, tärkeintä olisi vain saada pidettyä nuoret mu-
kana koko prosessin ajan. Kulttuurituottaja / koordinaattori voi esimerkiksi yhdessä nuori-
sotyöntekijöiden kanssa järjestää nuorten kanssa keskinäisiä suunnittelupalavereita. 
 
Osallistamispajoissa voi hyödyntää myös digitalisaation tuomia mahdollisuuksia, esimer-
kiksi eri sosiaalisen median kanavia (muun muassa Facebook, Instagram, Snapchat). Ka-
hoot! -sovelluksella on helppo tehdä äänestyksiä. Äänestykseen tarvitaan vain älypuhelin, 
tabletti tai muu vastaava sekä toimiva nettiyhteys. Nuoret pääsevät kirjautumaan äänes-
tykseen kirjautumalla sivulle www.kahoot.it ja syöttämällä äänestyksen koodin aloitussivul-
le. Itse Kahoot!-äänestys on helppo tehdä osoitteessa www.kahoot.com. Sivustolle täytyy 
ensiksi kirjautua. Kirjautumisen jälkeen äänestyksen tekeminen on mahdollista. Kahoot!-
äänestyksen tekeminen on ilmaista ja helppoa. Vuoden 2017 Kilterin koulun osallistamis-
pajassa nuoret saivat äänestää Arkin pajasta esiin tulleita esiintyjäehdokkaita ja tapahtu-
man nimiehdotuksia Kahoot!-sovelluksen kautta. 








Osallistamisprosessin avaaminen nuorille on avainasemassa jo ennen varsinaista tapah-
tumapäivää. Osallistamispajoihin osallistuneille olisi hyvä kertoa, millä tavalla nuorten ideat 
ja toiveet on huomioitu ja kuinka tuotantoprosessi on edennyt. Nuorille voisi siis esitellä 
tapahtuman eri tuotantovaiheet, budjetin ja muut oleelliset tuotantoon liittyvät asiat. 
 
Osallistamispajoissa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota pajan viihtyvyyteen. Taustalle 
voi esimerkiksi laittaa soimaan musiikkia ja tarjolla voi olla joitakin herkkuja. Pajan opti-
maalinen kesto on noin 30 minuuttia. Kannattaa myös huomioida, ettei nuorille kannata 
välttämättä markkinoida pajoja osallistamispaja-nimikkeellä. Osallistamispajoja voi kutsua 
vaikka Noizy get together -tapaamisiksi tai muuksi vastaaviksi, ideoita kehiin vain! 
 
Nuorten osallistaminen tapahtuman aikana 
 
Nuoria voi osallistaa tapahtuman aikana moneen eri rooliin: kävijäksi, työntekijäksi, vapaa-
ehtoiseksi tai esiintyjäksi. 
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Nuoret on helppoa rekrytä tapahtumaan työntekijöiksi esimerkiksi WorkPilots-sovelluksen 
kautta. WorkPilots-toimintaan kannattaa jo etukäteen sopia vastuuhenkilö(t), jo(t)ka toimii 
nuorten yhteyshenkilönä tapahtuman työtehtäviin liittyen. Työtehtävät määritellään nuoren 
kiinnostuksen ja tarjolla olevien työtehtävien mukaisesti. Jossei WorkPilots-sovellusta ole 
enää mahdollista käyttää, tilalle voisi kehitellä jonkin muun vastaavan sovelluksen käytön 
tai palkata nuoria tapahtumaan töihin nuorisopalveluiden kautta tuntityöntekijöiksi. Nuoret 
voivat työskennellä tapahtumassa myös vapaaehtoisena. Suositeltavaa olisi, että tietyn 
henkilön vastuulla olisi koordinoida sekä palkallisia työntekijänuoria että vapaaehtoisia 
nuoria. Nuorten osallistaminen tapahtumaan esiintyjiksi on myös toivottavaa. Tämän voi 
toteuttaa esimerkiksi open-stage-ratkaisulla, jolloin tietyt ajat ohjelmistosta on varattu nuor-
ten esityksille. Osallistamispajoissa on järkevää kartoittaa nuorten kiinnostusta tulla esiin-
tymään tapahtumaan. 
 
Nuorilta kannattaa myös kerätä palautetta jo tapahtuman aikana. Palautteen keräämiseen 
on järkevää osoittaa tietty vastuuhenkilö, joka hoitaa palautteen keruuta systemaattisesti. 
On myös suotavaa, että kaikki tapahtuman työntekijät kyselevät nuorilta aktiivisesti pa-
lautetta sekä keskustelevat nuorten kanssa varsinaisen tapahtuman aikana. Tapahtumas-
sa palautetta voi kerätä esimerkiksi erilaisilla kyselyillä. Kyselyt kannattaa tehdä mieluiten 
sähköisinä (esimerkiksi kännykän tai tabletin kautta) ja pitää mahdollisimman ytimekkäinä. 
Myös sosiaalista mediaa voi hyödyntää palautteen keräämisessä jo tapahtuman aikana. 
Sosiaalisen median kanavien lisäksi tapahtumaan voi esimerkiksi rakentaa “someseinän”, 
jonka kautta on mahdollista antaa palautetta ja jakaa kuvia tapahtumasta. Sosiaalisen me-
dian seinän voi pystyttää esimerkiksi lavan yhteyteen valkokankaalle. Nuoret voivat toimia 
myös tapahtuman ”somelähettiläinä”. Somelähettiläinä nuoret loisivat erilaisia sisältöjä ta-
pahtuman sosiaalisen median kanaviin. Nuoret kannattaa perehdyttää hyvin somelähetti-
läiden rooliin. Oleellisia perehdytettäviä asioita ovat ainakin tapahtuman hashtag(it) sekä 
jaettavien sisältöjen käytänteet ja hyvät tavat. 
 
Nuorten osallistamista tapahtumaan kannattaa ajatella myös laajemmin kuin paja-mallisen 
toiminnan kautta. Vuonna 2017 nuorten artistitoiveiden tultua ilmi nuoret saivat esittää yh-
delle tapahtuman artisteista kysymyksiä sosiaalisen median kautta. Nuorten esittämät ky-
symyksistä tehtiin kooste ja tapahtuman aikana juontaja kysyi tapahtumassa järjestetyssä 
artistihaastattelussa artistilta nuorten esittämiä kysymyksiä. Paikan päällä olleet nuoret 
pääsivät seuraamaan artistihaastattelua. 




Nuorten osallistaminen tapahtuman jälkeen 
 
Nuorten osallistaminen tapahtuman jälkeen käsittää lähinnä palautteen keräämisen. Ta-
pahtuman jälkeinen palautteenkeruu on suositeltavaa tehdä viimeistään viikon päästä ta-
pahtumasta. Palautetta voi kerätä monella tavalla, esimerkiksi nuorisotiloilla ja kouluilla 
toteutettavissa pajoissa ja/tai sosiaalisessa mediassa. Palautteenkeruuseen kannattaa 
varata joitakin houkuttimia, esimerkiksi palkintoja. Lisäksi osallistamisprosessin avaaminen 
nuorille tapahtuman jälkeen on erittäin tärkeää. Tällöin mukana olleet saavat kokonaisku-
van tapahtuman tuotannosta ja heidän osuudestaan tuotannossa.  Osallistamispajoihin 
osallistuneille olisi hyvä kertoa, millä tavalla nuorten ideat ja toiveet huomioitiin ja kuinka 
tuotantoprosessi eteni. Prosessin avaaminen nuorille havainnollistaa nuorille konkreetti-





Kouluyhteistyön organisointi on suositeltavaa tapahtuman kohderyhmä huomioiden. On-
nistuneen kouluyhteistyön avulla tapahtuman on mahdollista tavoittaa runsaasti paikallisia 
nuoria. Kouluyhteistyö käsittää lähinnä osan tapahtuman markkinoinnista. Koululla voi pi-
tää esimerkiksi jo hyvissä ajoin ennen tapahtumaa markkinointitempauksia esimerkiksi 
aamun avausten, kuulutusten ja promootiopisteen keinoin. 
 
Kouluyhteistyötä aloittaessa aivan ensimmäisenä kannattaa kontaktoida alueen koulut ja 
kysellä heidän kiinnostuksestaan tehdä tapahtuman tiimoilta yhteistyötä. Mikäli koulu on 
kiinnostunut tekemään yhteistyötä, on aika sopia ydintuotantotiimin ja koulun keskinäinen 
palaveri. Koululta palaveriin on suositeltavaa pyytää ainakin koulun rehtoria ja ainakin yhtä 
opettajaa. Palaverissa oleellista on käydä läpi tapahtumaan liittyvä yhteistyö. 
 
Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus kouluissa järjestetään ja millaiseen 
oppimiskäsitykseen opetus pohjautuu. Opetussuunnitelma kertoo, miten koulussa työs-
kennellään ja mitkä asiat koulu näkee tärkeänä oppilaan oppimisessa. Opetussuunnitel-
mien pohjana on Opetushallituksen hyväksymät opetussuunnitelman perusteet. Opetus-
hallituksen perusteiden pohjalta Vantaa määrittelee paikallisen opetussuunnitelman ja 
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kunnan laatiman paikallisen opetussuunnitelman pohjalta koulut tekevät koulukohtaisen 
opetussuunnitelman. Vantaan koulujen opetussuunnitelmat on laadittu Vantaan paikallisen 
suunnitelman pohjalta. Koulukohtaiset opetussuunnitelmat on räätälöity kunkin koulun toi-
mintaan sopivaksi. 
 
Vantaan koulujen opetussuunnitelmiin on erikseen kirjattu kohdat oppilaiden osallisuuden 
edistämisestä erilaisin keinoin. Opetussuunnitelmissa nuorisopalvelut nimetään yhtenä 
koulujen yhteistyökumppanina. Opetussuunnitelmissa mainitaan myös monialaiset oppi-
miskokonaisuudet, jotka ylittävät perinteiset oppiainerajat. Oppimiskokonaisuuksissa käy-
tetään erilaisia tutkivia, luovia ja toiminnallisia työtapoja. Monialaisten opintokokonaisuuk-
sien toteutus kirjataan vuosittain lukuvuosisuunnitelmaan. Koulujen kanssa voisi neuvotel-
la mahdollisuudesta yhdistää esimerkiksi opetussuunnitelmassa mainittuja monialaisia 
oppimiskokonaisuuksia ja oppilaiden osallisuuden ja vaikuttamisen lisäämistä nuorisopal-
veluiden tapahtuman yhteyteen. Tapahtuma lisää luontevasti nuorten tietoutta omasta 
asuinympäristöstään, konkreettisista vaikuttamismahdollisuuksistaan ja osallisuudesta yh-
teiskunnassa. Opetussuunnitelman linjausten pohjalta kouluille voi ehdottaa koulupäivän 
sisällyttämistä osana tapahtumaan osallistumista tai esimerkiksi mahdollisuudesta järjes-
tää jokin koulun tapahtuma nuorisopalveluiden hallinnoimissa tiloissa. Yhteistyömahdolli-
suuksia on useita. Pääasia on, että yhteistyö on luontevaa ja kaikkia osapuolia hyödyttä-
vää. 
 
Kouluyhteistyötä suunnitellessa kouluille kannattaa konseptoida valmiiksi jokin ehdotus 
yhteistyöstä, jonka pohjalta yhteistyötä on hedelmällistä ruveta suunnittelemaan. Kaikkien 
osapuolten kannalta palvelevin yhteistyömalli olisi sellainen, jossa koulun henkilökunnalle 
jää mahdollisimman vähän vastuuta ja huolehdittavaa. Kouluyhteistyön suunnittelu olisikin 
tärkeää aloittaa mahdollisimman ajoissa, viimeistään maaliskuussa, jotta kaikki osapuolet 
ehtivät sitoutua tapahtumaan ja yhteistyöstä tulee palkitsevaa. 
 
Vuoden 2017 tuotannossa yhteistyötä tehtiin tapahtumapaikan läheisyydessä sijainneen 
Kilterin yläkoulun kanssa. Kilterin koululla järjestettiin nuorten osallistamispajoja ja lähem-
pänä tapahtuma-ajankohtaa promootiotapahtumia. Promootiopajoissa koulun oppilaille 
jaettiin Why So Noizy? -tapahtumapasseja. Passien pääidea oli osallistaa nuoria tapahtu-
makävijöiksi. Passi oli A5-kokoinen, 4-sivuinen pieni lehtinen. Passin etusivulla kysyttiin 
oppilaan nimeä, luokkaa, ikää ja sähköpostiosoitetta. Passin toisella ja kolmannella sivulla 
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oli listattuna kaikki tapahtuman toimintapisteet. Oppilaiden oli määrä käydä vähintään vii-
dessä (5) tapahtumapisteessä. Osallistuttuaan toimintapisteen aktiviteettin oppilas sai toi-
mintapisteen vetäjältä leiman / allekirjoituksen. Passin viimeisellä sivulla oppilaalta kysyt-
tiin palautetta tapahtumasta kysymyksillä: Mistä erityisesti pidit Why So Noizy? -
tapahtumassa ja Mitä tapahtuman parannusehdotuksia sinulla olisi? Täytettyään yhteys-
tiedot ja palauteosion, kerättyään leimat vähintään viideltä tapahtuman toimintapisteeltä ja 
palautettuaan passin oppilas osallistui 25 € kauppakeskuslahjakortin arvontaan. Passin 
avulla saatiin nuorilta arvokasta palautetta ja tietoa nuoria kiinnostavista tapahtumasisäl-
löistä. 
 
Why So Noizy? -tapahtumapassi: 
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Vantaan peruskoulut alueellisesti: 
 
Itäinen alue (Hakunila, 
Tikkurila) 




Hiekkaharjun koulu (lk. 
1-6) 
Ilolan koulu (lk. 1-4) 
Itä-Hakkilan koulu (lk. 1-
5) 
Jokiniemen koulu (lk. 1-
9)  
Kuusikon koulu (lk. 1-6) 
Lehtikuusen koulu (lk. 
1-9) 
Länsimäen koulu (lk. 1-
9) 
Peltolan koulu (lk. 7-9) 
Rajakylän koulu (lk. 1-6) 
Simonkallion koulu (lk. 
1-6) 
Simonkylän koulu (lk. 5-
9) 
Sotungin koulu (lk. 7-9) 
Viertolan koulu (lk. 1-6) 
Havukosken koulu (lk. 6-
9) 
Jokivarren koulu (lk. 1-6) 
Koivukylän koulu (lk. 7-
9) 
Korson koulu (lk. 6-9) 
Kytöpuiston koulu (lk. 1-
6) 
Leppäkorven koulu (lk. 
1-5) 
Mikkolan koulu (lk. 1-9) 
Päiväkummun koulu (lk. 
1-5) 
Rekolan koulu (lk. 1-6) 
Rekolanmäen koulu (lk. 
1-6) 
Ruusuvuoren koulu (lk. 
6-9) 
Vierumäen koulu (lk. 1-5) 
Askiston koulu (lk. 1-6) 
Aurinkokiven koulu (lk. 1-6) 
Hämeenkylän koulu (lk. 1-9)  
Kaivokselan koulu (lk. 1-6) 
Kanniston koulu (lk. 1-6) 
Kartanonkosken koulu (lk. 1-9) 
Kilterin koulu (lk. 7-9) 
Kivimäen koulu (lk. 1-6) 
Martinlaakson koulu (lk. 1-9) 
Pähkinärinteen koulu (lk. 1-6) 
Rajatorpan koulu (lk. 1-6) 
Seutulan koulu (lk. 1-6) 
Uomarinteen koulu (lk. 1-6) 
Vantaan kansainvälinen kou-
lu (lk. 1-9) 
Vantaankosken koulu (lk. 7-9) 
Veromäen koulu (lk. 1-9) 
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Toisen asteen oppilaitokset alueellisesti: 
 
Itäinen alue (Hakunila, 
Tikkurila) 




Sotungin lukio  
Sotungin etälukio 
Tikkurilan lukio  
Vantaan aikuislukio  
Varia (Hiekkaharjun toi-
mipiste)  
Lumon lukio  
Varia (Koivukylän toimi-
piste)  
Martinlaakson lukio  
Vaskivuoren lukio 










Suomen Punaiselta Ristiltä voi tilata tapahtumaan ensiapuyksikön. p. 020 701 2000. Ta-




Haavaside 10x20 cm ster. 2 kpl 
Sidetaitos 7,5x7,5cm ster. 10 kpl 
Joustoside 8 cmx4m 
Joustoside 6 cmx4 m 2 kpl 
Kolmioliina kuitu 3 kpl 
Haavapyyhe 4 kpl 
Laastari 19x72 mm 4 kpl 
Laastari 6x9 cm 2 kpl 
Ihoteippi 1,25 cmx9,2 m 
Suojaside 30x60 cm 2 kpl 
Suojakäsine 4 kpl 
Avaruuslakana 140x220 cm 
Elvytyssuoja 








• Tapahtuman infopiste 
Infopisteellä olisi hyvä olla tavoitettavissa vähintään yksi tapahtuman henkilökuntaan kuu-
luva henkilö koko tapahtuman ajan. Infon työntekijän olisi hyvä tutustua tapahtuman oh-
jelmaan ja aikatauluihin jo ennen varsinaista tapahtumaa. Infopisteellä tulisi olla nähtävis-
sä ainakin tapahtuman aluekartta sekä tapahtuman aikataulu ja ohjelma. 
 
Ensiapu- ja infopisteen voi myös yhdistää logistisesti samaksi pisteeksi. Ensiapu- ja info-
pisteen olisi hyvä olla katettuja (esim. teltta tai muu katos). 
 




• Vernissan Animaatioaseman toiminnallinen työaja 
• Sumopainipiste 
• Sählyä (SP-Vantaa mahdollinen yhteistyökumppani) 
• Nopeustesti-laite 






• Järjestöjen pisteet 
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Tapahtuman koko henkilökunnalle kannattaa jakaa selkeät roolit. Tapahtuman henkilökun-
ta jakaantuu yleensä ydintuotantotiimiin ja tapahtuman aikana työskentelevään henkilö-
kuntaan. Ydintuotantotiimi suunnittelee ja tuottaa tapahtumaa alusta alkaen. Tapahtuman 
tuotantotiimiin kuuluu aluepäällikkö, kulttuurisen nuorisotyön esimies, kulttuurituottaja / 
tapahtuman koordinaattori, alueen nuorisotyöntekijät ja kulttuuripalveluiden kulttuurisen 
nuorisotyön kulttuurituottaja(t). Tapahtumassa työskentelevä henkilökunta koostuu pää-




Aluepäällikkö kuuluu tapahtuman ydintuotantotiimiin. Aluepäällikön tehtävä on: 
• toimia esimiesroolissa kaikille tapahtumassa työskenteleville nuorisotyöntekijöille 
• ydintuotantotiimin kokoukset ja tapahtuman ideointi yhdessä ydintuotantotiimin 
kanssa 
• tapahtuman nuorisotyöntekijöiden työvuorojen laatiminen (tarvittaessa huomioitava 
ylityömääräykset) 
• henkilökunnan tiedottaminen tapahtumasta 
 
Kulttuurisen nuorisotyön esimies 
 
Kulttuurisen nuorisotyön esimies kuuluu tapahtuman ydintuotantotiimiin. Kulttuurisen nuo-
risotyön esimiehen tehtävä on: 
• toimia esimiesroolissa tapahtuman kulttuurituottajalle / tapahtumakoordinaattorille 
sekä tapahtumassa työskenteleville nuorisotyöntekijöille 
• ydintuotantotiimin kokoukset ja tapahtuman ideointi ja toteutus yhdessä muun ydin-
tuotantotiimin kanssa 
• artistisopimusten ja mahdollisten muiden sopimusten allekirjoittaminen 
• kulujen maksaminen kulttuurisen nuorisotyön budjetista 
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Kulttuurituottaja / tapahtuman koordinaattori 
 
Kulttuurituottaja / tapahtumakoordinaattori kuuluu tapahtuman ydintuotantotiimiin. Tuottaja-
koordinaattorin työtehtäviin kuuluu tapahtuman kokonaisvaltainen tuotanto eli: 
• tuotantosuunnitelmasta vastaaminen 
• tapahtuman yhteyshenkilönä toimiminen 
• ydintuotantotiimin kokousten järjestäminen ja kokousmuistioiden kirjoittaminen sekä 
lähettäminen eteenpäin muulle tiimille 
• nuorten osallistamispajojen organisointi ja tuotanto yhteistyössä muun alueen nuo-
risotyöntekijöiden kanssa ja nuorten kokonaisvaltainen osallistaminen tapahtumaan 
• tapahtuman artistien ja esiintyjien sekä toimijoiden buukkaus nuorten toiveiden poh-
jalta 
• tapahtuman visuaalisen ilmeen ja markkinointimateriaalien suunnittelu yhdessä 
graafisen suunnittelijan kanssa (muun muassa logo, julisteet, flyerit, somesisällöt, 
tapahtumakartta, staff-passit) 
• tapahtuman markkinointi ja tiedotus eri kanavissa 
• budjetin hallinnoiminen 
• tapahtuman somistuksen ideoiminen yhdessä muun tiimin kanssa 
• tapahtuman henkilökunnan tiedottaminen 
• henkilökunnan perehdytystilaisuuksien järjestäminen sekä henkilökunnan perehdyt-
täminen -> henkilökunnan perehdytystilaisuus kannattaa järjestää viimeistään kaksi 
viikkoa ennen tapahtumaa 
• tapahtuman mahdollisten vapaaehtoisten rekrytointi ja perehdyttäminen 
• tapahtumapalautteen kerääminen ja koostaminen 
 
Tapahtuman kulttuurituottaja / koordinaattorin on tärkeää sisäistää tapahtuma luonne: nuo-
ret ovat tapahtuman keskiössä ja tapahtuma tuotetaan yhdessä nuorten kanssa. Tapah-





Ainakin osa (alueen) nuorisotilojen työntekijöistä kuuluu tapahtuman ydintuotantotiimiin. 
Nuorisotyöntekijöiden työtehtäviin kuuluu: 
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• ydintuotantotiimin kokoukset sekä tapahtuman ideointi ja toteutus yhdessä muun 
ydintuotantotiimin kanssa 
• nuorten osallistamispajojen organisointi ja tuotanto yhteistyössä kulttuurituottajan / 
tapahtumakoordinaattorin kanssa 
• tapahtuman markkinointi eri kanavissa 
• tapahtuman henkilökunnan tiedottaminen 
• henkilökunnan perehdytystilaisuuksien järjestäminen sekä henkilökunnan perehdyt-
täminen -> henkilökunnan perehdytystilaisuus kannattaa järjestää viimeistään kaksi 
viikkoa ennen tapahtumaa 
• tapahtuman somistuksen ideoiminen yhdessä muun tiimin kanssa sekä nuorten 
osallistaminen somistamiseen 
• nuorten kokonaisvaltainen osallistaminen tapahtumaan 
 
Suositeltavaa olisi, että tapahtuman ydintuotantotiimissä olisi mukana nuorisotyöntekijä 
jokaiselta alueen nuorisotilalta. Ydintuotantotiimissä olevat nuorisotyöntekijät olisivat vies-
tinnällisessä vastuussa oman nuorisotilan muulle henkilökunnalle sekä johtaisivat nuorten 




Kulttuuripalveluiden eli kulpan kulttuurituottaja kuuluu tapahtuman ydintuotantotiimiin. Kul-
pan kulttuurituottajan työtehtäviin kuuluu: 
• ydintuotantotiimin kokoukset sekä tapahtuman ideointi ja toteutus yhdessä muun 
ydintuotantotiimin kanssa 




Tapahtumassa työskentelee ydintuotantotiimin lisäksi kaikki alueen nuorisotyöntekijät ja 
mahdollisesti nuorisotyöntekijöitä myös muilta alueilta. Lisäksi tapahtumassa työskentelee 
nuoria palkallisena työsuhteessa tai vapaaehtoisena ilman palkkaa sekä yhteistyökump-
paneiden omia työntekijöitä. Tuottajan / koordinaattorin ja tapahtuman ydintuotantotiimissä 
olevien nuorisotyöntekijöiden vastuulla on perehdyttää kaikki tapahtuman työntekijät työ-
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tehtäviinsä. Koko tapahtuman työntekijöistä on järkevää laatia selkeä lista, josta selviää 
jokaisen työtehtävät ja vastuualueet tapahtumassa. 
 
Kaikille tapahtuman työntekijöille ja esiintyjille on järkevää tehdä staff-passit. Staff-passien 
etupuolella on näkyvissä tapahtuman logo ja passin takapuolelta löytyy tapahtuman vas-
tuuhenkilöt puhelinnumeroineen. Staff-passit kannattaa ehdottomasti laminoida ja rei’ittää. 
Laminoinnin ja rei’ityksen jälkeen passeihin on kätevä ujuttaa nauhat, jotta ne saa esimer-
kiksi kaulaan roikkumaan. Alla oleva vuoden 2017 passi tehtiin samaan tiedostoon, jotta 
laminoiminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Passien tulostamisen jälkeen passi oli 
mahdollista taittaa keskeltä viivan kohdalta, jonka jälkeen se oli kätevää laittaa laminointi-
taskuun ja sen jälkeen laminointikoneeseen. 
 
Esimerkki vuoden 2017 passitiedostosta: 
 
 




Budjetti ja talous 
    
Noizy? -budjetti (täydennettävä tapahtuman menojen mukaan)    
    
Viestintä ja markkinointi    
Painomateriaalit (julisteet ja flyerit) 0   
Somekilpailujen palkinnot 0   
Banderolli(t) 0   
Tekniikka 0   
Velmu ry 0   
Esiintymispalkkiot    
Artisti 1 0   
Artisti 2 0   
Artisti 3 0   
Tapahtuman juontaja 0   
Työpajat / muut toiminnot 0   
Työpaja 1 0   
Työpaja 2 0   
Toiminto 1 0   
Toiminto 2 0   
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Muut kulut    
Catering (esiintyjät, vapaaehtoiset) 0   
Aluesomistus 0   
Järjestyksenvalvonta (Forasec Oy) 0   
YHTEENSÄ    
TULOT    
Nupa / Kulttuurinen nuorisotyö    
Kulpa / Jaana Niinivirta    






Tapahtuman kaikki toimintapisteet on hyvä merkitä tapahtuman aluekarttaan selkeästi 
ymmärrettävillä symboleilla tai muilla selitteillä. Toimintapisteiden aktiviteettien ja mahdol-
listen erityistarpeiden, kuten sähköntarpeen tulee olla tiedossa hyvissä ajoin ennen tapah-
tuma-alueen kartan tekoa. Toimintapisteiden sijainti on riippuvainen pisteiden tarpeista. 




Tapahtuma-alueen karttaan kannattaa merkitä ainakin tapahtuman pohjapiirros ja tapah-
tumapaikat sekä olennaiset palvelut kuten wc-tilat, infopiste ja ruokailupaikat. Lisäksi kart-
taan on tärkeää merkitä tapahtuman esteettömien palveluiden sijainnit sekä esteettömät 
kulkureitit. Aluekartta kannattaa laittaa esille ainakin tapahtuman infopisteelle sekä lisäksi 
verkkosivuille. Kartan olisi hyvä olla realistisessa mittakaavassa, jotta välimatkoista saa 
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selkeän kokonaiskuvan. Yleisesti tunnistettavien symbolien käyttö kartassa (tekstin ohella) 
on myös suositeltavaa. 
 
Tapahtumakartta kannattaa laatia vasta sitten, kun tapahtuman ohjelma ja eri sisällöt on 
vahvistettu. Tapahtuman eri toimijoilta kannattaa varmistaa ennen kartan laatimista mah-
dolliset toiveet paikasta ja muut tarpeet kuten tarvitseeko toimintapisteellä sähköä. Tapah-
tuman ensiapupiste kannattaa merkitä karttaan vihreällä ristillä valkoisella pohjalla. Infopis-
te kannattaa merkitä karttaan esimerkiksi i-kirjainsymbolilla. Vuoden 2017 tapahtumassa ei 
ollut erillistä infopistettä. 
 






Tapahtumatekniikalla tarkoitetaan yleisesti ottaen tapahtuman tekniikan toteuttamiseen 
vaadittavaa kalustoa. Tapahtumien tekniseen toteutukseen ei ole olemassa yhtä tiettyä 
mallia. Tapahtuman tekninen tuotanto suunnitellaan tapahtuman tarpeita vastaavaksi. Ta-
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pahtuman tekniikkaan kuuluu olennaisena osana lava ja äänentoistojärjestelmä. Vantaan 
Elävän Musiikin Yhdistys Velmu ry on ensisijaisesti vastuussa tapahtuman esitystekniikas-
ta sekä tarvittavasta äänentoistosta ja miksaajasta. Miksaajan apuna on hyvä olla ainakin 
yksi stagemanageri, joka huolehtii muun muassa lavan aikatauluista. Miksaajalle ja muulle 
tapahtuman tekniikan henkilökunnalle on hyvä toimittaa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa 
esiintyjien tekniset raiderit eli tekniset toivelistat sekä esiintymisaikataulut ja tapahtuman 
pohjapiirrokset. 
 
Ainakin yhden tekniikan työntekijän vastuulla tulisi olla tapahtuman sähköt. Työntekijän 
vastuulla olisi selvittää ajoissa tapahtuman aikana käytettävissä olevat sähköpistokkeet ja 




• Ovatko roudausreitit järjestetty niin, että tapahtuman tarvittava tekninen kalusto on 
mahdollista saada paikalleen? 
• Riittääkö sähkö? Tekniikan lisäksi huomioitava tapahtuman muut toiminnot, kuten 
sähkön riittävyys cateringiin. 
• Onko mahdollisesti tarvittavat sähkönsyöttöjen kytkentä/agrigaatti tilattu? 
• Riittääkö lavan koko? (vuonna 2017 lavan koko oli 6 x 2 metriä) 
• Onko rakentamiseen varattu riittävästi aikaa? 
• Onko tapahtuman lavaohjelman esiintyjien vaihdoille varattu riittävästi aikaa? 
• Onko esiintyjille varattu mahdollinen riderin mukainen tekninen kalusto? 
• Onko esiintyjille varattu tarvittavat pukuhuoneet/backstage-tilat? 
• Onko tarpeelliset luvat hoidettu? 
• Onko mahdollisista erityisehdoista kuten mittausvaatimuksista tai desibelirajoituk-
sista ilmoitettu tekniikan toimittajalle ja viranomaisille? 
• Onko tarvittava ääni- ja kuvamateriaali käyttökelpoisessa formaatissa ja tarvittavat 
toistimet tilattu tekniikan toimittajalta? 
• Mikäli tapahtumassa käytetään savua, onko savuilmaisimien poiskytkennästä sovit-
tu tarvittavien tahojen kanssa? 
• Onko teknisen kaluston sadesuojaus hoidettu? 
• Onko tapahtumassa järjestyksenvalvontaa? 
• Tarvitaanko teknisen kaluston vartiointia yöaikaan? 
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• Onko purkuun varattu riittävästi aikaa? 
• Onko tapahtumatekniikan toimittajalle toimitettu kaikki olennainen tieto tapahtumas-
ta (esimerkiksi riderit, aikataulut ja pohjapiirrokset)? 
 
Lisätietoja ja ohjeita tapahtuman tekniseen toteutukseen: 
https://www.dimmercity.fi/tekniikkaopas/Tapahtumajarjestajan_tekniikkaopas_v2.pdf 
 
Jos joitakin epäselvyyksiä ilmenee, kannattaa olla välittömästi yhteydessä tapahtuman 




Tilaisuuden järjestäjän tulee huolehtia tapahtuma-alueen ja sen lähiympäristön siisteydes-
tä tapahtuman aikana ja sen jälkeen. Tilaisuuden luonne huomioon ottaen tapahtuma-
alueella tulisi olla riittävästi kannellisia jäteastioita, jotka on sijoitettu tapahtuma-alueelle 
tarkoituksenmukaisesti. Jäteastioiden määrään vaikuttaa tilaisuudessa syntyvän jätteen 
määrä. Tapahtumassa, jossa tarjotaan ruokaa ja/tai juomaa, syntyvän jätteen määrä voi-
daan arvioida olevan 50-110 g jätettä per kävijä. Jäteastioiden määrä suositellaan kuiten-
kin laskemaan hieman yläkanttiin, jotta jäteastiat riittävät koko tapahtuman ajaksi. Tapah-
tuman järjestäjän tulee huolehtia jäteastioiden sijoittamisesta ja hoitamisesta. Jäteastioista 
ei saa aiheutua hajua tai muita mahdollisia terveyshaittoja tapahtuman kävijöille. Jäteasti-
oiden sijoittelussa täytyy lisäksi huomioida, etteivät eläimet pääsisi jäteastioihin. 
 
Jäteastiat tulee tyhjentää viimeistään niiden täyttyessä. Jäteastiat suositellaan sijoitettavan 
catering-alueelle sekä tapahtuman pääasiallisille kulkuväylille ja lähelle mahdollista katso-
moa. Olisi hyvä pyrkiä siihen, että tapahtuman järjestämisestä syntyisi jätettä mahdolli-
simman vähän. Jätteestä ei saa myöskään aiheutua haittaa ympäristölle. Jätteet on ensisi-
jaisesti uudelleenkäytettävä tai kierrätettävä. Nuorisopalvelut voi halutessaan lähestyä jät-
teiden kierrätystä pedagogisesta näkökulmasta: nuorille ohjeistetaan asianmukaiseen jät-
teiden lajitteluun ja kierrätykseen. Tapahtumissa, joissa tarjotaan elintarvikkeita, muusta 
yhdyskuntajätteestä tulee erotella hyötykäyttöön soveltuvat jätteet. Hyötykäyttöön soveltu-
va jätejae tulee erotella muusta jätteestä, mikäli ko. jätettä syntyy tapahtuman aikana vä-
hintään 50 kiloa. 
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Tapahtuman toimiva jätehuolto on olennainen osa tapahtuman viihtyvyyttä. Jos tapahtuma 
sijaitsee nuorisotilan läheisyydessä, voi tapahtumassa ensisijaisesti käyttää nuorisotilan 
jätehuoltopisteitä. Tarvittaessa tapahtumaan voi myös varata ja/tai vuokrata ylimääräisiä 
jäteastioita. Esimerkiksi Velmulla on käytössä muutamia ulkotapahtumiin soveltuvia jäteas-
tioita. 
 
Tapahtuman jätehuollossa on tärkeää huomioida kierrätys ja kestävä kehitys. Tapahtu-
massa tulisi olla käytettävissä ainakin sekajäteastia, energiajakeen keräysastia, biojäteas-
tia ja kartonkikeräys. Tapahtuma-alueella olisi hyvä olla myös muovi- ja lasipullo-
jen/tölkkien keräyspisteet. Ennen tapahtumaa on hyvä sopia jo etukäteen jätteiden kierrä-
tyksestä ja tarvittaessa nimetä jätehuollon vastuuhenkilö. Välittömästi tapahtuman jälkeen 
tapahtuma-alue ja tapahtuma-alueen ympäristö on siivottava ja roskat on toimitettava asi-
anmukaiseen keräyspaikkaan. Kirjallinen jätehuoltosuunnitelma tulee laatia ulkona järjes-
tettäville suurille yleisötapahtumille, joissa tarjoillaan elintarvikkeita. Ohjeet jätehuolto-
suunnitelman laatimiselle löytyy Luvat-osiosta. 
 


















Suuressa yleisötilaisuudessa on oltava riittävästi ja asianmukaisesti varustettuja käymälöi-
tä (bajamajoja) eri puolilla tapahtuma-aluetta. Käymälässä tai sen välittömässä läheisyy-
dessä tulee olla myös mahdollisuus käsien pesuun tai muuhun riittävään käsihygienian 
ylläpitoon, esimerkiksi käsihuuhdetta tai puhdistuspyyhkeitä. Mahdollisille elintarviketyön-
tekijöille tulee varata omat käymälät, joissa on käsienpesumahdollisuus. Käymälät on tyh-
jennettävä ja siivottava asianmukaisesti. Alueelle ja alue-karttaan on laitettava opasteet 
käymälöiden sijainnista. Tapahtumaan varataan käymälöitä alla olevan taulukon mukai-









Kuvan mukaisesta saniteettitilojen mitoituksesta voidaan poiketa, jos tilaisuuden luonne tai 
paikka sitä edellyttää. Käymälöiden määrää voidaan vähentää, mikäli tapahtuman järjestä-
jä on sopinut esimerkiksi lähistöllä olevien ravintoloiden yleisökäymälöiden käytöstä ky-
seisten wc-tilojen ylläpitäjän kanssa. Tähän voidaan laskea myös tapahtuman läheisyyden 
nuorisotilan wc-tilat. Vastaavasti WC-tilojen määrää on lisättävä, mikäli tapahtuma kestää 
yli viisi tuntia. 
 






Somistus luo tapahtumaan viimeistellyn kuvan. Somistuksessa on hyvä huomioida nuorten 
toiveet. Somistuksia, kuten viirejä voi tehdä myös yhdessä nuorten kanssa. Somistevalais-
tuksessa kannattaa suosia led-valoja. Jos tapahtumassa käytetään tavallisia hehkulamp-
puja, lamppujen kuumeneminen on syytä huomioida. Tapahtuman somistuksessa on muu-
tenkin huomioitava turvallisuus esimerkiksi somisteiden kiinnityksissä. Tapahtuman somis-
tuksessa voi tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa, kuten Ilmapallokeskuksen kanssa. Valo-
jen suhteen voi olla yhteydessä esimerkiksi Sun Effects -yritykseen. Sun Effectsiltä saa 
vuokrattua tai ostettua monipuolisesti erilaisia led- tai hehkulamppuja ulko- tai sisäkäyt-
töön. 
 
Ilmapallokeskuksen yhteystiedot: https://www.ilmapallokeskus.fi/ota-yhteytta/ 




Opasteet toimivat tapahtuman kävijöiden ja henkilökunnan apuna tapahtuma-alueella 
suunnistuksessa sekä eri tilojen ja tarjolla olevien palveluiden löytämisessä. Opasteet ovat 
hyvin tärkeässä roolissa varsinkin silloin, kun tapahtuma-alue on iso ja vaikeasti hahmotet-
tava. Tapahtuma-alueella olevien opasteiden lisäksi opasteisiin kuuluvat myös alueelle 
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johdattavat opasteet. Avainasemassa tapahtuman opasteissa on johdonmukaisuus. Opas-
teiden tulee olla ulkoasultaan selkeitä ja sisällöltään ymmärrettäviä. 
 
Yleisesti tunnistettavien symbolien käyttö opasteissa (tekstin ohella) on suositeltavaa. Lä-
heltä luettavat opasteet tulee olla helposti luettavissa sekä istuma- että seisomakorkeudel-
ta eli 1400–1600 mm korkeudella maasta. Opasteiden edessä ei saa olla esteitä, jotta niitä 
pystyy lukemaan myös lähietäisyydeltä. Kaikki tapahtumassa käytetyt opasteet tulee sijoit-
taa näkyvälle paikalle ja tarvittaessa valaista hyvin. Tapahtumassa kannattaa olla ainakin 
yksi keskitetty piste (esimerkiksi tapahtuman infopiste), johon on merkitty tapahtuman poh-
japiirros, tapahtumapaikkojen ja olennaisten palvelujen kuten saniteettitilojen, infopisteen 
ja ruokailutilojen sijainnit sekä tapahtuman esteettömät reitit ja palvelut. 
 
Jokainen tapahtuman toimintapiste kannattaa nimetä ja kyltittää, jotta tapahtumakävijät 
hahmottavat tapahtuman toimintoja mahdollisimman helposti. Kylttien kannattaa olla vä-
hintään A3-kokoisia ja ne kannattaa laminoida. Myös ohjelma ja aikataulut kannattaa lait-
taa esille tapahtuma-alueelle useaan eri paikkaan laminoituina kyltteinä. Kylttien olisi hyvä 
olla ilmeeltään yhdenmukaisia tapahtuman visuaalisen ilmeen kanssa. 
 
Esimerkki vuoden 2017 käytetystä kyltistä: 
 







Tapahtumassa ulkomyyntiä harjoittavalla toimijalla tulee olla ilmoitettu tai ennen 1.9.2011 
hyväksytty liikkuva elintarvikehuoneisto. Ilmoitetun/hyväksytyn liikkuvan elintarvikehuo-
neiston toiminnasta Vantaan alueella tulee tiedottaa Vantaan ympäristöterveydenhuoltoa 
viimeistään neljä arkipäivää ennen myyntitapahtumaa. 
 
Mikäli liikkuvasta elintarvikehuoneistosta ei ole tehty aikaisemmin ilmoitusta minkään kun-
nan elintarvikeviranomaiselle, toiminta on rekisteröitävä tekemällä kirjallinen ilmoitus elin-
tarvikehuoneiston toiminnan aloittamisesta. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään neljä (4) viik-
koa ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen käsittely on maksullista. 
 
Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, mikäli toimintaan liittyvät riskit ovat vähäisiä ja kyseessä on 
yksityinen henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (elintarviketuottei-
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ta jaetaan esimerkiksi ilmaiseksi). Ilmoitus tulee tehdä myös kertaluonteisesta toiminnasta, 
ellei toiminta kuulu edellä mainittuihin ryhmiin. Hyväksymispäätös tai todistus ilmoituksen 
tekemisestä (kopio riittää) sekä omavalvontasuunnitelma tulee pitää mukana liikkuvassa 












Tapahtumassa olisi hyvä huomioida eri ruokavaliot, ainakin sekaruokavalio, kasvisruoka-





Esiintyjiltä ja tapahtuman henkilökunnalta kannattaa pyytää hyvissä ajoin takahuonetarjoi-
lutoiveet sekä tiedot erityisruokavaliosta ja mahdollisista allergioista. Takahuonetarjoilujen 
suhteen voi tarvittaessa tehdä yhteistyötä jonkin läheisen ravintolan kanssa (laskutus ta-
pahtuman jälkeen). Vuonna 2017 Why So Noizy? teki yhteistyötä läheisen Wanda’s ravin-




Osallisuuden rinnalla usein puhutaan myös saavutettavuudesta. Tapahtuma-alue olisi hy-
vä tehdä esteettömäksi tai vastaavasti tapahtuma kannattaa lähtökohtaisesti järjestää es-
teettömässä paikassa. Saavutettavuus-termin rinnalla käytetään usein esteettömyys-
käsitettä. Saavutettavuus käsittää laajasti tapahtuman palveluiden ja viestinnän toimivuu-
den. Esteettömyyttä tarkastellessa huomiota kiinnitetään erityisesti rakennettuun ympäris-
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töön ja tilojen toimivuuteen. Esteettömyydessä huomioidaan myös esimerkiksi liikkumi-
seen, näkemiseen, kuulemiseen, kommunikaatioon sekä kasvotusten ja sähköisesti käytä-
vään viestintään liittyvät asiat. Esteettömyydessä on kyse ihmisten moninaisuuden huomi-
oonottamisesta rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
 
Saavutettavuuden rinnalla puhutaan moninaisesta tapahtumasta. Moninaisuutta kunnioit-
tavassa tapahtumassa kaikki kävijät ovat tervetulleita. Moninaisessa tapahtumassa eri 
taustoista tulevien henkilöiden taustat, perinteet, ominaisuudet, tottumukset ja tavat ote-
taan huomioon tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa. Tapahtuman moninaisuuden 
mahdollistamiseksi yhteistyö tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa erilaisten väes-
töryhmien, kuten kulttuuri- ja kielivähemmistöjen, vammaisryhmien ja seksuaali- ja suku-
puolivähemmistöjen edustajien kanssa on tärkeää. Tapahtuman viestinnässä voi korostaa, 
että kaikki ovat tervetulleita tapahtumaan. Vantaan nuorisopalvelut voi esimerkiksi markki-
noida tapahtumaa ”syrjinnästä vapaana alueena”.  
 
Monikulttuurisuuden näkökulmasta katsottuna on tärkeää, että tapahtumassa kukaan ei 
kokisi itseään ulkopuoliseksi oman kulttuuritaustansa vuoksi. Tämän vuoksi on tärkeää 
tehdä yhteistyötä esimerkiksi monikulttuuristen järjestöjen kanssa. Vantaan nuorisopalve-
luiden olisi luonnollista tehdä yhteistyötä esimerkiksi R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n 
kanssa tai Hakunilan kansainvälisen yhdistyksen kanssa. R3 on vuonna 2003 perustettu 
yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää 14-29-vuotiaiden maahanmuuttajanuorten 
asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa sekä ehkäistä syrjäytymistä yhdessä sosiaalivi-
ranomaisten, kasvatusalan ammattilaisten ja maahanmuuttajien kanssa. Hakunilan kan-
sainvälinen yhdistyksen tarkoituksena on edistää monikulttuurista toimintaa ja lisätä vierai-
den kulttuurien tuntemusta. 
 
Käytännössä saavutettava, esteetön ja moninainen tapahtuma käsittää muun muassa seu-
raavia asioita: 
• Tapahtuman viestintä ja markkinointi tulee olla selkeää, eri kielet viestinnässä on 
huomioitava 
• Tapahtuma tekee yhteistyö erilaisten saavutettavuutta ja moninaisuutta edistävien 
tahojen kanssa vaikuttaen muun muassa tapahtuman sisältöön 
• Eri kulttuurisista tulevat ihmiset ovat tervetulleita tapahtumaan ja heidän tarpeensa 
huomioidaan 
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• Tapahtuma-alue on helposti kaikkien saavutettavissa, tapahtumaan pääsee helposti 
julkisilla kulkuvälineillä ja tarvittaessa autolla 
• Tapahtuman infrastruktuuri on esteetöntä 
 
Tietoa R3-yhdistyksestä: http://www.r3.fi/yhdistys/ 
R3-yhdistyksen yhteystiedot: http://www.r3.fi/yhteystiedot/ 
Lisätietoa Hakunilan kansainvälisestä yhdistyksestä: http://hakunila.org/hky 




Tekijänoikeus tarkoittaa tekijän oikeutta määrätä teoksensa käytöstä sekä tekijän oikeutta 
tulla mainituksi teoksen tekijänä. Tekijänoikeudet perustuvat lakiin ja kansainvälisiin sopi-
muksiin. Suomessa tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan ja vielä 70 vuotta tekijän 
kuolinvuoden jälkeen. Suomen lain mukaan tekijänoikeuden loukkaaminen on rangaistava 
teko. Teoksia voivat olla esimerkiksi sävellys, kirja, lehti, taulu, piirros tai vaikkapa tanssi-
esitys. Teos on luomistyön omaperäinen ja itsenäinen tuotos. Laatuvaatimuksia teoksella 
ei ole. Lisäksi tekijänoikeuslaki suojaa teoksen esityksiä, äänitallenteita, kuvatallenteita ja 
valokuvia. Teoksella tulee olla muoto eli tekijänoikeussuojan ulkopuolelle jäävät idea, juo-
ni, tieto, periaate ja käsite. 
 
Teosto-ilmoitus tehdään lähtökohtaisesti aina joko esiintyjän tai esiintymispaikan puolesta, 
jos tilaisuudessa olevilla artisteilla on Teosto-sopimus. Jos artisteilla on Teosto-sopimus, 
he saavat esitetyistä kappaleista rahallista korvausta. Vantaalla on solmittu Teoston kans-
sa vuosisopimus musiikin käytöstä. Lupa kattaa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta 
kaiken musiikin käytön Vantaan kaupungin itse järjestämässä toiminnassa. Lupa ei kuiten-
kaan kata yhteistuotantoja, joissa konserttia tai tapahtumaa on järjestämässä myös joku 
muu taho, esimerkiksi kaupallinen yritys tai esiintyjä itse. Jos siis nuorten tapahtuma jär-
jestetään jatkossakin yhteistyössä muun kuin kunnallisen toimijan kanssa, täytyy osapuol-
ten tehdä erilliset Teosto-sopimukset. 
 
Vantaan nuorisopalvelut voi tehdä Teosto-ilmoituksen joko tulostettavalle lomakkeelle, ne-
tissä täytettävälle lomakkeelle tai pyytää tapahtuman esiintyjiä tekemään oman Teosto-
ilmoituksen. Esiintyjien täytyy tällöin liittää omaan Teosto-ilmoitukseen Vantaan kaupungin 
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Teosto-sopimuksen numero, joka on 205 A. Vantaan kaupungin esityslupanumero on 
50003584. 
 
Kun äänitemusiikkia esitetään julkisesti, musiikkivideoita esitetään julkisesti tai kun ääni-
temusiikkia tallennetaan julkisesti, kerätään Gramex-korvauksia. Kun tapahtumassa käyte-
tään äänitemusiikkia tai musiikkivideoita, Gramexin ja Teoston luvat voi hakea suoraan 
Teoston verkkopalvelusta. Gramex palvelee sekä korvausten maksajia että saajia. Van-





Teosto-luvan käyttötapakohtaiset erityisehdot: 
https://www.teosto.fi/sites/default/files/files/KE12_Musiikki_kunnan_toiminnassa.pdf 
 




Musiikki kunnan toiminnassa -esite: 
https://www.teosto.fi/sites/default/files/files/Musiikki_kunnan_toiminnassa.pdf 
 
Täytettävä kunnan ohjelmailmoitus:  
https://www.teosto.fi/sites/default/files/files/OL12_Kunnan%20ohjelmailmoitus.pdf 
 
Lisätietoa Gramexista: https://www.gramex.fi/fi/tietoa_gramexista 
 
Lisätietoa musiikin käyttöluvista: https://www.gramex.fi/fi/musiikin_kayttoluvat 
 










Tapahtuman luonteesta riippuen nuorisopalvelut hoitaa tapahtumaan liittyvät luvat joko 
itsenäisesti tai mahdollisen yhteistyökumppanitapahtuman kanssa. Vuonna 2017 nuoriso-
palvelut hoiti tapahtumaluvat yhdessä Myyrmäki-liikkeen kanssa. 
 
Tarvittavat luvat tapahtuman järjestämiseksi: 
 
Arpajais- ja rahankeräyslupa (Poliisi) 
 
Jos tapahtumassa aiotaan myydä arpoja tai kerätä rahaa, lupa tähän on haettava kirjalli-
sesti Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta. 
 
Lisätietoja: http://www.poliisi.fi/ita-uusimaa 
Täytettävä lupalomake löytyy osoitteesta: http://www.poliisi.fi/verkkoasiointi 
 
Elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta tiedottaminen (Ympäristökeskus) 
 
Ulkomyyntiä harjoittavalla toimijalla tulee olla ilmoitettu tai ennen 1.9.2011 hyväksytty liik-
kuva elintarvikehuoneisto. Ilmoitetun/hyväksytyn liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminnas-
ta Vantaan alueella tulee tiedottaa Vantaan ympäristöterveydenhuoltoon viimeistään neljä 
(4) arkipäivää ennen myyntitapahtumaa. 
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Tapahtuman järjestäjän velvollisuutena on huolehtia tapahtuman aikaisesta ensiapuval-
miudesta. Ensiapuvalmiussuunnitelma on liitettävä pelastuslaitokselle toimitettavaan pe-
lastussuunnitelmaan. Erillistä ensiapusuunnitelmaa ei kuitenkaan tarvitselaatia, jos tapah-
tuman kävijäodote on alle 2000 henkilöä tai tapahtuman erityispiirteet eivät vaadi erityisiä 
ensiapujärjestelyitä. Alle 2000 henkilön tapahtumiin riittää, kun ensiavun osalta täytetään 
turvallisuussuunnitelmassa (liitteenä) oleva taulukko. Ensiapuhenkilöstön määrä suhteute-
taan yleisön määrään, riskeihin sekä tapahtuma-alueen kokoon. Tarkemmat ensiapuval-
miuden minimivaatimukset löytyvät pelastussuunnitelman laadintaoppaan Ensiapu-
kohdasta. 
 





Jos yleisötilaisuudessa aiotaan käyttää erikoistehosteina räjähteitä tai palo- ja räjähdys-
vaarallisia kemikaaleja, siitä on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin, vä-
hintään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä. Erikoistehosteita ovat esimerkiksi 
tapahtumassa käytettävät liekit, kipinäsuihkut, välähdykset jne. 
 






Ilmoitukset yleisötilaisuudesta (Poliisi, Ympäristökeskus) 
 
Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille. 
Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuu-
den luonteen tai järjestämispaikan vuoksi eivät edellytä toimia järjestyksen ja turvallisuu-
den ylläpitämiseksi eivätkä aiheuta sivullisille ja ympäristölle aiheutuvaa haittaa. Järjestä-
jän on tehtävä ilmoitus vähintään viisi (5) vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. 
 















Tapahtuman järjestäjän tulee toimittaa jätehuoltosuunnitelma Vantaan ympäristökeskuk-
seen sähköisesti osoitteeseen ymparistotarkastajat@vantaa.fi. 
 
Jätehuoltosuunnitelma voi olla vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää vähintään seu-
raavat asiat: 
1. Arvio tapahtumassa muodostuvista jätemääristä (kg tai t) jätejakeittain 
2. Jätteenkeräysastioiden määrä jätejakeittain (esim. sekajäte, pahvi, biojäte, metalli, 
lasi, energiajäte) 
3. Keräysastioiden sijoittelu alueelle (tapahtuma-alueen kartta) 
4. Jätteiden lajitteluohjeet jätepisteille 
5. Jätteen kuljetusyhtiö ja arvioitu tyhjennystiheys (usean päivän tapahtumat) 
6. Jätehuolto tapahtuman mahdollisten rakenteiden rakentamis- ja purkamistoiminto-
jen aikana 
7. Tapahtuma-alueen loppusiivouksen järjestäminen 
8. Lisäksi tapahtuman järjestäjän tulee ilmoittaa tapahtuman jälkeen toteutuneet jäte-
määrät jätejakeittain ympäristökeskukselle 
9. Jätehuoltosuunnitelma-ohjeistus 
 
Tapahtuman järjestäjän tulee lisäksi ilmoittaa tapahtuman jälkeen toteutuneet jätemäärät 
jätejakeittain ympäristökeskukselle. Lisätietoja jätehuoltosuunnitelman laatimisesta löytyy 
myös SIISTI TAPAHTUMA! -ympäristöoppaasta. Opas on tarkoitettu tapahtuman järjestä-
jille neuvoksi ja avuksi tapahtuman ympäristöasioiden hoitamiseen. 




SIISTI TAPAHTUMA! -ympäristöopas: 
http://www.greeningevents.fi/files/2014/10/GE_ymparistoopas_suom1.pdf 
 
Jätevesien johtaminen viemäriverkkoon (HSY) 
 
Jos poikkeavaa jätevettä on vähän tai jäteveden laatu poikkeaa vain vähän normaalista 
asumajätevedestä, voidaan johtamislupaa pyytää vapaamuotoisella kirjallisella hakemuk-
sella esimerkiksi sähköpostitse HSY:ltä. Hakemukseen tulee liittää viemärikelpoisuuden 
arvioinnissa tarvittavat tiedot. 
 
Lisätietoja ja yhteystiedot: 
https://www.hsy.fi/fi/yhteisollejayritykselle/vesihuolto/Sivut/poikkeavat-jatevedet.aspx 
 
Katselmus viheralueella (Kuntatekniikan keskus) 
 
Ennen tapahtumaa ja tapahtuman jälkeen tapahtumajärjestäjän tulee järjestää katselmuk-
set alueen ylläpitäjän kanssa, jos tapahtuma järjestetään viheralueella, esimerkiksi kau-
pungin puistoalueella. Katselmuksissa sovitaan alueella toimimisesta tapahtuman aikana 
sekä mahdollisesti tarvittavasta maanpinnan ja kasvillisuuden suojauksesta. Mahdolliset 
viheralueen kasvillisuudelle tai kalusteille aiheutuneet vauriot todetaan tapahtuman jäl-
keen. 
 
Tapahtumajärjestäjä on velvoitettu korjaamaan tapahtumasta aiheutuneet vauriot katsel-
muksessa sovittavan aikataulun mukaisesti. Katselmus sovitaan erikseen tapahtuma-
alueen vastaavan puutarhurin kanssa. 
 
Lisätiedot ja yhteystiedot: http://www.vantaa.fi/vapaa-
aika/luonto_ja_ulkoilu/puistot_ja_viheralueet/puistot 
 
Liikennejärjestelyt, liikenteen katkaisu ja erikoiskuljetukset (Kuntatekniikan keskus, ELY-
keskus, poliisi) 
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Tilapäistä liikennejärjestelyä tai kunnan omistaman tien katkaisemista varten on haettava 
lupa Kuntatekniikan keskukselta. Yleisten alueiden luvat tulee hakea sähköisen asiointi-
palvelun Lupapiste.fi-palvelun kautta. 
 
Kaikki valtiolle kuuluvilla tiealueilla järjestettävät normaaliliikenteestä poikkeavat tapahtu-
mat vaativat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) tai poliisin luvan. 
Tilapäisistä liikennejärjestelyistä on ilmoitettava poliisille. Poliisi hyväksyy myös tapahtu-
mien tilapäiset liikenteenohjaajat. 
 












Lisätietoja ja Poliisin yhteystiedot: https://www.poliisi.fi/ita-uusimaa 
 
Maankäyttölupa kaupungin omistamille tonteille (Yrityspalvelut) 
 
Maankäyttölupaa haetaan yrityspalveluiden tonttiyksiköstä. 
 
Lisätietoja maankäyttöluvasta ja maapolitiikan yhteystiedot: 
http://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kaavoitus_ja_maankaytto/maapolitiikka 
 
Meluilmoitus (Ympäristökeskus/ Ympäristönsuojeluyksikkö) 
 
Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä 
ympäristösuojelulain mukainen kirjallinen ilmoitus Vantaan kaupungin ympäristökeskuksel-
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le. Jos toiminta tapahtuu usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle (ELY-keskus), jonka alueella toiminta pääasiassa tapahtuu. 
Kirjallinen ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtuman alkamista. 
 
Toiminnat, joista meluilmoitus täytyy tehdä: 
• ulkoilmakonsertti 
• moottoriurheilukilpailu 
• urheilu-, huvi-, tai näytöstilaisuus tai muu suuri yleisötapahtuma 
• lentonäytös tai tilapäinen yleisölennätys, johon kuuluu yli kymmenen laskua tai nou-
sua. 
• ilotulitusnäytökset, jos näytös järjestetään klo 24.00–7.00 tai siinä ammutaan hal-
kaisijaltaan yli 100 mm tai meluisuudeltaan niitä vastaavia ilotulitteita klo 22.00 jäl-
keen. Määräys ei koske vuoden vaihteessa järjestettävää ilotulitusta. 
 
Ilmoitusvelvollisuus ei koske yhtenä päivänä järjestettävää tapahtumaa, joka järjestetään 















Musiikin esittäminen tapahtumissa (Teosto ry / Gramex ry) 
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Tapahtumissa musiikin julkinen esittäminen tapahtumissa on tekijänoikeuslain alaista ja 
siihen tarvitaan Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n sekä useimmissa tapauksis-
sa myös Tekijänoikeusjärjestö Gramex ry:n lupa.  
 
Lisätietoja Teoston sivuilla: https://www.teosto.fi/kayttajat 
 




Tapahtumajärjestäjän tulee laatia pelastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin ja muihin tapah-
tumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy 
merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski. Päivitettävä Noizy? -tapahtuman pelastus-
suunnitelma löytyy tuotantosuunnitelman liitteenä. 
 
Pelastusasetuksen mukaan suunnitelma tulee laatia tapahtumaan, jossa: 
 
1. arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä; 
2. käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehostei-
na palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja; 
3. tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai 
4. tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille. 
 
Pelastussuunnitelma tulee toimittaa pelastuslaitokselle tiedoksi viimeistään 14 vuorokautta 
ennen tapahtumaa. Käytännössä suurissa tapahtumissa pelastuslaitokseen on hyvä olla 
yhteydessä jo paljon aikaisemmin. Tarvittaessa pelastuslaitokselta voi kysyä neuvoa ylei-
sötilaisuuden pelastussuunnitelman laadinnasta. 
 




Tapahtuman järjestäminen yleisellä alueella (Lupapiste) 
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Tapahtuman järjestämiseen yleisellä alueella, kuten kaupungin katu- tai viheralueella, tar-





Lupapisteen ohjeet: https://www.lupapiste.fi/ohjeet 
 
Tilapäiset opasteet ja mainokset (Kuntatekniikan keskus) 
 
Opasteille ja mainoskankaille on haettava lupaa Kuntatekniikan keskuksesta. Valtion väy-
lien varrella mainostamiseen tarvitaan ELY-keskuksen liikenne-vastuualueen lupa. Lisätie-
toja ja yhteystiedot löytyvät ELY-keskuksen nettisivulta. Yksityisen tien varteen pystytettä-
ville mainoksille luvan myöntää kyseisen tien omistaja. 
 
Kuntatekniikka / Yleisten alueiden luvat: 
http://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kadut_ja_viheralueet/yleisten_alueiden_luvat 
 
Lisätiedot ja yhteystiedot ELY-keskuksen sivuilla: https://www.ely-
keskus.fi/web/ely/opasteet#.WhA1hGiCxPZ 
 




Tilapäiset rakennelmat (Rakennusvalvonta) 
 
Julkiseen kaupunkitilaan voidaan tapahtumien järjestämistä varten pystyttää yleisötelttoja 
ja muita vastaavia siirrettäviä rakennuksia ja rakennelmia ilman rakennusvalvontaviran-
omaisen lupaa. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että rakennelmat voivat olla pystytettyinä paikal-
laan ja käytössä enintään yhden kuukauden ajan. Tapahtumajärjestäjän on lisäksi otettava 
huomioon, että tilapäiset rakennelmat kuuluvat myös pelastuslaitokselle tapahtuman tur-
vallisuuden takaamiseksi ja ne on syytä mainita pelastussuunnitelmassa. 
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Tapahtuman jälkituotanto käsittää kokonaisvaltaisen tapahtuman ”niputtamisen”. Jälkituo-
tannossa oleellista on palautteen kerääminen tapahtumakävijöiltä ja tapahtuman työnteki-
jöiltä. Nuorilta palautetta voi kerätä tapahtuman jälkeen esimerkiksi nuorisotilalla tai koulul-
la järjestettävässä pajassa tai sosiaalisessa mediassa. Työntekijöiltä palautetta voi kerätä 
esimerkiksi työpaja-tyyppisessä palaverissa. Palaute on tärkeää koostaa. Myös mahdolli-
set laskut ja palkat olisi hyvä maksaa mahdollisimman nopeasti tapahtuman jälkeen ja ta-
pahtuman budjetti on hyvä käydä läpi. Tapahtuman jälkituotantoon kuuluu myös yhteistyö-
kumppaneiden, sidosryhmien, työntekijöiden ja eritoten tapahtuman kävijöiden kiittäminen. 
Yhteistuumin saadaan aikaiseksi parhain mahdollinen tapahtuma! 
 
Vuoden 2017 Why So Noizy? -tapahtumasta nuorilta saatua palautetta (palaute kerätty 
Arkin henkilökunnan toteuttamassa kyselyssä, Noizy-passin kautta ja sosiaalisessa medi-
assa): 
Plussia: 
• “Oli kiva, kun oli paljon erilaista ohjelmaa.” 
• “Artistit ja musiikki.” 
• “Kaikki oli kivaa.” 
• “Oli kivaa tavata Roni.” 
• “Ronin ja kavereiden näkeminen. Näin tapahtumassa kavereita, joita en ollut pit-
kään aikaan nähnyt!” 
• “Viirit, koska mä tein ne.” 
• “Kokonaisuus, mukava tunnelma.” 
Miinuksia: 
• “Olisi voinut olla enemmän tekemistä ja ohjelmaa.” 
• “Ei ollut ilmaista ruokaa.” 




Monitoimitalo Arkissa toteutettiin Why So Noizy? -tapahtuman jälkeen kysely nuorille. Ky-
selyssä nuorilta kysyttiin muun muassa sitä, mistä nuoret olivat saaneet tiedon tapahtu-
masta ja haluaisivatko nuoret olla mukana järjestämässä tapahtumia. Yli puolet eli 62 % 
halusi olla mukana tapahtumien järjestämisessä. Kyselyyn vastasi 33 nuorta. Vaikka kyse-
lyn otanta on pienehkö ja se kattaa vain monitoimitalo Arkissa käyneet nuoret voidaan kui-
tenkin todeta, että nuoria osallistava tuotantomalli on tarkoituksenmukainen Vantaan Nuo-
risopalveluiden tapahtumaan. 
 
Vuoden 2017 Why So Noizy? -tapahtumasta nuorisopalveluiden työntekijöiltä saatua pa-
lautetta: 
• Nuorten osallistamispajoja ja kouluyhteistyötä olisi voinut olla enemmän. Myös aloi-
tusajankohta olisi voinut olla aikaisemmin keväällä. Kaikki alueen nuorisotilat ja kou-
lut mukaan! 
• Tuottaja tarpeellinen: tuottajalla projektin kokonaiskuva, käytännön tehtävät, budje-
tin hallinta -> “Nuorisotyöntekijöille mahdollisuus loistaa tapahtumaan liittyvässä 
nuorisotyössä.” 






































1. Perustiedot  
 
Ensimmäinen nuorille suunnattu Nuori@Vantaa tapahtuma järjestettiin vuonna 2014. Ta-
pahtuma piti sisällään useita eri tapahtumia ympäri Vantaata. Tapahtumissa oli paljon nuo-
rille suunnattua ohjelmaa ja esityksiä. Kaikkiin Nuori@Vantaa-tapahtumiin on aina ollut 
ilmainen sisäänpääsy. Alusta asti tapahtumaa on pyritty rakentamaan yhdessä paikallisten 
nuorten kanssa ja saamaan heiltä ideoita tapahtuman ohjelman rungoksi. Tapahtuman 
järjestää Vantaan kaupungin nuorisopalvelut yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 
 
Vuonna 2017 tapahtuma on kokenut muutoksen. Niin nimi kuin tapahtuman konsepti on 
saanut uuden ilmeen. Tapahtuma kulkee vuotena 2017 nimellä Why So Noizy?. Nimestä 
saatetaan ja voi tehdä erilaisia variaatioita tulevina vuosina järjestämispaikan mukaan. 
Ennen tapahtuma levittäytyi ympäri Vantaata, mutta tästä vuodesta lähtien tapahtuma 
keskittyy aina yhdelle alueelle kerrallaan. Vuoden 2017 alueena toimi Myyrmäki. Tapah-
tuman olisikin hyvä olla tulevaisuudessa helposti monistettavissa eri paikkoihin. Tapahtu-







Tapahtuma on suunnattu pääasiassa 7-16-vuotialle peruskouluikäisille, paikallisille vantaa-
laisille nuorille. Myös ulkopaikkakuntalaiset nuoret voivat osallistua tapahtumaan. Tapah-




Vastaavanlaista ilmaistapahtumaa ei järjestetä Vantaalla, joten kysyntää varmasti löytyy. 
Varsinkin, kun nuoret otetaan mukaan suunnittelemaan tapahtumaa yhdessä kaupungin 
työntekijöiden kanssa. Nuorisopalveluiden yhteistyö takaa sen, ettei vastaavanlaista ta-
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pahtumaa järjestetä samaan aikaan muualla Vantaalla. Tapahtuma alueellisuudesta riip-




Why So Noizy? järjestettiin osana Myyrmäen taiteiden yötä 31.8.2017 (Why So Myrtsi III). 
Tapahtumapaikkana toimi Liesitori, jonka välittömässä läheisyydessä toimii monitoimikes-
kus Arkki, jota voidaan sateen sattuessa käyttää tapahtumapaikkana. Arkissa toimii esiin-
tyjien ruokailu- ja backstagetilat. Arkissa järjestettiin tapahtuman aikana myös graffitinäyt-
tely. 
 
Why So Noizy? toi Liesitorille monenlaista toimintaa, muun muassa live-musiikkia, meet & 






3.1.1. Tapahtuman kehitys 
 
Tapahtuma on järjestetty joka vuosi lähes eri työtiimin voimin. Tapahtuman uuteen kon-
septiin työtapa sopii hyvin, mutta tulevaisuudessa tapahtumaa koskevien markkinointima-
teriaalien ja somekanavien tulisi olla helpommin vaihdettavissa työtiimien kesken. Tätä 
varten täytyy kehitellä jokin helppo väylä tietojen vaihtoon. Päivitettyjen materiaalien ja 
somekanavien tiedot ja tunnukset voi esimerkiksi luovuttaa kulttuurisen nuoristyön esimie-
helle Vesa Peipiselle. Näin helpotetaan seuraavan vuoden järjestäjätiimin työtaakkaa: uu-
den tiimin ei tarvitse lähteä kokoamaan tapahtumaa tyhjästä vaan he voivat hyödyntää 
valmiita markkinointipohjia. 
 
3.1.2. Markkinat ja kehityssuunnat 
 
Tapahtuma järjestetään kesän lopulla, joten kesätapahtumien suurin sesonki on juuri päät-
tymäisillään. Toisaalta kesän tarjota on saattanut aiheuttaa nuorille ”yliannostuksen” ta-
pahtumista ja koulujen alkaminen voi myös verottaa osan nuorista.  




Vastaavanlaista nuorille suunnattua ilmaistapahtumaatapahtumaa ei järjestetä Vantaalla. 
Kysyntää varmasti olisi enemmänkin. Suurin haaste on tavoittaa nuoret, joita tapahtuma 
saattaisi kiinnostaa. Nuorien osallistaminen tapahtuman suunnitteluun saattaa nostaa to-
dennäköisesti tapahtuman kiinnostavuutta nuorten keskuudessa. 
 
Nuoret viettävät suuren osan ajastaan erilaisissa sosiaalisen median palveluissa. Suuri 
haaste on saada tavoitettua nuoret heidän käyttämillään sovelluksilla ja saada nuoret so-




Tapahtuman työryhmään kuuluivat vuonna 2017 Pekka Mäkelä, Vesa Peipinen, Nora 
Pehrsson, Katri Niemitalo, Marjut Eskola, Tatja Malaska ja Jaakko Salo. Työryhmä muun-
tuu alueen työntekijöiden mukaan. 
 



























• Tuoda esille vantaalaista nuorisokulttuuria  
• Tehdä nuorisotyötä näkyväksi, mutta ei nuorisotyötä alleviivaavasti 
• Yhteinen aloitus syyskaudelle, nuorisotalot aukeavat 
• Nuorten omannäköinen kulttuuritapahtuma 
• Lisätä nuorten oman alueellisen kotiseudun tuntemusta 
 
3.2.2. Toiminnan analysointi 
 




- Ilmainen tapahtuma 
- Suunniteltu yhdessä kohderyhmän 
kanssa 
- Hyvät verkostot kohderyhmään 








- Tapahtuma tavoittaa paikalliset nuoret 
ja tehdä tapahtumakonseptista tunnettu 
Vantaalla 
- Luoda ohjelmaa yhdessä nuorten kans-
sa 
- Ei sidoksissa paikkaan 
- Valmiin pohjan avulla tehdä tapahtu-
Threats 
 
- Nuoret eivät koe tapahtumaa omak-
seen 
- Markkinointi ei tavoita kohderyhmää 
- Huono sää 
- Joku esiintyjistä peruu 
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4.1 Markkinoinnin tavoitteet 
 
Markkinoinnin tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman paljon alueen paikallisia nuoria eri 
kanavissa. Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma on hyvä päivittää tapahtumaan sopivaksi 





Ulkoinen viestintä  
 
Ulkoisen viestinnän piiriin kuuluvat tapahtuman yhteistyökumppanit. Joitakin piiriin kuuluvia 
tiedotetaan jatkuvasti ja joitakin vain tapahtumatuotannon tietyissä vaiheissa. 
 
Ulkoisen viestinnän väylinä toimivat Noizyn internetsivut, Facebook (Nuorten Vantaa -sivu 
ja erikseen tehtävä Facebook-tapahtuma), Instagram ja Snapchat. Ulkoiseen viestintään 
kuuluu lisäksi paikalliset ja valtakunnalliset mediat sekä sähköposti. Mikäli tapahtuma jär-
jestetään yhteistyössä jonkin tapahtuman kanssa, yhteinen tiedote medialle ja muihin ka-
naviin on hyvä ratkaisu. Lisäksi ulkoisen viestinnän välineinä toimivat erilaiset katsaukset 
ja raportit sekä palautteen keruu tapahtuman jälkeen. Palautetta voi kerätä esimerkiksi 
sosiaalisessa mediassa Facebookissa, Instagramissa, Snapchatissa tai vaikkapa Kahoot!-
äänestyksen avulla. 
 








Nettisivuilla julkaistaan toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa ainakin tiedot tapahtuma-
paikasta, tapahtuman ajankohdasta, tiedot tapahtuman ohjelmasta ja aikataulusta sekä 
tapahtuman yhteistyökumppanit ja yhteystiedot. Lisäksi nettisivuille päivitetään kuvia ja 
muuta erityisesti nuoria kiinnostavaa sisältöä. Tapahtuman internetsivut ovat helposti päi-
vitettävät, joten internetisivuja ei tarvitse tehdä uudelleen. 
  
Tapahtuman internetsivut: http://www.noizy2017.weebly.com 
 
Nuorten Vantaa -nettisivut 
 
Nuorten Vantaa -nettisivujen tapahtumakalenteriin olisi hyvä saada tapahtuma mahdolli-
simman pain, viimeistään toukokuun lopussa. Tapahtumakalenterin tietoja voi tarvittaessa 
täydentää myöhemmin lähempänä tapahtumaa. Nuorten Vantaa -sivulle voisi myös lisätä 





Tapahtumasta tiedotetaan Nuorten Vantaa -Facebook-sivustolla ja Nuorten Vantaa -
tunnuksilla erikseen tehtävässä Facebook-tapahtumassa. Facebookissa julkaistaan some-
kilpailuja ja mielenkiintoa nostetaan esimerkiksi artistiesittelyiden avulla. Jonkun tuotanto-
tiimistä on varauduttava tekemään kiinnostavia somesisältöjä (esiintyjien esittelyt yms.) 
Facebookissa. 
 
Facebookiin luodaan Noizy? niminen tapahtuma (nimi muokattavissa), jonne postataan 
tapahtumaan liittyviä infoja. Lisänäkyvyyttä haetaan erilaisten kilpailujen avulla. Faceboo-
kiin laitetaan tapahtumassa esiintyvästä pääartistista kuva-arvoituksia, joihin käyttäjät voi-
vat laittaa oman veikkauksensa tapahtumassa esiintyvästä artistista ja merkata postauk-
seen oman kaverin. Näin arvoitusta jaetaan käyttäjien toimesta eteenpäin. 
 
Tapahtuman ydintuotantotiimi jakaa mahdollisuuksien mukaan aktiivisesti myös omissa 
Facebook-profiileissaan tapahtuman päivityksiä. Tähän olisi hyvä kannustaa myös kaikkia 
Nuorisopalveluiden työntekijöitä, ainakin alueen työntekijöitä. 




Markkinointikanavana Facebookista kannattaa huomioida, että mitä enemmän sivulla on 
tykkääjiä, sitä vähemmän tykkääjät tai muut Facebookin käyttäjät näkevät sivun päivityk-
siä. Tämän vuoksi kannattaa harkita Facebook-sponsoroinnin ostamista. Jo alle kymme-




Instagramissa tapahtumalla on oma #noizy -hashtag (tarvittaessa muunneltavissa), jonka 
käyttäjät voivat merkata omiin kuviinsa Instagramissa. Hashtagin ympärille kehitellään Fa-
cebookin tavoin somekilpailu(ja), jossa arvotaan paras tapahtumaan liittyvä kuva ja voitta-
jalle on luvassa palkinto. Tämä saa myös käyttäjiä levittämään tapahtuman sanomaa 
eteenpäin sekä osallistamaan käyttäjiä ja yleisöä tapahtuman sisällön luomiseen. Jonkun 
tuotantotiimistä on varauduttava tekemään kiinnostavia somesisältöjä (esiintyjien esittelyt 
yms.) Instagramissa. 
 
Myös tapahtumassa esiintyvä(t) artisti(t) jakaa omalla Instagram-tilillään tapahtumaa kos-
kevan mainoksen viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa. Tätä postausta jaetaan myös 
Noizyn omissa some-kanavissa ennen tapahtumaa. Jos mahdollista, joku tapahtuman ar-
tisteista voi toimia myös tapahtuman ”markkinointikasvona” tarkoittaen, että joku tapahtu-
man artisteista mainostaa tapahtumaa aktiivisesti Instagramissa ja mahdollisuuksien mu-




Sähköposti toimii tapahtuman tiedostuskanavana yhteistyökumppaneiden kanssa. Ensim-
mäiset sähköpostitiedotteet tapahtumasisällöistä tulisi lähettää yhteistyökumppaneille vii-




Snapchatissa jaetaan lyhyitä videoita muille käyttäjille ja sen on tarkoitus pitää seuraajat 
tietoisina tapahtumasta. Valtaosa nuorista käyttää Snapchatia aktiivisesti, joten varsinkin 
lähempänä tapahtumaa Snapchat kannattaa pitää aktiivisena. 






Jos resurssit riittävät, tapahtumaa voisi mainostaa myös omalla YouTube-kanavalla. You-
tubeen voisi esimerkiksi ladata ennen tapahtumaa promovideoita, joissa kerrotaan tärppe-
jä tulevasta tapahtumasta. Tapahtuman aikana voisi kuvata videoita paikan päällä, ja lada-




Tapahtumasta pyritään tiedottamaan pääasiassa paikallisissa medioissa. Mediaan kannat-
taa ottaa yhteyttä sähköpostin lisäksi puhelimitse sekä kasvotusten. Sähköpostikontaktoin-
ti on suotavaa tehdä, jos mahdollista, illalla tai varhain aamulla, jotta viesti näkyisi saapu-
neissa viesteissä mahdollisimman ylhäällä. Jos tapahtuma järjestetään yhteistyössä jonkin 
muun tapahtuman kanssa, yhteistyökumppanitapahtuman kanssa on järkevää tehdä koo-
tusti yhteinen tapahtumatiedote. Pieniä nostoja tapahtumasta tehdään myös yhteistyöta-
pahtuman mahdollisten somekanavien kautta. Näistä sovitaan yhteistyössä yhteistyöta-
pahtuman tiimin kanssa. 
 
Yhteistyötapahtumasta ja Noizysta tehdään keskitetysti yhteinen tapahtumailmoitus -ja 
tiedote eri medioihin, muun muassa Helsingin Sanomiin, Muusikoiden.net-palveluun, Van-
taan Sanomiin, Metroon, Nyt-liitteeseen, City-lehteen, Voima-lehteen ja netissä oleviin ta-
pahtumakalentereihin (Vantaan Sanomat, Menovinkki.fi, Kulttuurikeskus Vernissan tapah-
tumakalenteri). Yhteistyötä voi tehdä myös Vantaan kaupungin viestinnän kanssa. Kau-
pungin viestintä voi esimerkiksi resurssien mukaan tehdä tapahtumatiedotteen pohjalta 
nostoja myös Vantaan nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan. Myös alueen bussipysäkkien 
mainostaulutilasta voisi neuvotella (Vantaan kaupungilla käytössä 8 bussipysäkkien mai-
nospaikkaa). Mainospaikat tulee varata hyvissä ajoin, mieluiten 6 kk ennen varsinaista 
tapahtumaa. 
 
Esimerkki vuoden 2017 yhteisestä tapahtumatiedotteesta: 
 
Vantaan kaupunki ja Myyrmäki-liike 
 





Myyrmäen Taiteiden yötä juhlitaan 31.8. 
 
Why So Myrtsi? – Myyrmäen Taiteiden yö vol. III järjestetään torstaina 31.8.2017. Paikal-
listen toimijoiden ohjelma täyttää Myyrmäen keskustan kulttuurilla, urheilulla, ruoalla, vä-
reillä, valoilla, ihmisillä ja ennen kaikkea iloisella festivaalitunnelmalla. Tapahtuma on ikä-
rajaton ja pääsymaksuton. 
Taiteiden yön tapahtuma-alueen muodostavat liki kilometrin mittainen Myyrmäenraitti ym-
päristöineen, Liesitori, Paalutori, Myyrmäkitalo, Myyrmäen monttu sekä Myyrmäen asema. 
 
Taiteiden yön järjestävät Myyrmäki-liike ja Myyrmäki-Seura ry. Yhteistyökumppaneina toi-
mivat Aktia Pankki, T2H Rakennus Oy sekä Vantaan kaupungin nuoriso- ja kulttuuripalve-
lut. 
 
Keppihevosia, Kalevauva.fi:n uusi biisi, herkuttelua ja paljon muuta 
 
Why So Myrtsi? -tapahtuman monipuolinen ohjelma sisältää muun muassa Kalevauva.fi-
yhtyeen Vantaa-biisin ensiesityksen, Artsin Vallaton-näyttelyn kolmannen kattauksen ava-
jaiset ja Mike’s Dinerin moottoripyöräajelutusta. Taidetalo Toteemissa tarjolla on lapsille 
suunnattu ohjelmakokonaisuus taikurin kera, ja Aktia tuo Paalutorille Muumin. 
 
Urheilullisemmasta menosta kiinnostuneiden kannattaa pitää mielessä skeittaus Myyrin-
puhoksella, Vantaan Katutanssiyhdistyksen battlet Isomyyrin parkkihallissa, Rush-
trampoliinipuiston Airtrack-hyppypatja Myyrmannin keskusaukiolla sekä Myyrmäen montul-
la pidettävät keppihevoskilpailu ja Toppahousuleidien hohtopetankki. 
 
Ruokamaailma keskittyy Paalutorille, missä voi päästä maistelemaan erilaisten ruokatoimi-
joiden herkkuja. T2H Rakennus Oy järjestää torilla suuret toritanssit Yhdet vielä -
musiikkiyhtyeen kanssa. 
 
Katutaide ja kulttuurinen nuorisotyö ovat vahvasti mukana tapahtumassa 
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Taiteiden yössä nähdään kaksi Kanarian saarilta saakka saapunutta graffititaiteilijaa, ja 
tapahtumassa syntyy graffititeoksia kotimaisten taiteilijoiden yhteisprojektina. Lisäksi lu-
vassa on katutaidekierros ja avoimia graffitityöpajoja, jotka huomioivat eri ikäryhmät lapsis-
ta senioreihin. 
 
Taiteiden yön aikana Liesitorilla vietetään klo 16–22 Vantaan nuorisopalveluiden järjestä-
mää Why So Noizy? -tapahtumaa. Nuorten toivoma rap-artisti Kingfish esiintyy klo 20.30 ja 
tubettaja Roni Back tulee tervehtimään seuraajiaan klo 17.45–18.45. Lavalle nousee myös 
paljon nuoria, nousevia kykyjä, ja torialueella järjestetään tekemistä eri toimintapisteillä. 
 
Myyrmäen Taiteiden yön tarkka ohjelma: whysomyrtsi.fi / face-
book.com/events/733895903438315 
 
Tapahtuma on myös Instagramissa: instagram.com/whysomyrtsi 
 
Why So Noizy? -tapahtuman nettisivut: noizy2017.weebly.com 
 
Facebook: facebook.com/events/257129988024648, Instagram: insta-
gram.com/whysonoizy 
 
Myyrmäen Taiteiden yön virallinen suojelija on arjen supersankari Laserskater: vantaaka-
nava.fi/supersankari-taiteiden-yossa. 
 





Tapahtuman tiimoilta tehtävää kouluyhteistyötä voidaan myös pitää tapahtuman merkittä-
vänä markkinointiväylänä. Koulujen kanssa voi neuvotella esimerkiksi osallistamispajojen 
yhteydessä pidettävistä markkinointitempauksista. Markkinointitempauksissa voidaan esi-
merkiksi kysyä ideoita tapahtuman sisältöön. Tähän apuna voi käyttää esimerkiksi nuoria 
osallistavaa Kahoot!-sovellusta, jonka avulla voi äänestää neljästä eri vaihtoehdosta vaik-
ka älypuhelimen kautta. Markkinointitempauksissa voi myös kuuluttaa keskusradiosta ta-
 NOIZY? -TUOTANTOSUUNNITELMA 
 
 
pahtumaan liittyvää infoa tai esitellä infopisteen luona jo tiedossa tapahtuman tulevaa oh-
jelmaa. Resurssien mukaan markkinointitempauksiin voi varata joitakin pieniä palkintoja 




Myös perinteisiä julisteita ja flyereita pyritään hyödyntämään ja jakamaan niitä ainakin lä-
hialueen nuorisotaloille ja kouluille. Julisteet ja flyerit suunnitellaan yhdessä graafikon 
kanssa. Julisteiden ja flyereiden teossa voi myös osallistaa nuoria ja kysyä heiltä mielipitei-
tä tapahtuman graafisesta ilmeestä.  
 
Julisteissa ja flyereissa tulee olla selkeästi tapahtuman ajankohta ja paikka, tapahtuman 
logo, muutama artistinosto, tapahtuman sosiaalisen median kanavat ja yhteistyökumppa-
neiden logot. Tapahtuman graafisissa materiaaleissa olisi hyvä huomioida Vantaan kau-
pungin graafiset ohjeistukset, mutta mahdollisuuksien mukaan myös hieman mukailla niitä. 
Julisteita ja flyereita voi myös levittää ainakin alueen ilmoitustauluille. Bussipysäkeillekin 
on mahdollista saada pyörimään julistetiedostot, jos on hyvissä ajoin yhteydessä kaupun-
gin viestintään. 
 
Esimerkki vuoden 2017 julistetiedostosta: 
 





(Some)markkinointi tapahtuman aikana 
 
Sosiaalisen median seinä 
 
Sosiaalisen median seinä eli ”someseinä” voisi olla heijastettuna tykiltä valkokankaalle 
tapahtumalavan läheisyydessä. Someseinä voisi sijaita esimerkiksi lavan sivussa koko 
tapahtuman ajan. Someseinän kangas olisi etualalla ja tykki kankaan takana. Someseinän 
kuvat olisivat käännettynä, jottei kankaalle heijastuisi varjoja. Toisena mahdollisuutena 
toimisi suurehko televisio, joka voisi toimia somepisteenä. Someseinän kautta nuoret pää-




Joitakin innokkaita nuoria voisi työllistää tapahtuman somelähettiläiksi. Nuoret voisivat päi-
vittää reaaliajassa esimerkiksi tapahtuman Facebookia, Instagramia ja Snapchat-tiliä. 
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Työllistäminen voisi tapahtua esimerkiksi Work Pilots -tai vastaavan sovelluksen kautta. 
Nuoria on ennen toimeksiantoa opastettava tapahtuman sosiaalisen median päivittämi-
seen (hashtagit, sisällöt yms.). Tapahtuman somelähettiläänä voi toimia myös joku tapah-
tuman artisteista.  
 
5.2 Sosiaalinen media 
 
Why So Noizy? 2017 somessa: 
 
Instagram (käyttäjänimi muokattavissa):  
https://www.instagram.com/whysonoizy/?hl=fi  





Sosiaalisen median päivityskalenteri vuoden 2017 tuotannon elokuulle 
 
Why So Noizy? somen päivityskalenteri elokuulle 2017
Postaukset kannattaa postata klo 16:00-18:00 välisenä aikana.
Facebook Instagram Snapchat
tiistai 1.8. kesätervehdys ja tapahtuman nosto kesätervehdys ja tapahtuman nosto tapahtuman promootio
perjantai 4.8. Kingfish kuva-arvoitus tapahtuman promootio
maanantai 7.8. yhteistyökumppanin esittely yhteistyökumppanin esittely tapahtuman promootio
keskiviikko 9.8. Kingfish kuva-arvoitus tapahtuman promootio
perjantai 11.8. Kingfish artistijulkaisu Kingfish artistijulkaisu tapahtuman promootio
maanantai 14.8. yhteistyökumppanin esittely yhteistyökumppanin esittely tapahtuman promootio
torstai 17.8. ohjelman esittelyä tapahtuman promootio
maanantai 21.8. yhteistyökumppanin esittely yhteistyökumppanin esittely tapahtuman promootio
torstai 24.8. Roni Backin postauksen jakaminen Roni Backin postauksen jakaminen tapahtuman promootio
perjantai 25.8. Instagram-kilpailun julkistaminen #whysonoizy tapahtuman promootio
maanantai 28.8. yhteistyökumppanin esittely & tapahtuman nosto yhteistyökumppanin esittely & tapahtuman nosto tapahtuman promootio
tiistai 29.8. tarkat aikataulut julki (huom! viimeistään) muistutus kilpailusta tapahtuman promootio
keskiviikko 30.8. tapahtuma huomenna! tapahtuma huomenna! tapahtuman promootio
torstai 31.8. kuvia paikan päältä kuvia paikan päältä videoita paikan päältä
perjantai 1.9. kiitos tapahtumaan osallistujille, esiintyjille ja yhteistyökumppaneille kiitos tapahtumaan osallistujille, esiintyjille ja yhteistyökumppaneille Kiitokset
maanantai 4.9. julkistetaan instagram kuva-kilpailun voittaja julkistetaan instagram kuva-kilpailun voittaja  
 
Sosiaalisen median päivityskalenteri kannattaa laatia ainakin tapahtuman järjestämiskuu-
kaudelle. Tällöin tapahtumasta on jo todennäköisesti eniten tiedotettavaa ja markkinoita-
vaa. Somen päivityskalenteri toimii työkaluna sosiaalisen median päivityksessä ja auttaa 
suunnittelemaan markkinointityötä. 
 
5.3 Markkinoinnin organisaatio ja henkilöstö 
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Tapahtuman markkinoinnin vastuut jakaantuvat Nuorisopalveluiden Noizy? -tapahtuman ja 
yhteistyökumppanitapahtuman kesken. 
 
Vuoden Why So Noizyn? markkinoinnista vastasivat Marjut Eskola, Tatja Malaska ja Katri 








BUDJETTI   
Julisteet ja flyerit  350,00 €  
Someskaban palkin-
not  200,00 €  
Banderollit   200,00 €  
Yhteensä:  750,00 €  
 
 




Sisäisen viestintään kuuluu tapahtuman ydintiimin kommunikointi keskenään tasaisesti, 
viikottain. Ydintuotantotiimi jakaa toisilleen tärkeää infoa ja materiaalia Outlook-
sähköpostin ja OneDrive-alustan kautta. Jos tapahtuma toteutetaan yhteistyössä jonkin 
muun organisaation kanssa, myös ko. organisaatio kuuluu sisäisen viestinnän piiriin. 
 
Toinen tärkeä sisäisen viestinnän kanava on sähköpostissa lähetettävä uutiskirje kaikille 
Nuorisopalveluiden työntekijöille. Uutiskirje tulisi lähettää henkilökunnalle ainakin 4 kertaa: 
3 kertaa ennen tapahtumaa ja kerran tapahtuman jälkeen. Uutiskirjeen liitteenä voidaan 
lähettää kuvia ja muita liitteitä, esimerkiksi tiedotteita.  
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Tapahtuman sisäiseen viestintään kuuluu oleellisena osana myös koko ydintuotantotiimin 
aktiivisuus tapahtumatiedottamisessa.  
 
Esimerkki vuoden 2017 uutiskirjeestä: 
 
Nuorten tapahtuma Why So Noizy? osana Myyrmäen Taiteiden Yötä 31.8.2017 
 
Myyrmäen Taiteiden Yötä eli Why So Myrtsi? -tapahtumaa vietetään 31.8. koko Myyrmäen 
alueella. Nuorten tapahtuma Why So Noizy? (ent. Nuori@Vantaa) järjestetään tänä 
vuonna Myyrmäen Taiteiden Yön yhteydessä. Why So Noizy? järjestetään Myyrmäen Lie-
sitorilla klo 16.00 - 22.00 välisenä aikana. 
  
Tapahtuman nimi mukailee Why So Myrtsi? -tapahtuman nimeä luontevasti sekä kuvaa 
mainiosti nuorten tapahtumaa, jossa menoa ja meininkiä riittää. "Noizy" tuli nuorten ehdo-
tuksissa aiemmin keväällä järjestetyissä nuorten osallistamispajoissa. 
  

















Hengailunurkka (FIFA-turnauksia, korttipelejä yms.) 




Muffinssi / karkin koristelupaja 




R3 (maahanmuuttajanuorten järjestö) 
Tanssipelejä 
Street Dance -studio 
Pöytäfutista 
Pingistä 
Uniman piste (nukketeatteri) 
Liikenneturvan Älä aja kännissä -kampanjapiste 
Järjestöt (eri toiminnallisia aktiviteetteja) 
Meet&Greet-piste (artistit, tubettajat yms.) 
Ruokatoimijoita 
  
Tapahtumaan tulee juontaja. Myös tapahtuman somistukseen ja (some)markkinointiin 
kiinnitetään huomiota. 
 
Sisäisen viestinnän piiriin kuuluu myös tapahtuman yhteistyökumppanit. Yhteistyökump-
panit pidetään tietoisina tapahtuman sisällöistä ja he osallistuvat kommunikaatioon. Yhteis-
työkumppaneita pidetään aktiivisesti tietoisena tapahtuman toiminnasta ja sisällöistä.  
 
Muita tärkeitä sisäisen viestinnän piiriin kuuluvat tahoja ovat mahdolliset harjoittelijat, (nuo-
ret) vapaaehtoiset ja palkalliset työntekijät ja järjestyksenvalvojat. Harjoittelijoille, vapaaeh-
toisille ja palkallisille työntekijöille ja järjestyksenvalvojille rakennetaan viimeistään elokuun 
alussa infopaketit, jotka jaetaan yhteisessä infotilaisuudessa suunnilleen elokuun puolessa 
välissä. 
 
Tapahtuma-alueen lähistöllä sijaitseviin rakennuksiin ja taloihin kannattaa tiedottaa tapah-
tumasta hyvissä ajoin. Tiedotteesta tulee käydä ilmi ainakin tapahtuman ajankohta (päi-
vämäärä ja kellonaika), tapahtuman luonne, tapahtuman mahdollisesti aiheuttamat toi-
menpiteet ja tapahtuman yhteyshenkilön yhteystiedot. 




Esimerkki vuoden 2017 tapahtumatiedotteesta lähialueen asukkaille: 
 
Nuorten tapahtuma Why So Noizy? 31.8.2017 Liesitorilla osana Myyrmäen Taiteiden Yötä 
 
Myyrmäen Taiteiden Yötä eli Why So Myrtsi? -tapahtumaa vietetään 31.8.2017 koko 
Myyrmäen alueella. Nuorten tapahtuma Why So Noizy? järjestetään Myyrmäen Taiteiden 
Yön yhteydessä Myyrmäen Liesitorilla 31.8. klo 16.00 - 22.00 välisenä aikana.  
 
Tapahtumassa nuorille järjestetään ohjelmaa ja toiminnallisia aktiviteetteja sekä lavalla 
että Liesitorin alueella. Why So Noizy? -tapahtuman järjestää Vantaan nuorisopalvelut yh-
teistyössä eri toimijoiden kanssa. 
 
Tapahtuman rakentaminen aloitetaan Liesitorilla joko 31.8. aamuna tai edellisenä päivänä 
30.8. Tapahtuma ei rajoita SATO Seniorikodin asukkaiden kulkua Liesitorin sisään-
käynnistä. Pieneen meluhaittaan kannattaa kuitenkin kyseisenä päivänä varautua.  
 
Toivomme toimivaa yhteistyötä tapahtuman tiimoilta! Mikäli teille jäi jotakin kysyttävää, 
olkaa yhteyksissä Marjut Eskolaan (marjut.eskola@vantaa.fi).  
 
  Logo tiedotteen liitteenä. 
 
 
 NOIZY? -TUOTANTOSUUNNITELMA 
 
 
Sisäisen viestinnän onnistumiseen vaikuttaa se, kuinka ripeästi, kattavasti ja ymmärrettä-
västi tieto liikkuu organisaation sisällä. Sisäinen viestintä olisi hyvä olla koko ydintuotanto-
tiimin vastuulla. Päärooli sisäisen viestinnän toteutumisesta olisi kuitenkin tapahtuman 
kulttuurituottajalla / koordinaattorilla. 
 
Sisäisen viestinnän näkökulmasta palautetta voi kerätä nuorilta esimerkiksi osallistamispa-
joissa tai Kahoot!-kyselyn avulla. Henkilökunnalle voi järjestää esimerkiksi työpaja-
tyyppisen loppupalaverin. Henkilökunnalle voi lähettää mysös esimerkiksi kiitos-




Noizy? -tapahtumalle on laadittu erillinen turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelma 
sisältää riskianalyysin sekä toimenpideohjeet onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa ja 
tärkeimmät yhteystiedot.  
 
Viestinnän kannalta kriisiviestintäsuunnitelmassa tärkeää on kiinnittää huomiota yhteystie-
tojen (puhelinnumeroiden) ja ohjeistuksien paikkansapitävyyteen sekä tiedottamiseen. Oh-
jeistuksiin kuuluvat muun muassa poikkeavat liikennejärjestelyt, toiminnan rajoitukset, löy-
tötavarat, turvallisuus sekä jätehuolto ja WC-tilat. Tiedotukseen liittyen on tärkeää määri-
tellä vastuuhenkilöt, jotka vastaavat tietystä kriisiviestinnän alueesta. Näin jokainen henki-
lökunnan jäsen ja tapahtuman kävijät tietävät kenen puoleen kääntyä kriisitilanteessa. Ta-




Tapahtuman jälkeen tehdään vielä tiivistelmä tapahtumasta sekä analysoidaan kävijöiltä ja 
työntekijöiltä mahdollisesti saatu palaute. Palaute voidaan kerätä kävijöitä ja työntekijöiltä 
esimerkiksi tapahtuman jälkituotantotyöpajassa. Näiden pohjalta loppupalaverissa käy-
dään vielä tapahtuma läpi ja pohditaan tapahtuman onnistumisia ja kehittämisehdotuksia. 
Myös markkinoinnin onnistumista käsitellään loppupalaverissa. Markkinointi- ja viestintä-
suunnitelma on muokattavissa ja hyödynnettävissä tulevien Noizy? tapahtumien markki-
nointia suunniteltaessa ja toteutettaessa.  
 







Vantaan Nuorisopalvelut: Noizy? 
 
 
Suunnitelman laadinnan avuksi on tehty pelastussuunnitelman laadintaopas. 
 
Muokkaa suunnitelma vastaamaan tapahtuman erityispiirteitä ja todellisia järjestelyitä. 







1. SUUNNITELMAN TARKOITUS 
 
Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata tapahtuman toimeenpanoon osallistuvaa henkilö-
kuntaa turvallisuusasioissa sekä selkeyttää turvallisuuden vastuita ja velvoitteita. 
 
Tämän yleisötapahtuman toimeenpanoon osallistuvat tahot sitoutuvat noudattamaan pelastus-




Tapahtuman nimi: tapahtuman koko nimi/nimet Täydennettävä 
Tapahtuman ajankohta: päivämäärä ja kellon-
ajat 
Täydennettävä 
Tapahtumapaikka: nimi, osoite ja kunta -, -, Vantaa 
Tapahtuman järjestäjä: vastuullisen järjestäjän 
nimi, y-tunnus, järjestäjän yhteystiedot 
Nuorisopalvelut / Vantaan kaupunki 
0124610 - 9 
 
Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö: nimi ja 
yhteystiedot 
Vesa Peipinen, Kulttuurisen nuorisotyön esimies 
0408610793 
vesa.peipinen@vantaa.fi 
Tapahtuman turvallisuudesta vastaava: nimi 
ja yhteystiedot 




FORA SECURITY SERVICES OY  
Ahmed Muhamed  
0445523465  
ahmed.muhamed@forasec.fi 
(Turvallisuus tapahtuman aikana) 
Tapahtuman turvallisuushenkilöstö: järjestyk-
senvalvojien ja muun turvallisuushenkilöstön 
määrä, sijoittelu ja tehtävät 
Täydennettävä 
Kohderyhmä/asiakaskunta: aikuisia, lapsia, 
vanhuksia, liikuntarajoitteisia, jne. 
Tapahtuma on suunnattu pääasiassa nuorille (7-16-
vuotiaille), mutta tapahtuma on avoin kaikille kävijöil-
le. 
Tapahtuman kuvaus: tarkka kuvaus tapahtu-
masta ja sen kulusta, ohjelmasta jne. 
Vantaan Nuorisopalvelut järjestää yhteistyössä 
      kanssa       -tapahtuman. Tapahtuma on 
ikärajaton, pääsymaksuton ja päihteetön. Tapahtuma 
järjestetään       -       välisenä aikana.  
 
Tarkempi tapahtuman ohjelma- ja/tai sisältökuvaus: 
      
 
 
Arvio henkilömäärästä: arvio samanaikaisesti 
läsnä olevien henkilöiden määrästä (asiakkaat + 
henkilökunta) 
Yhteensä tapahtuman aikana 400-1000 henkilöä 
sääolosuhteista riippuen. 
 NOIZY? -TUOTANTOSUUNNITELMA 
 
 
Tapahtuman erityispiirteet: tapahtuman mah-
dolliset erityispiirteet kuten nestekaasut, palavat 
nesteet, avotuli, pyrotekniikka, ilotulitteet, tuliesi-




paikan erityispiirteet kuten kallio, kiipeämismah-
dollisuus, vesi, iso liikenneväylä, syrjäinen sijainti, 
pimeys, tapahtuma maastossa, huonot tieyhtey-
det, saari jne. 
Tapahtuman yleisestä turvallisuudesta ottaa vastuun 
      ja Vantaan Nuorisopalvelut muun muassa tur-
vallisuusohjeistuksen, järjestyksenvalvojien sekä 
ensiapuvastaavan kautta. Tapahtumaan on palkattu 
turvapalvelu, Fora Security Services Oy, joka tuo 
tapahtumaan       järjestyksenvalvojaa sekä järjes-
tyksenvalvonnan koordinaattorin (jatkossa tässä 
suunnitelmassa turvallisuuspäällikkö). Fora Security 
Services Oy huolehtii kaikkien järjestyksenvalvojien 
toiminnasta tapahtuman aikana (vapaaehtoiset sekä 
Fora Security Services Oy:n kautta tulleet). Koordi-
naattori kantaa mukanaan myös ensiapulaukkua. 
Tapahtuman ensiapupistettä/pisteitä valvoo      . 
Ensiapupisteeltä löytyy kattava ensiapulaukku. 
 NOIZY? -TUOTANTOSUUNNITELMA 
 
 
2. TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN SELVITYS - RISKIANALYYSI 
 
Tapahtuman vaarat ja riskit on selvitetty ja arvioitu. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaa-
van henkilön on tiedostettava mitä vaaroja ja riskejä tapahtumaan kohdistuu, mistä ne voivat ai-
heutua ja mitä seurauksia niillä voi olla. Jokaista havaittua riskiä ja vaaraa varten on suunniteltu 
ennaltaehkäisevät järjestelyt, varautumisjärjestelyt sekä toiminta riskin toteutuessa. Jokaisen ta-




Riskiluokat on suhteutettu tähän tapahtumaan siten, että luokassa 1 on riskit, joiden todennäköi-
syys on suurin, joskin edelleen kokonaisuutena varsin pieni. Luokassa 3 on riskit, joiden todennä-
köisyys on pienin ja luokan 2 riskit ovat keskisuuria. 
 





































































































      
 
 
      
 
 
      




3. TAPAHTUMAN VAAROJEN JA RISKIEN ARVIOINTI SEKÄ TAPAHTUMAN TURVALLI-
SUUSJÄRJESTELYT JA OHJEET 
 
Vaara/riski Tapaturma/sairaskohtaus 
Syyt Kompastuminen, kaatuminen, liukastuminen, tapahtuma-alueen latti-
an/maaston/rakenteiden epätasaisuus, putoaminen, esineen putoaminen, 
rakenteen kaatuminen, viallinen sähkölaite, nestekaasu sekä palavat nesteet, 
pyrotekniikka, tuliesitys, ilotulitus, liikenne, häiriökäyttäytyminen, lämmin tai 
kylmä ilma, väentungos, ruokamyrkytys, henkilökohtaiset syyt, muuta? 
 





- suojataan kulkureiteillä ja uloskäytävillä olevat kaapelit ja johdot 
- käytetään ulkotiloissa vain ulkokäyttöön soveltuvia sähkölaitteita ja                   
-johtoja 
- tarkkaillaan ja puututaan lattian/maaston/rakenteiden liukkauteen ja epä-
tasaisuuteen 
- rajataan ja merkitään vaaralliset alueet 
- estetään yleisön pääsy nestekaasun ja palavien nesteiden käyttö- ja va-
rastointipaikan läheisyyteen esimerkiksi aidoin tai sulkunauhoin 
- pyrotekniikasta/tuliesityksestä/ilotulituksesta laaditaan oma ilmoitus, jonka 
mukaisia turvallisuusjärjestelyitä noudatetaan 
- tapahtumaan laaditaan liikennesuunnitelma ja varataan riittävästi liiken-
teenohjaajia 
- henkilökunta koulutetaan tarkkailemaan sekä ilmoittamaan tapaturmaris-
keistä ja häiriökäyttäytymisen merkeistä sekä puuttumaan niihin etupai-
notteisesti 
- tarkkaillaan asiakkaiden kuntoa ja puututaan etupainotteisesti 
- väentungoksen osalta ks. väentungos-taulukko 
- varmistetaan, että elintarvikeohjeistuksia noudatetaan 
- muuta? 
 
Varautuminen - varataan välineitä vaarallisten alueiden rajaamiseen ja merkitsemiseen 
- hankitaan liukkauden torjuntavälineitä (hiekkaa, työkaluja jne.) 
- varataan riittävästi ensiaputaitoista henkilöstöä 
- hankitaan riittävästi ensiapuvälineistöä 
- merkitään ensiapupiste näkyvästi 
- varataan asiakkaille ja henkilökunnalle riittävästi vettä 
- koulutetaan henkilökunta toimimaan tapaturma- ja sairaskohtaustilantees-
sa 
- suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämi-
seen ja paikalle opastamiseen 
- muuta? 
 
Vastuut Ennaltaehkäisevistä järjestelyistä ja riskiin varautumisesta vastaa Nuorisopal-
veluiden tapahtumatuotantotiimi. Riskiin varautuu myös tapahtuman EA-
pisteen henkilökunta ja tapahtuman turvallisuuspäällikkö. Riskitilanteen toteu-
tuessa paikalla oleva henkilö aloittaa tarvittavat pelastustoimeenpiteet. 
 
 NOIZY? -TUOTANTOSUUNNITELMA 
 
 
Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaeh-
käisyyn 
 
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seu-
raavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa 
niitä. 
 
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä teh-
dyistä toimenpiteistä on ilmoitettava tapahtuman turvalli-
suuspäällikölle/järjestäjälle numeroon      . Toimi 
saamiesi ohjeiden mukaisesti. 
 
Tarkkaile tapahtuma-alueella erityisesti seuraavia asioi-
ta: 
 
1. Tarkkaile tapahtuma-alueella kompastumis-, liukas-
tumis- ja kaatumisvaaroja, kuten kulkureiteillä olevia 
sähköjohtoja sekä lattian/maaston/rakenteiden liuk-
kautta ja epätasaisuutta jne. Estä liikkuminen vaaral-
lisella alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mu-
kaan. 
 
2. Tarkkaile tapahtuma-alueella tippumis- ja putoamis-
vaaroja, kuten puita ja puunoksia, tilapäisiä raken-
nelmia jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella ja 
korjaa puute mahdollisuuksien mukaan. 
 
3. Estä yleisön pääsy kosketuksiin vaaraa aiheuttavien 
esineiden ja alueiden, kuten grillien ja muiden kuu-
mien esineiden, nestekaasun ja palavien nesteiden 
käyttö- ja säilytyspaikkojen sekä aggregaattien jne. 
kanssa. 
 




1. Selvitä, mitä on tapahtunut. Saatko henkilön 
hereille?  
 
Pienet haavat voit desinfioida ja laastaroida itse, EA-
pakkaus löytyy info-pisteeltä.  
 
Herättele henkilöä puhuttelemalla ja ravistelemalla. 
Jos henkilö ei herää, 
 
Soita hätänumeroon 112. 
Voit myös huutaa apua, ja pyytää paikalla olevia te-
kemään hätäilmoituksen numeroon 112. Hätäkes-
kuksen antamia ohjeita tulee noudattaa 
 
2. Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava 
soittamalla numeroon      . Toimi hänen anta-
miensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvastaava 
ei pääse välittömästi paikalle, toimi seuraavien oh-
jeiden mukaisesti. 
 
3. Käännä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö 
hän normaalisti? Avaa hengitystie. 
Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja 
toisella kädellä otsasta painamalla. Katso, kuuntele 
ja tunnustele hengitystä. Arvioi onko hengitys 
normaalia, epänormaalia tai se puuttuu. Mikäli epä-
röit, toimi kuin hengitys ei olisi normaalia. 
 
 Hengitys on normaalia. 
Käännä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että hengi-
tystie on avoin ja henkilö hengittää normaalisti. Seu-
raa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tuloon asti.  
 Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu.  
Aloita elvytys 
 
4. Aloita paineluelvytys.  
Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan rinta-
lastaa ja toinen kätesi rintalastalla olevan käden 
päälle. Sormet ovat limittäin. Paina suorin käsivarsin 
kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa siten, että rintalasta 
painuu 5–6 cm. Anna rintakehän palautua painelui-
den välissä. Keskimääräinen painelutiheys on 100 
kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. 
Laske painelut ääneen. 
 
5. Puhalla 2 kertaa. 
Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan 
suun päälle ja sulje sormillasi hänen sieraimensa. 
Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. 
Puhalluksen aikana katso, että autettavan rintakehä 
nousee (liikkuu). Toista puhallus. Kahden puhalluk-
sen kesto on 5 sekuntia.  
 
6. Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2 (30 painallus-
ta ja 2 puhallusta) 
kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja 
hengittää normaalisti, ammattihenkilöt antavat luvan 
lopettaa tai voimasi loppuvat. 






Syyt Yhtäaikaisesti saapuva tai poistuva suuri ihmismäärä, tapahtuma-alueelle ote-
taan liikaa ihmisiä, ihmisten pakkautuminen esimerkiksi lavan eteen, poistu-
misreittien puutteellisuus, tapahtuma-alueen huono aluesuunnittelu, aggressii-
vinen henkilö, uhkaus, yleisön ohjeistuksen ja opastuksen puute, tapahtumaan 
kohdistuva suuri kiinnostus, tapahtuman artistiin kohdistuva suuri kiinnostus, 
muuta? 
 
Seuraukset Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, henkilövahingot, 




- tapahtuman maksimihenkilömäärä määritellään etukäteen ja alueen/tilan 
maksimikapasiteettia noudatetaan. Alueelle pääsyä rajoitetaan ajoissa 
tarvittaessa aidoin, sulkunauhoin tai sulkemalla sisääntulo. 
- tapahtuma-alue suunnitellaan palvelemaan maksimihenkilömäärää, vara-
taan riittävästi vapaata tilaa ja sijoitetaan tapahtuman tilapäiset rakenteet 
asianmukaisesti 
- suunnitellaan sisääntuloväylät jonotusjärjestelyineen ja narikoineen asi-
anmukaisesti 
- suunnitellaan poistumisreitit asianmukaisesti ja merkitään ne näkyvästi 
- suunnitellaan ohjelmanumerot siten, ettei ruuhkaa pääse syntymään 
- sijoitetaan paineaitoja esimerkiksi lavan edustalle 
- varataan riittävä määrä henkilökuntaa sekä ammattitaitoiset järjestyksen-
valvojat (myös tapahtuman artistien turvallisuus on huomioitava!) 
- koulutetaan henkilökunta väentungoksen ennaltaehkäisyyn 
- suoritetaan jatkuvaa valvontaa ja yleisön liikkumisen tarkkailua tapahtu-
ma-alueella, ongelmiin puututaan etupainotteisesti 
- varataan kattava äänentoistojärjestelmä tai megafonit, joilla yleisöä voi-
daan opastaa 
- ohjeistetaan ja opastetaan yleisöä merkinnöin sekä kuulutuksin 
- muuta? 
 
Varautuminen - varataan riittävä määrä henkilökuntaa sekä aitaa ja sulkunauhaa alueen 
sulkua ja kulun rajoittamista varten 
- reagoidaan välittömästi onnettomuuden sattuessa, tiedotetaan yleisöä ja 
annetaan ohjeet toimintaan 
- pidetään poistumisreitit esteettöminä ja helposti avattavina 
- merkitään poistumisreitit asianmukaisesti 
- koulutetaan henkilökunta toimimaan väentungostilanteessa 
- suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämi-
seen ja paikalle opastamiseen 
- muuta? 
 
Vastuut Ennaltaehkäisevistä järjestelyistä ja riskiin varautumisesta vastaa Nuorisopal-
veluiden tapahtumatuotantotiimi ja tapahtuman turvallisuuspäällikkö. Riskitilan-
teen toteutuessa turvallisuuspäällikkö, järjestyksenvalvojat ja tapahtuman 
henkilökunta aloittavat tarvittavat pelastustoimeenpiteet. 
 
 NOIZY? -TUOTANTOSUUNNITELMA 
 
 
Ohjeet väentungoksen ennaltaehkäisyyn 
 
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava 
seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudat-
taa niitä. 
 
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä 
tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtu-
man turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 
     . Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. 
 
1. Varmista, että olet tietoinen kunkin alueen mak-
simihenkilömäärästä. Tarkkaile maksimihenkilö-
määrää ja rajoita tarvittaessa alueelle pääsyä. 
 
2. Tarkkaile yleisön liikehdintää tapahtuma-alueella 
ja puutu etupainotteisesti, mikäli havaitset ruuh-
kautumista tms. 
 
3. Ohjeista ja opasta yleisöä tapahtuma-alueella. 
 





Ilmoita väentungoksesta tapahtuman turvallisuus-
päällikölle/järjestäjälle numeroon       ja toimi seu-
raavien ohjeiden mukaisesti. 
 
1. Pyri rauhoittamaan yleisöä. 
 
2. Ohjaa yleisöä poispäin väentungoksesta. 
 
3. Valmistaudu tapahtuma-alueen evakuointiin. 
 
4. Mikäli tapahtuma-alue tai sen osa joudutaan 
evakuoimaan, ohjaa yleisöä käyttämään lähintä 
poistumisreittiä, mikäli se on turvallista. 
 
 





Syyt Aggressiivinen tai päihtynyt asiakas, tapahtuman huonot järjestelyt (esimer-
kiksi jonottaminen, huono aluesuunnittelu), tapahtuman tuottama pettymys, 
mielenilmaus, muuta? 
 
Seuraukset Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, henkilövahingot, 




- suunnitellaan tapahtuma ja tapahtuma-alue huolellisesti 
- varataan riittävä määrä henkilökuntaa sekä ammattitaitoiset järjestyksen-
valvojat 
- koulutetaan henkilökunta häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisyyn 
- suoritetaan tarkastukset sisääntuloväylillä kiellettyjen esineiden ja ainei-
den poisottamiseksi 
- suoritetaan jatkuvaa valvontaa tapahtuma-alueella ja puututaan etupainot-
teisesti 
- noudatetaan ja valvotaan alkoholilainsäädännön toteutumista 
- muuta? 
 
Varautuminen - varataan riittävä määrä henkilökuntaa sekä ammattitaitoiset järjestyksen-







- koulutetaan henkilökunta toimimaan häiriökäyttäytymistilanteessa 
- suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämi-
seen ja paikalle opastamiseen 
- muuta? 
 
Vastuut Ennaltaehkäisevistä järjestelyistä ja riskiin varautumisesta vastaa Nuorisopal-
veluiden tapahtumatuotantotiimi ja tapahtuman turvallisuuspäällikkö. Riskiti-
lanteen toteutuessa turvallisuuspäällikkö, järjestyksenvalvojat ja tapahtuman 
henkilökunta aloittavat tarvittavat pelastustoimeenpiteet. 
 
 NOIZY? -TUOTANTOSUUNNITELMA 
 
 
Ohjeet häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisyyn 
 
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava 
seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudat-
taa niitä. 
 
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä 
tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtu-
man turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 
     . Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. 
 
1. Tarkkaile yleisön kuntoa ja mahdollisia merkkejä 
alkavasta häiriökäyttäytymisestä. Puutu tilantee-
seen etupainotteisesti. 
 
2. Tarkasta sisääntuloväylillä, ettei yleisöllä ole 
mukanaan kiellettyjä esineitä tai aineita. 
 
3. Valvo alkoholilainsäädännön toteutumista saa-




Ilmoita häiriökäyttäytymisestä tapahtuman turvalli-
suuspäällikölle/järjestäjälle numeroon       ja toimi 
seuraavien ohjeiden mukaisesti. 
 
1. Älä mene uhkaavaan tilanteeseen yksin. 
 
2. Säilytä riittävä etäisyys uhkaavaan henkilöön. 
 
3. Puhu uhkaavalle henkilölle selkeästi, lyhyesti ja 
myötäile häntä. 
 
4. Älä keskeytä, vähättele tai provosoidu vastauh-
kailuun. 
 
5. Pidä kädet näkyvissä ja vältä uhkaavan henkilön 
tuijottamista. 
 
6. Älä käännä uhkaavalle henkilölle selkääsi. 
 
7. Pyri rauhoittamaan tilanne. Selitä asiallisesti, että 
yleisötilaisuudessa on käyttäydyttävä rauhallises-
ti. Mikäli henkilö ei rauhoitu, pyydä häntä poistu-
maan paikalta 
 
8. Mikäli tilanne ei heti rauhoitu tai henkilö poistu 
paikalta, älä jää väittelemään, vaan kutsu paikal-
le poliisi (numerosta 112; anna lähin osoite) 
 
9. Hae avuksi muuta henkilökuntaa, joiden kanssa 
menette tapahtumapaikalle tarkkailemaan tilan-
netta. Pysykää turvallisen matkan päässä  
 









Syyt Viallinen tai pölyinen sähkölaite, tupakointi, ilkivalta, pyrotekniset tehosteet, 
tuliesitys, ilotulitus, avotuli, nestekaasu, palavat nesteet, kynttilät, muuta? 
 
Seuraukset Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, henkilövahingot, 
irtaimistovahingot, maine, muuta? 









- tarkastetaan sähkölaitteet ja -asennukset ennen käyttöönottoa, ja vialliset 
sekä pölyiset laitteet poistetaan käytöstä 
- käytetään ulkotiloissa vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja            
-johtoja 
- sallitaan tupakointi vain merkityillä alueilla. Tupakointi on ehdottomasti kiel-
letty nestekaasun sekä palavien nesteiden varastointi- ja käyttöpaikkojen 
läheisyydessä. 
- varataan tupakointialueelle palamattomasta materiaalista valmistetut tuhka-
kupit ja niiden tyhjennysastiat 
- sijoitetaan kynttilät palamattomalle alustalle ja varmistetaan, ettei niiden 
läheisyydessä ole syttyvää materiaalia. Kynttilöiden käytössä noudatetaan 
erityistä varovaisuutta ja niiden käyttöä valvotaan koko ajan. Käytetään vain 
turvakynttilöitä. 
- neuvotellaan avotulen käytöstä maanomistajan ja pelastusviranomaisen 
kanssa sekä suunnitellaan avotulen käytölle riittävät turvallisuusjärjestelyt 
- suositaan ruoanvalmistuksessa sähkön käyttöä, liekillisten pisteiden määrä 
pidetään mahdollisimman pienenä 
- varmistetaan, että ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa 
materiaalia, varmistutaan kunkin laitteen vaatimasta riittävästä suojaetäi-
syydestä 
- varmistetaan sisusteiden ja somisteiden paloturvallisuus (syttyvyysluokitus 
SL1 tai vastaava), käytetään mieluiten vain led-valoja 
- suoritetaan jatkuvaa valvontaa tapahtuma-alueella 
- koulutetaan henkilökunta tulipalojen ennaltaehkäisyyn 
- laaditaan pyrotekniikasta/tuliesityksestä/ilotulituksesta oma ilmoitus, jonka 
mukaisia turvallisuusjärjestelyitä noudatetaan 
- muuta? 
 
Varautuminen - varataan alkusammutuskalustoa riittävästi sekä sijoitetaan ja merkitään 
alkusammutuskalusto asianmukaisesti 
- pidetään poistumisreitit esteettöminä ja helposti avattavissa 
- pidetään palo-ovet suljettuina ja salvattuina 
- pidetään pelastustiet esteettöminä 
- koulutetaan henkilökunta toimimaan tulipalotilanteessa 
- suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämi-
seen ja paikalle opastamiseen 
- muuta? 
 
Vastuut Ennaltaehkäisevistä järjestelyistä ja riskiin varautumisesta vastaa Nuorisopalve-
luiden tapahtumatuotantotiimi. Riskitilanteen toteutuessa paikalla oleva henkilö 
aloittaa tarvittavat pelastustoimeenpiteet. 
 
 NOIZY? -TUOTANTOSUUNNITELMA 
 
 
Ohjeet tulipalojen ennaltaehkäisyyn 
 
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava 
seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudat-
taa niitä. 
 
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä 
tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtu-
man turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 
     . Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. 
 
Tarkasta, että  
 
1. kaikki sähkölaitteet ja -asennukset ovat kunnos-
sa. Rikkinäisiä tai viallisia sähkölaitteita ja -
johtoja ei saa käyttää. 
2. ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitet-
tuja sähkölaitteita ja         -johtoja 
3. tupakointi tapahtuu vain merkityillä tupakointialu-
eilla ja käytössä on vain palamattomasta materi-
aalista valmistettuja tuhkakuppeja 
4. kynttilät on sijoitettu palamattomalle alustalle ja 
niiden käyttöä valvotaan koko ajan. Käytössä 
olevat kynttilät ovat turvakynttilöitä. 
5. ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole 
palavaa materiaalia ja että kunkin laitteen vaati-
man turvaetäisyyden täyttyvät 
6. kaikki sisusteet ja somisteet ovat paloturvallisia 
(syttyvyysluokitus SL1 tai vastaava). Poista käy-
töstä sisusteet, joiden syttyvyysluokituksesta ei 
voida varmistua. 
7. rakennuksen ja rakennelmien ulkoseinustalla 
sekä katsomoiden alla ei säilytetä palavaa mate-
riaalia 
8. poistumisreiteillä ei ole tavaraa ja että poistumis-
reitit sekä kulkureitit ovat esteettömät 
9. alkusammutuskalusto on käytettävissä, esteet-
tömästi saatavilla ja merkitty asianmukaisesti 
10. palo-ovet ovat suljettuina ja salvattuina 
11. pelastustiet ovat esteettömät 
12. kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupul-
lot ovat kytkettyinä käyttö- ja kulutuslaitteisiin, ei-
kä tapahtuma-alueella säilytetä irtopulloja. 
Tulipalotilanteessa 
 
Ilmoita tulipalosta tapahtuman turvallisuuspäälliköl-
le/järjestäjälle numeroon       ja toimi seuraavien 
ohjeiden mukaisesti. 
 
Pelasta ja varoita 
▪ Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten, 
mutta kuitenkin ripeästi.  
▪ Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa ole-
via. Älä kuitenkaan saata itseäsi hengenvaa-
raan. 
▪ Ensin huolehditaan yleisön poistumisesta: 
kehota tarvittaessa äänentoistolaitteella ylei-
söä poistumaan ILMAN TAVAROITA ja osoi-
ta suositeltavat poistumissuunnat (poispäin 
palosta ja helppokulkuisia reittejä) 
Sammuta 
▪ Mene lähelle paloa vasta, kun sinulla on al-
kusammutusväline käyttövalmiina. Vältä sa-
vun hengittämistä. Pysy matalana. Savu 
tainnuttaa nopeasti. 
▪ Yritä sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alku-
sammutusvälineillä (sammutuspeite, kun pa-
lo on vielä hallittavissa. 
▪ Älä sammuta vedellä rasvapaloa, rasvapalo 
leviää räjähdysmäisesti jo pienestä vesimää-
rästä. 
▪ Vältä savukaasujen hengittämistä. Mene pa-
lon lähelle vasta, kun sinulla on alkusammu-
tusvälineet käyttövalmiina. 
▪ Jos paloa ei pysty turvallisesti sammutta-
maan, yritä rajoittaa paloa sulkemalla ovi. Älä 
vaaranna itseäsi. Jos palavaan tilaan johtava 
ovi on kiinni ja kahva tai ovi on kuuma, älä 
avaa ovea. 
 
KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ: Irrota varmistin, 
suuntaa letku liekkien juureen, paina laukaisinta; 
sammuttaessasi pidä kiinni letkun kärjestä  
PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ: Avaa kaappi ja 
vedä letku kelalta. Avaa vesiventtiili. Suuntaa let-
ku paloa kohtia ja avaa letkun päässä sijaitseva 
suutin 
 
Hälytä apua soittamalla hätänumeroon 112.  
▪ Muista! Savu tappaa. Älä siis viivyttele pala-
vassa tilassa. Älä koskaan poistu savuiseen 
tilaan. 
Rajoita palon leviämistä sulkemalla ovet, ikkunat ja 
ilmanvaihto. 
Opasta pelastushenkilöstö paikalle.  
 
Toimenpidejärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan! 
HÄTÄNUMERO 112 
1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT 
2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT 
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA:      , 
Helsinki 
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN 
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN 
 NOIZY? -TUOTANTOSUUNNITELMA 
 
 
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN 
LUVAN 
 
Opasta apu paikalle. Soita uudelleen jos tilanne 
muuttuu. 
 






Vaara/riski Haastavat sääolosuhteet 
Syyt Poikkeuksellisen lämmin tai kylmä ilma, kova tuuli, myrsky, rankkasade, ukko-
nen, salamointi, muuta? 
 
Seuraukset Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, tapahtuman pe-




- säätiedotusten seuraaminen ennen tapahtumaa ja tarvittaessa tapahtuman 
peruminen tai siirtäminen sisätiloihin 
- muuta? 
 
Varautuminen - ohjeistetaan yleisöä varautumaan sään mukaisesti 
- seurataan säätiedostuksia jatkuvasti ja pyritään reagoimaan niihin etupai-
notteisesti 
- kiinnitetään tilapäiset rakenteet asianmukaisin painoin 
- tarkastetaan kaikkien tilapäisten rakenteiden kunto ennen tapahtuman al-
kua ja säännöllisesti tapahtuman aikana 
- tunnetaan tilapäisten rakenteiden tuulirajat ja tiedetään, miten toimitaan 
tuulen ylittäessä tietyt rajat 
- suositaan materiaalivalinnoissa tuulta läpäiseviä materiaaleja 
- kehotetaan asiakkaita ja henkilökuntaa juomaan riittävästi vettä, mikäli ilma 
on lämmin, ja lisäksi asiakkaille sekä henkilökunnalle varataan riittävästi 
vettä 
- ohjeistetaan henkilökunta toimimaan erilaisissa sääolosuhteissa 
- suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämi-
seen ja paikalle opastamiseen 
- muuta? 
 
Vastuut Ennaltaehkäisevistä järjestelyistä ja riskiin varautumisesta vastaa Nuorisopal-
veluiden tapahtumatuotantotiimi, tapahtuman tekniikasta vastaava Velmu ry ja 
tapahtuman turvallisuuspäällikkö. Riskitilanteen toteutuessa tapahtuman tuo-
tantotiimi ja turvallisuuspäällikkö päättävät yhdessä tarvittavista (pelas-
tus)toimenpiteistä. 
 
 NOIZY? -TUOTANTOSUUNNITELMA 
 
 
Ohjeet sääolosuhteisiin varautumiseen 
 
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava 
seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudat-
taa niitä. 
 
Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä 
tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtu-
man turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 




1. tilapäiset rakenteet on kiinnitetty asianmukaisin 
painoin 
 
2. tilapäiset rakenteet ja (sähkö)laitteet ovat kun-
nossa 
 
3. tilapäisten rakenteiden tuulirajat ovat tiedossa ja 
tunnet toimintamallin tuulen ylittäessä kyseiset 
rajat 
 





Ilmoita vaikeasta sääolosuhteesta tapahtuman turval-
lisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon       ja toimi 
seuraavien ohjeiden mukaisesti. 
 
1. Pyri rauhoittelemaan yleisöä. 
 
2. Mikäli sääolosuhde yltyy vaikeaksi, ohjaa yleisö 
pois tilapäisten rakennelmien, puiden ja irtaimis-
ton läheisyydestä. Jos mahdollista, ohjaa yleisö 
siirtymään sisätiloihin (ei telttoihin!). 
 
3. Jos tapahtuma on sisätilassa, sulje ovet ja ikku-
nat. Älä päästä yleisöä ulkotiloihin. Odota sään 
tasaantumista. 
 
4. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti. 
 
 


































Vastuut Kuka vastaa, että yllä olevat turvallisuusjärjestelyt toteutetaan? Miten vastuut 
on jaettu? 
 




4. YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 
 
Muokkaa yksityiskohtaiset turvallisuusjärjestelyt vastaamaan tapahtumanne 
erityispiirteitä ja todellisia järjestelyitä. 
 
Ohje: Suunnitelmassa olevat asiakohdat, jotka eivät liity ko. tapahtumaan tulee 




Tapahtumaan on palkattu turvapalvelu, Fora Security Services Oy, joka tuo tapahtu-
maan       järjestyksenvalvojaa ja turvallisuuspäällikön. Tämän lisäksi alueella valvoo 
      vapaaehtoista järjestyksenvalvojakoulutuksen saanutta järjestyksenvalvojaa. 




Laatu Määrä (kpl) 
Jauhesammutin (6 kg)  
Hiilidioksidisammutin (co2, 5 kg)  
Vaahto- tai nestesammutin (5 l)  
Pikapaloposti  
Sammutuspeite  
Muu, mikä?        
 
Alkusammutuskalusto on merkitty opastein ja kaikki alkusammuttimet ovat esteettö-
mästi saatavilla. Alkusammutuskaluston käytettävyys ja esteettömyys tarkastetaan 
ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana. 
 




Tapahtumatilassa on automaattinen paloilmoitin 
 Kyllä  Ei 
Paloilmoittimen keskuskojeen sijainti 
       
Paloilmoittimen hoitajan/huoltoyhtiön yhteystiedot 
       
Paloilmoittimelle tehdään irtikytkentöjä tapahtuman ajaksi  
 Kyllä   Ei 
Miksi paloilmoittimen irtikytkentöjä tehdään (esim. savukone, pyrotekniikka, tuliesitys) 
      
Miten palovartiointi irtikytkennän ajaksi on järjestetty 




Alle 2000 henkilön tapahtumiin riittää, kun ensiavun osalta täytetään seuraava tauluk-
ko. Mikäli tapahtuman kävijäodote on suurempi tai tapahtuman erityispiirteet vaativat 
erityisiä ensiapujärjestelyitä, tulee laatia erillinen ensiapusuunnitelma tämän suunnitel-
man liitteeksi. 
 
 NOIZY? -TUOTANTOSUUNNITELMA 
 
 
Ohje: Pääsääntöisesti erillinen ensiapusuunnitelma laaditaan vain tapahtumiin, joissa on sa-
manaikaisesti läsnä yli 2000 henkilöä tai tapahtuman erityispiirteet vaativat erityisiä ensiapujär-
jestelyitä. Alle 2000 henkilön tapahtumiin riittää, kun ensiavun osalta täytetään seuraava tauluk-
ko. Ensiapuhenkilöstön määrä suhteutetaan yleisön määrään, riskeihin sekä tapahtuma-alueen 
kokoon. Tarkemmat ensiapuvalmiuden minimivaatimukset löytyvät pelastussuunnitelman laa-
dintaoppaan Ensiapu-kohdasta. 
 
Ensiavun vastuuhenkilö Nimi:       
Puhelin:       
Sähköposti:       
Ensiapuhenkilöstö  Määrä Koulutus Päivystysaika 
Johto                   
Päivystäjät                   
 
Ensiapumateriaali Kuvataan millaista ensiapumateriaalia on hankittu ja minne ne on sijoitet-
tu. 
      
 
Ensiapumateriaali Kuvataan millaista ensiapumateriaalia on hankittu ja minne ne on sijoitet-
tu. 
      
 




Arvio samanaikaisesti läsnä olevan yleisön maksimimäärästä       henkilöä 
 
Arvio samanaikaisesti läsnä olevan henkilökunnan määrästä       henkilöä 
 
Tapahtumatilan rakennusluvan mukainen maksimihenkilömäärä:  Tilan nimi:       
      
henkilöä 
 
Tilan nimi:       
      
henkilöä 
 
Ulkotapahtuman laskennallinen maksimihenkilömäärä       henkilöä 
 
Ohje: Maksimihenkilömäärää laskettaessa huomioidaan koko tapahtuman henkilömäärä (yleisö, 
henkilökunta, esiintyjät jne.). Ulkotapahtumissa maksimihenkilömäärä lasketaan pääsääntöises-
ti siten, että henkilöä kohden varataan 1 m2 vapaata pinta-alaa. Vapaaseen pinta-alaan ei laske-
ta esiintymislava tms. tilaa eikä vaatesäilytys-, wc- tai varastotiloja. Käytettävissä oleva uloskäy-
tävien leveys voi rajoittaa maksimihenkilömäärää (kts. pelastussuunnitelman laadintaoppaan 
kohta poistumisjärjestelyt). 
 
Tapahtumatilan rakennusluvan mukaista maksimihenkilömäärää ei ylitetä / ulkotapah-
tuman laskennallista maksimihenkilömäärää ei ylitetä. Henkilömäärää valvotaan koko 
tapahtuman ajan laskemalla sisään ja ulos menijöiden määrä sekä tarkkailemalla ta-
pahtuma-alueen sisällä tapahtuvaa liikehdintää. Mikäli tapahtuma-alueen maksimihen-
kilömäärä on täynnä, alueelle pääsy estetään. 
 







 Rakennuksen/teltan/alueen lämmitys 
 Tehosteet/pyrotekniikka 
 Muu, mikä       
 
Käytössä olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä        kg 
Varastossa olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä       kg 
 
Nestekaasun käytössä noudatetaan seuraavaa: 
- nestekaasun käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta 
- käytetään pääsääntöisesti 5 tai 6 kg:n nestekaasupulloja 
- komposiittipullojen käyttöä suositellaan 
- kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä kulutuslaitteisiin 
- mahdolliset varapullot ja tyhjät pullot säilytetään ennalta määritellyssä varastotilas-
sa 
- kaikki nestekaasulaitteet ovat CE-merkittyjä 
- kaikki nestekaasuletkut täyttävät niille asetetut määräykset 
- nestekaasuletkuun ei asenneta ilman sulkuja olevaa t-liitäntää 
- nestekaasun käyttöpaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsi-
sammutin sekä sammutuspeite 
- nestekaasun käyttöturvallisuustiedotetta noudatetaan 
- nestekaasulaitteet ja -asennukset tarkastetaan ennen käyttöönottoa, erityisesti 
tarkastetaan nestekaasuletkujen liitokset (esim. saippualiuoksella) 
- sisätiloissa käytetään vain sisätiloihin soveltuvia nestekaasulaitteita. Laitteen sovel-
tuvuus sisätiloissa käytettäväksi on varmistettu laitteen valmistajalta tai käyttöoh-
jeista. 
- nestekaasun varastointipaikka on merkitty nestekaasu-merkillä sekä tupakoinnin ja 
avotulen teon kieltävin merkein. Varastointipaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 
kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sammutuspeite. 
- ulkopuolisten pääsy nestekaasun varastointipaikkaan on estetty. 
 




Palavien nesteiden käyttötarkoitus 




 Muu, mikä?       
 
Käytössä olevien palavien nesteiden yhteenlaskettu määrä       litraa 
Varastossa olevien palavien nesteiden yhteenlaskettu määrä       litraa 
Käytössä olevat palavat nesteet       
         
 
Palavien nesteiden käytössä noudatetaan seuraavaa: 
- palavien nesteiden käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta 
- palavien nesteiden käyttöturvallisuustiedotteita noudatetaan 
- palavien nesteiden käyttöpaikan ja varastointipaikan läheisyyteen sijoitetaan vähin-
tään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sammutuspeite 
 NOIZY? -TUOTANTOSUUNNITELMA 
 
 
- palavat nesteet on sijoitettu valuma-altaisiin, ja käyttö- sekä varastointipaikkojen 
läheisyyteen on varattu riittävästi imeytysainetta 
- palavien nesteiden varastointipaikka on merkitty palavat nesteet -merkillä sekä 
tupakoinnin ja avotulen teon kieltävin merkein. Varastointipaikkaan sijoitetaan vä-
hintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sammutuspeite. 
- ulkopuolisten pääsy palavien nesteiden varastointipaikkaan on estetty. 
 





Tapahtuman aikana palo-osastointia ei heikennetä. Palo-ovet pidetään suljettuna ja 
salvattuna koko tapahtuman ajan. Palo-ovia ei kiilata auki. Palo-osastoinnin asianmu-
kaisuus tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana. 
 
Pelastustiet ja muut ajoreitit tapahtumapaikalle 
 
Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie. Pelastusteiden ja muiden ajoreittien 
esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman 
aikana. 
 
Pelastuslaitoksen opastamisesta paikalle huolehtii       
 




Tapahtuma-alue on aitaamaton, joten poistuminen ja pakeneminen alueelta on help-
poa. Ennen tapahtuman alkua ja säännöllisesti tapahtuman aikana varmistetaan, että 
kaikki poistumistiet ovat esteettömät ja avaimitta avattavissa poistumissuuntaan. Ta-
pahtuman pääpoistumisreitit on merkitty riittävin opastein. 
 
Ulkotapahtuma: Samanaikaisesti paikalla olevan maksimihenkilömäärän (yleisö + hen-
kilökunta) vaatima poistumisreittien yhteenlaskettu leveys on       mm.  
 
Ohje: Tapahtuma-alueelta on oltava vähintään kaksi erillistä tarkoituksenmukaisesti sijoitettua 
poistumisreittiä. Poistumisreittien on oltava kulkukelpoisia sekä esteettömiä ja niiden on avau-
duttava hätätilanteessa helposti poistumissuuntaan. Poistumisreittien yhteenlaskettu leveys 
lasketaan pelastussuunnitelman laadintaoppaan Poistumisjärjestelyt-kohdassa olevan mallin 
mukaisesti. 
 




Sisusteella tarkoitetaan verhoa, pehmustettua istuinhuonekalua, irtomattoa sekä muuta 
käyttötapansa ja materiaalinsa puolesta näihin rinnastettavaa tuotetta. Sisusteita ylei-
sötapahtumissa ovat esimerkiksi lavasteissa ja somisteissa käytettävät kankaat, ban-
derollit, irtomatot ja pehmustetut tuolit. 
 
Kaikki tapahtumassa käytettävät sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 (vaike-








Tilapäinen rakennelma Määrä 
(kpl) 
Koko  
Lava   
 
Katsomo  (koon lisäksi myös katsomon istumapaikkojen määrä) 
 
Teltta   
 
Muu, mikä?         
 
 
Telttojen osalta noudatetaan seuraavaa: 
- teltan henkilömäärä on mitoitettu samoin kuin kokoontumistilan henkilömäärä (kts. 
kohta henkilömäärä) 
- telttakangas on syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syttyvä SL1 tai vastaava). 
- teltasta on vähintään kaksi poistumisreittiä, joiden leveys on määritetty samoin kuin 
kokoontumistilassa (ks. kohta poistumisjärjestelyt) 
- teltan uloskäytävät on opastettu. (Ohje: Pienissä teltoissa opastus voidaan tehdä 
jälkiheijastavilla poistumistiemerkeillä. Suuret teltat, yli 300 m2, varustetaan akku-
varmennetuilla poistumisreittien merkeillä ja valaistuksella. Mikäli teltasta on yli 30 
% seinäpintaa avoinna, se voidaan luokitella katokseksi tai avonaiseksi rakenteek-
si, jolloin opasteiden vaatimus harkitaan tapauskohtaisesti.) 
- teltta on kiinnitetty tukevasti alustaansa valmistajan ohjeen mukaisesti esimerkiksi 
betoni- tai vesipainoin 
- teltta on sijoitettu riittävän kauas rakennuksesta (suositus 8 m) 
- teltan sijoituksessa on huomioitu myös pelastustiet sekä läheisten rakennusten 
poistumistiet 
- teltan valmistajan pystytysohjeita noudatetaan. 
 
Katsomoiden osalta noudatetaan seuraavaa: 
- katsomo rakennetaan Suomen RakMk osan F2 2001 vaatimusten mukaisesti 
- kaide rakennetaan, kun putoamiskorkeus ylittää 500 mm tai putoamisen tai har-
haan astumisen vaara on olemassa 
- kiinteäistuimisen istuinalueen penkkirivin jatkeeksi ei sijoiteta irtoistuimia 
- istuimet kiinnitetään alustaan, mikäli istuinalueen lattia on kalteva tai istuinrivien 
lattioiden välillä on tasoeroja. Irtoistuimia saa käyttää lattiapinnaltaan vaakasuoras-
sa tilassa, jossa istuimet on sijoitettu pöytien ympärille. 
- istuinrivien kulkuvälin vapaa leveys on riittävä suhteessa kulkuväliä käyttävien 
henkilöiden määrään ja istuimien laatuun. Istuinrivien kulkuvälin vapaa leveys suh-
teessa istuinten laatuun ja rivin paikkalukuun suunnitellaan Suomen RakMk F2 
2001 taulukon 4.4.2 mukaan. 
- katsomon kulkureittien portaiden nousu on enintään 180 mm ja etenemä vähintään 
270 mm. Katsomon portaiden avoaskelmien välit on tukittava siten, että avoaskel-
mien välistä ei saa mahtua yli 110 mm:n mittainen kuutio. 
- portaassa ja luiskassa käsijohde asennetaan koko pituudelle. Käsijohde mitoite-
taan niin, että siitä saa tukevan otteen. Käsijohteen pää on muotoiltava turvallisek-
si. 
- jos tilassa on yli 60 tuolia, ne kytketään toisiinsa vähintään neljän ryhmissä, jollei 
tuoleja ole sijoitettu pöytien ympärille 
- katsomon valmistajan pystytysohjeita noudatetaan. 
 




 NOIZY? -TUOTANTOSUUNNITELMA 
 
 
Sähkön käytössä noudatetaan seuraavaa: 
- sähköasennukset ovat tehneet kelpoisuusvaatimuksen täyttävät henkilöt ja yrityk-
set 
- kulkureiteillä ja poistumisteillä olevat johdot on suojattu esimerkiksi kaapelikouruil-
la, kumimatoilla, upottamalla maahan tai nostamalla ylös 
- ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja -johtoja 
- sähkölaitteet on suojattu sateelta 
- tilapäisistä sähköasennuksista laaditaan asennustodistus, joka on saatavilla tapah-
tumapaikalla. 
 
Aggregaattien käytössä noudatetaan seuraavaa: 
- aggregaatit on sijoitettu riittävän etäälle rakennuksista, rakennelmista, liikenne-
väylistä ja yleisöalueesta 
- aggregaattien käytössä noudatetaan Palavat nesteet -kohdassa mainittuja turvalli-
suusjärjestelyitä. 
 
Pohjakarttaan on merkitty aggregaattien sijainnit. 
 
Tuliesitys ja tehosteet/pyrotekniikka 
 
Tapahtumaan liittyy tuliesitys, josta on tehty erillinen ilmoitus. Ilmoitus on suunnitelman 
liitteenä. 
 
Tapahtumaan liittyy tehostetoteutus/pyrotekniikkaa, josta on tehty erillinen ilmoitus. 
Ilmoitus on suunnitelman liitteenä. 
 
Henkilökunnan perehdytys pelastussuunnitelmaan ja ohjeistus 
 
• Pelastussuunnitelma jaetaan henkilökunnalle viimeistään tapahtumapäivänä. 
• Järjestyksenvalvojat kokoontuvat ennen tapahtumaa tapahtumapaikalle turvalli-
suuskoulutukseen, jossa kaikille järjestyksenvalvojille jaetaan työtehtävät ja ra-
diopuhelimet sekä käydään läpi kaikki tapahtuman turvallisuuteen liittyvät oleel-
liset asiat.  
• Pelastus- ja ensiapusuunnitelmat liitteineen sekä hätäensiapuohjeet ovat näh-
tävillä tapahtuman info-pisteellä.  
• Henkilökunta antaa turvallisuusohjeita yleisölle koskien käyttäytymistä ja tava-
roiden sijoittelua pääasiassa jututtamalla tapahtuman osallistujia henkilökohtai-
sesti. Kuulutuksia annetaan turvallisuusasioista vain siinä tapauksessa, jos on-
gelmia ilmenee laajemmin. Kuulutuksiin käytetään megafonia tai vastaava ää-
nentoistoa. 
 
Yleistä turvallisuudesta:  
 
• Lue pelastussuunnitelma hyvin ja kysy tarvittaessa lisäohjeita:       (puh. ) tai 
turvapäällikkö (järjestyksenvalvonta): Ahmed Muhamed (puh. 0445523465). 


















 Ensiapusuunnitelma (Pääsääntöisesti erillinen ensiapusuunnitelma laaditaan vain 
tapahtumiin, joissa on samanaikaisesti läsnä yli 2000 henkilöä tai tapahtuman erityis-
piirteet vaativat erityisiä ensiapujärjestelyitä.) 
 Ilmoitus tuliesityksestä 
 Ilmoitus tehosteiden käytöstä  
 






Liitä tähän tapahtuma-alueen pohjakartta. Pohjakartasta tulee käydä ilmi alkusammu-
tuskaluston, ensiapupisteen, nestekaasun sekä palavien nesteiden käyttö- ja varastoin-
tipaikkojen, pelastusteiden ja muiden ajoreittien, poistumisreittien, aggregaattien ja 
tilapäisten rakennelmien sijainnit. 




Ruksi tarvittaviin kohtiin. 





Pelastussuunnitelma on laadittu ja toimitettu pelas-
tuslaitokselle vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa. 
   
Tarvittavat viranomaisluvat (mm. poliisi, ympäristö-
keskus, aluehallintovirasto) on hankittu. 
   
Tuliesityksestä on tehty ilmoitus pelastusviranomai-
selle vähintään 14 vuorokautta ennen esitystä. 
   
Pyroteknisten tehosteiden käytöstä on tehty ilmoitus 
pelastusviranomaiselle vähintään 7 vuorokautta 
ennen tehosteiden käyttöä. 
   
Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettu 
paikkakunnan poliisille vähintään 7 vuorokautta en-
nen näytöksen järjestämistä. 
   
Tilapäismajoituksesta on ilmoitettu hyvissä ajoin 
pelastuslaitokselle ja paikallisia ohjeistuksia nouda-
tetaan. 
   
Tapahtuman henkilöstö on perehdytetty tapahtuman 
pelastussuunnitelmaan. 
   
Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto 
on esteettömästi saatavilla ja sen sijainti on opastet-
tu. 
   
Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella 
määritelty ensiapuvalmius. 
   
Tapahtuma-alueen tai -tilan maksimihenkilömäärä 
on tiedossa ja sitä valvotaan. 
   
Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pi-
detään esteettöminä. 
   
Palavien nesteiden ja nestekaasun käytön sekä 
säilytyksen osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjei-
ta. 
   
Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan 
määräyksiä ja ohjeita. 
   
Tilapäisten rakennelmien osalta noudatetaan mää-
räyksiä ja ohjeita sekä valmistajan antamia ohjeita. 
   
Poistumistiet ja reitit niille ovat kulkukelpoisia sekä    





Tapahtuman vastuullinen järjestäjä vastaa tämän pelastussuunnitelman 
toimeenpanosta ja sitoutuu noudattamaan tässä suunnitelmassa esitettyjä 
järjestelyitä.  
 
Tapahtuman vastuullinen järjestäjä sitoutuu tekemään suunnitelmaan tar-
vittavat muutokset, jotta tämä suunnitelma vastaa tapahtuman todellisia 
järjestelyitä. 
 








Palo-ovet pidetään suljettuina ja salvattuina. Palo-
ovia ei kiilata auki. 
   
Sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 (vai-
keasti syttyvä SL1 tai vastaava) 
   
